Efectividad en el Desarrollo

BID , INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO Banco Interamericano de Desarrollo - BID
[ J

AR-L1073 - CCLIP: Programa de Innovacion tecnoldgica Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
2011 2° periodo con cierre al (31-mar-2012) Ultima Actualizacion del PMR: 04/04/2012

Datos Bésicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente

Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Sector: SCIENCE AND TECHNOLOGY

Ndmero(s) de Préstamo: 2180/0C-AR  Monto Aprobado Actual: 100.000.000,00 BID Original: 100.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha: ~ 59.450.000,00 Actual BID: 100.000.000,00
Tipo de Operacién: INV - Inversion % Desembolsado: 59,45 Pari-passu: 80,00
Operacion(es) Relacionada(s): AR-X1015, AR-L1111, AR-T1076 Saldo: 40.550.000,00 Co-financiamiento/Pais: 25.700.000,00
Subtipo de Operacion: CLP - Proyecto que usa CCLIP (Linea de Credito Estimado Original: 125.700.000,00

Condicional Proyectos de Inversion)

Periodo de Amortizacion (meses): 234
Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulacién Validacién
Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:  Ninguno () ¢El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de Division: 25-abr-2012
Validado por Representante de Pais: 25-abr-2012
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AR-L1073 - CCLIP: Programa de Innovacion tecnoldgica Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Efectividad en el Desarrollo 2011 2° periodo con cierre al (31-mar-2012)

Ultima Actualizacién del PMR: 04/04/2012

Progreso Acumulado

1 - Proyectos de modernizacion ...

2 - Proyectos de Investigacion ...

3 - Proyectos apoyados por FITs

4- Proyectos de innovacion y d...

5 - Investigadores repatriados

6 - Edificios para actividades ...

T - Actividades de fortalecimie...

G0,00%
8 - Proyectos Integrados de Agl... 80,00%
0,65%

Financiamiento BID

59 45%

Calendario del Proyecto 33,33%
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Efectividad en el Desarrollo

2011 2° periodo con cierre al (31-mar-2012)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1073 - CCLIP: Programa de Innovacién tecnolégica

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Ultima Actualizacion del PMR: 04/04/2012

\Resultados \
\Resultado: \Innovaciones logradas en sectores apoyados por Fondos de Innovacion Tecnoldgia Sectorial (FITS). \
Indicador Unidad de Medida | -¢@de | Aflo Linea 2011 2012 2013 Fin de
base de base Proyecto
Nuevos productos/servicios de alto impacto implementados en sectores apoyados por Productos/servicios 2009 P 3.00 3,00
FITS. A
\Resultado: \Inversi(’)n en actividades innovadoras en empresas apoyadas a través de créditos (CAE) incrementada. \
Indicador Unidad de Medida | -Ine@de |AfioLinea 2011 2012 2013 Fin de
base de base Proyecto
Inversién en act. innovativas con respecto a ventas anuales. Porcentaje 1.30 2005 P 1.43 1,43
A
\Resultado: \Infraestrucura cientifica y tecnol6gica mejorada. \
Indicador Unidad de Medida | -Ine@de |AfioLinea 2011 2012 2013 Fin de
base de base Proyecto
Investigadores y becarios alojados en obras nuevas. Personas 810.00 2009 P 940.00 940,00
A
\Resultado: \Produccién cientifica de investigadores con Proyectos de Investigacion Cientifica y Tecnolégica (PICT) incrementada. \
Indicador Unidad de Medida | -®@de | Aflo Linea 2011 2012 2013 Fin de
base de base Proyecto
Produccién cientifica investigadores apoyados Publicaciones 23.91 2009 P 25.58 26.31 27.56 27,49
A
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Efectividad en el Desarrollo

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1073 - CCLIP: Programa de Innovacién tecnolégica
2011 2° periodo con cierre al (31-mar-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Ultima Actualizacion del PMR: 04/04/2012

\Productos: Progreso Fisico y Financiero Anual 2011

Unidad Fisico Financiero
Descripcion de medida Planeado Actual Unidades Unidades Planeado Actual Costos Costos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Fondos de Innovacién Tecnolégica Sectorial,
FITS
Proyectos apoyados por FITs Contratos 3,00 7,00 7,00 2.250.000,00 43.000,00 20.000.000,00
Modernizacién Tecnoldgica y Fortalecimiento
de Capacidades Cientificas
Proyectos de modernizacién tecnolégica a Empresas 5,00 8,00 60,00 8.987.690,00 14.987.690,00
empresas financiados mediante créditos
terminados.
Proyectos Integrados de Aglomerados Proyectos 1,00 1,00 4,00 1.200.000,00 13.000,00 2.000.000,00
Productivos (PITEC) terminados.
Proyectos de Investigacion Cientifica y Proyectos 350,00 427,00 1.700,00 4.000.000,00| 11.417.752,00 110.287.000,00
Tecnoldgica (PICT) terminados.
Investigadores repatriados Investigadores 30,00 44,00 60,00 4.000.000,00 7.424.000,00 17.245.233,00
Proyectos de innovacién y desarrollo Empresas 30,00 102,00 50,00 1.500.000,00 5.128.771,00 11.099.216,00
tecnolégico financiados mediante aportes no
reembolsables ejecutados.
Infraestructura cientificay tecnolégicay
fortalecimiento institucional
Edificios para actividades de |+D+i habilitados. Edificios 13,00 13.000.000,00| 10.950.903,00 39.893.667,00
Actividades de fortalecimiento institucional Actividades 1,00 3,00 5,00 300.000,00 324.697,00 1.500.000,00
realizadas.
Administracién, imprevistos y costos
financieros
TOTAL 26.250.000,00, 44.289.813,00 217.012.806,00
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