
RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

VE-L1003 - Tocoma Hydroelectric Power Plant Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
2010 2º período com encerramento em (31-Mar-2011) Última Atualização do PMR: 25/03/2011

Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: C.V.G. ELECTRIFICACION DEL CARONI, S.A. (EDELCA)
Setor: ENERGY-HYDROELECTRIC ENERGY
Número da Operação: 1686/OC-VE Atual: 750.000.000,00 Original BID: 750.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 750.000.000,00 Corrente BID: 750.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 100,00 Pari-passu: 46,66
Operação Relacionada: VE-L1006 Saldo: Cofinanciamento/País: 2.311.000.000,

00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 3.061.000.000,

00
Período de Amortização (meses): 126

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 13, 2011
Validado pelo Representante do País: Apr 15, 2011
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Progresso Acumulado até 2010
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Resultados

 - Não há informação disponível
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Central Hidroeléctrica
Protección Ambiental
Presa derecha

TOTAL
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