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Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OFJUSTICE
Numéro(s) de Prêt(s): 1723/OC-PR Montant Courant Approuvé: 6.305.000,00 Initial BID: 6.305.000,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: 1.007.661,80 Courant BID: 6.305.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 15,98 Pari Passu: 72,00
Opération(s) Connexe(s): PR-T1020 Solde: 5.297.338,20 Cofinancement/Pays: 2.513.000,00
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation Estimation Initiale: 8.818.000,00

Période d'Amortissement (mois): 228

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:
 

C(R) (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: 22-abr-2012

Validé par le Représentant: 30-abr-2012
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Progrès Cumulé à 2011
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Résultats

Résultat: Eficiencia operativa de la Corte Suprema de Justicia mejorada.
Suposições: Los productos y resultados del programa se implementan con la calidad requerida y dentro de los plazos establecidos.

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2010 2012 2013 2014

Fin du
Projet

Juzgados de Primera Instancia, Tribunales de Apelación y Salas de la Porcentaje de 42.00 2008 P 50.00 60.00 70,00
Corte Suprema de Justicia operan con Sistema de Gestión
Jurisdiccional.

Juzgados A

Duración media de tiempos procesales en órganos judiciales dotados Años 3.80 2008 P 2.60 2.00 1,60
del Sistema de Gestión Juriscional en el fuero Civil de Asunción. A
Stock de causas pendientes en despachos de órganos judiciales Causas 29,982.00 2009 P 23,985.00 23.985,00
dotados del Sistema de Gestión Jurisdiccional. A

Résultat: Gestión del Sistema de Justicia mejorada.  
Suposições: Instituciones del sector justicia dispuestas a colaborar en procesos conjuntos de selección de los agentes de justicia.

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2010 2012 2013 2014

Fin du
Projet

Sistema de selección de ministros, jueces, fiscales y defensores Sistema 2008 P 1.00 1,00
públicos elaborado, informatizado y en uso por el Consejo de la
Magistratura.

A

Nuevo modelo de gestión académica instalado para la capacitación de Modelo de gestión. 2008 P 1.00 1,00
los postulantes de la Escuela Judicial (EJ). A

Résultat: Acceso a la justicia mejorados.
Suposições: Poder legislativo aprueba leyes cuyos objetivos son mejorar la administración de justicia.

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2010 2012 2013 2014

Fin du
Projet

Defensores públicos realizan su trabajo en el Sistema de Gestión de la Defensores 2008 P 20.00 54,00
Defensa Pública - SGDP. A
Defensores Públicos capacitados utilizan el Sistema de Gestión de la Defensores 2008 P 20.00 34.00 54,00
Defensa Pública SGDP. A
Juzgados de Paz disponen de Procedimientos de trabajos Juzgados 25.00 2008 P 190,00
implementados (técnicas de conciliación y mediación - facilitadores
judiciales).

A

Centros Penitenciarios pilotos utilizan de interconexión técnica para el Centros P. 2008 P 3,00
enlace interinstitucional entre la Corte Suprema Justicia y el Ministerio
de Justicia y Trabajo/Institutos Penales.

A
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Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

Fortalecimiento del Desempeño Institucional.
 Sistema de Gestión Jurisdiccional de la Corte

Suprema de Justicia implantado en Secretarías
 de Juzgados adicionales.

Sistemas 20,00 25,00 95,00 792.000,00 310.930,00 2.972.000,00

 Módulos web del Sistema de Gestión
Jurisdiccional actualizados. 

Módulos 1,00 1,00 2,00 50.000,00 15.840,00 100.000,00

 Marcos normativos impulsados. Proyectos de
Leyes

5,00 2,00 5,00 25.500,00 82.570,00 125.000,00

 Unidad de Análisis de Estrategia (UAE) en
operación. 

Unidad 1,00 108.000,00 313.000,00

 Inventario de procesos judiciales simplificables
elaborados.

Inventario 1,00 1,00 198.000,00 19.830,00 1.874.000,00

Refuerzo de la independencia y apoyo a la
Carrera Judicial.
 Marcos normativos impulsados. Marcos 3,00 102.000,00 150.000,00
 Sistema integral de capacitación para los

agentes del sistema de justicia establecido y
funcionando. 

Sistema 1,00 40.000,00 200.000,00

 Procesos de selección de ternas a cargo del
Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema
de Justicia fortalecidos. 

Procesos 15,00 30,00 65.000,00 13.800,00 179.000,00

 Plan Estratégico de Capacitación de la Escuela
Judicial con perspectiva transversal de género
diseñado y consistente con el sistema integral
de capacitación operando. 

Plan 1,00 1,00 1,00 98.000,00 35.510,00 288.000,00

 Carrera judicial fortalecida. Carrera 1,00 70.000,00 70.000,00
Mejora en la asistencia jurídica y en el acceso a
la Justicia.
 Plan Estratégico del Ministerio de la Defensa

Pública (MDP) elaborado y aprobado en 2011 
Plan 1,00 1,00 520.000,00 40.510,00 957.000,00

Gerencia del Proyecto.
TOTAL 2.068.500,00 518.990,00 7.228.000,00
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