RELATOR|O DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

N HOO0197 - Comprehensive Development Autochthonous People Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2012 1° periodo com fechamento em (30-Set-2012) Ultima Atualizacdo do PMR: 24/09/2012
Dados Gerais Fundos Disponiveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA DE GOBERNACI6N Y JUSTICIA
Setor: SOCIAL INVESTMENT-INDIGENOUS PEOPLES DEVELOPMENT
Numero da Operacéo: 1689/SF-HO  Atual: 11.100.000,00 Original BID: 11.100.000,00
Estagio: Approved Desembolsado: 10.935.000,00 Corrente BID: 11.100.000,00
Tipo Operacéo: INV - Investimento % Desembolsado: 98,51 Pari-passu: 100,00
Operacao Relacionada: TC0112010, HO-T1046, HO-X1019 Saldo: 165.000,00 Cofinanciamento/Pais: 1.200.000,00
Subtipo de Operacéao: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 12.300.000,00
Periodo de Amortizagdo (meses): 354
Categoria do impacto social Reformulagéo Validagéo
Categoria do impacto social: C(R) () Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisao: 28-sep-2012
Validado pelo Representante do Pais: 01-oct-2012
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N HOO0197 - Comprehensive Development Autochthonous People Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2012 1° periodo com fechamento em (30-Set-2012) Ultima Atualizacdo do PMR: 24/09/2012
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N" HOO0197 - Comprehensive Development Autochthonous People Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2012 1° periodo com fechamento em (30-Set-2012) Ultima Atualizacdo do PMR: 24/09/2012
Resultado: Crear institucionalidad publica en el tema de inclusidn social y mejorar la situaciéon econémica, social y cultural de los pueblos autéctonos.
Suposicdes: El gobierno reconoce la relevancia de la atencién a los pueblos autéctonos y apoya al Programa.
Se mantiene el didlogo entre los pueblos autéctonos, las federaciones y las instancias de gobierno
Observagdes: La Secretaria en el Despacho de los Pueblos Indigenas y Afrohondurenos esta preparando la iniciativa de Ley para que el Plan Estrategico de Desarrollo Integral de los Pueblos
Autoctonos se apruebe por la Asamblea Legislativa

Indicador Unidade Medida Linha | Ano Linha 2010 F'“"’?' do
Base Base Projeto
Estrategia de Politica para los pueblos autéctonos, aprobada y puestos en vigencia, al final del Programa. Estrategia aprobada 2010 P 1.00 1.00
y puesta en marcha A
Personas de las comunidades pueblos autéctonos beneficiadas con proyectos productivos y de infraestructura social Personas 2010 P 22,800.00
bésica y productiva (FHIS) A
Personas de las comunidades pueblos autdctonos beneficiadas con proyectos que promueven el desarrollo humano ( Personas 2010 P 8,000.00
SEDINAFROH) A
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Efetividade no Desenvolvimento

RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO
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2012 1° periodo com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Ultima Atualizagio do PMR: 24/09/2012

Unidade Fisico Financeiro
Descricao de medida Planejado Atual Unidades Unidades Planejado Atual Custos Custos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Desarrollo Productivo.
Proyectos productivos y de emergencia estan Proyectos 31,00 20,00 73,00 2.390.000,00 792,00 5.587.000,00
funcionando en las comunidades objetivo ( Productivos
FHIS).
Fortalecimiento Institucional.
Emprendedores de grupos indigenas y Personas 295,00 336,00 547.000,00 13,00 599.630,00
afrodescendientes capacitadas en Gestion de
Proyectos.
Personas de grupos indigenas y Personas 320,00 320,00 577.000,00 16,00 599.630,00
afrodescendientes capacitadas en temas de
liderazgo de los pueblos autéctonos para una
mejor interaccion con demas instituciones
Personas en instituciones publicas y de los Personas 285,00 285,00 370.000,00 23,00 399.750,00
pueblos autdctonos capacitadas en temas de
desarrollo con identidad
Desarrollo de Capital Humano.
Proyectos concursables generando Proyectos 18,00 17,00 27,00 1.547.000,00 775,00 1.985.000,00
oportunidades de desarrollo humano Concursables
funcionando en las comunidades objetivo (
SEDINAFROH).
Gestion del Programa
Gestién del Programa N/A 1.360.990,00 276,00 1.928.990,00
TOTAL 6.791.990,00 1.895,00 11.100.000,00
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