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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Setor: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-INTEGRATED DISASTER RISK MANAGEMENT
Número da Operação: 2730/OC-PN Atual: 100.000.000,00 Original BID: 100.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 100.000.000,00 Corrente BID: 100.000.000,00
Tipo Operação: PBL - Policy Based Loan % Desembolsado: 100,00 Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: PN-L1070, PN-T1089, RG-P1478, PN-L1088 Saldo: Cofinanciamento/País: 
Subtipo de Operação: PBP - Programatic Policy Base Loan Original Estimado: 100.000.000,00

Período de Amortização (meses): 78

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B13 (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 10-dic-2012
Validado pelo Representante do País: 10-dic-2012
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Progresso Acumulado até 2012
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Resultados

Resultado: Marco legal y Normativo para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y coordinación interinstitucional de Cambio Climático fortalecidos.

Resultado: Rol de MEF fortalecido para establecer e implementar una Estrategia Nacional de Gestión Financiera del Riesgo de Desastres.

Resultado: Capacidad para la generación, interpretación e intercambio de información en aspectos relacionados a la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático mejorada.

Resultado: Instrumentos de reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático con énfasis en la gestión de cuencas hidrográficas desarrollados e implementados. 

Resultado: Marcos normativos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en materia de riesgos de desastres actualizados.

Resultado: Capacidades en preparativos y respuesta a emergencias del sistema nacional de la protección civil (SINAPROC) fortalecidas.
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

 Unidade Físico
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades FDP

GOBERNABILIDAD Y GESTION FINANCIERA PARA LA MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD
INSTITUCIONAL 
 Decreto Ejecutivo para formalizar la creación de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (

PNRRD) la cual reemplaza a la Comisión Nacional de CEPREDENAC actualizado.
Decreto
Ejecutivo

1,00 1,00 1,00

 Diagnóstico y Propuesta de Priorización de Actividades, para la implementación del nuevo marco político y
programático de la GRD, formulados y validados por la Comisión Nacional de CEPREDENAC/ Plataforma Nacional
para la Reducción de Riesgos de Desastre

Diagnóstico 1,00 1,00 1,00

 Propuesta de movilización de recursos para impulsar la implementación de la PNGIRD y el Plan Nacional de
Gestión de Riesgos de Desastres (PNGRD), formulada y validada por la Comisión Nacional de CEPREDENAC/
Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres.

Propuesta 1,00 1,00 1,00

 Propuesta de actualización del Decreto Ejecutivo y Reglamento Interno del CONACCP, para fortalecer y consolidar
la estructura para la coordinación interministerial e interinstitucional de temas de cambio climático, formulada por
ANAM.

Propuesta 1,00 1,00 1,00

 Lineamientos para la actualización de la Política Nacional de Cambio Climático del 2007 elaborados y aprobados
por ANAM.

Lineamiento 1,00 1,00 1,00

 Lineamientos para el desarrollo de una estrategia financiera integral para la GRD en Panamá aprobados por parte
de la Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado y la Dirección de Crédito Público del MEF. 

Lineamiento 1,00 1,00 1,00

 Lineamientos aprobados por parte del MEF para la determinación de la cobertura financiera necesaria para la
atención de emergencias  y para el dimensionamiento de un fondo de reservas que permita brindar una cobertura
adecuada para  eventos recurrentes.

Lineamiento 1,00 1,00 1,00

 Líneas de crédito contingente suscritos por la República de Panamá para la atención de gastos extraordinarios de
emergencia ocasionados por eventos severos y catastróficos, en cumplimiento de la PNGIRD.

Líneas de
Crédito

2,00 2,00 2,00

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y DE CAPACIDADES DE GESTIÓN SECTORIAL Y TERRITORIAL 
 Propuesta de creación de la Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE) para el uso, intercambio  y

acceso a la información geoespacial, y que incluye como uno de las áreas temáticas de infraestructura espacial de
datos el tema de  ¿riesgo y desastres¿ elaborado.

Propuesta 1,00 1,00 1,00

 Convenio tripartito entre MEF, ANAM y Contraloría para el intercambio de información ambiental suscrito. Convenio 1,00 1,00 1,00
 Plan de acción acordado por ANAM-ETESA para implementar el Convenio ANAM-ETESA de intercambio de

información técnica y científico.
Plan 1,00 1,00 1,00

 Módulo de amenaza, exposición y riesgo  sísmico disponibles para la ciudad de David en los sectores de vivienda y
educación elaborados por el MIVIOT en coordinación con el Instituto de Geociencias.

Módulo 1,00 1,00 1,00

 Capacitación del Personal técnico de MIVIOT; Instituto de Geociencias (IG); Ministerio de Educación (MEDUCA) y
Ministerio de Salud (MINSA),  en metodología de evaluación probabilista del riesgo usando la herramienta CAPRA.

Evento 1,00 1,00 1,00

 Diagnóstico del SINIP y sus potencialidades para incorporar el análisis de riesgo y vulnerabilidad al cambio climático
 en los proyectos de inversión pública elaborado por la DPI.

Diagnóstico 1,00 1,00 1,00

 Proyecto de inversión pública, aprobado por la DPI que incorpora, como acción piloto, en su fase de pre-inversión el
análisis de riesgo, con el objetivo de alimentar el diseño de herramientas conceptuales y metodológicas básicas
para el análisis de riesgo y vulnerabilidad al cambio climático

Proyecto 1,00 1,00 1,00

 Propuesta de actualización de la Política Nacional de Recursos Hídricos aprobada por ANAM, que incluya la
dimensión de la reducción de la vulnerabilidad ante riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, y
armonizada con la PNGIRD.

Documento 1,00 1,00 1,00
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 Unidade Físico
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades FDP

 Propuesta de Reglamentación de la Ley de Cuencas (Ley 44 del 5 de agosto del 2002) elaborada y aprobada por
ANAM. 

Propuesta 1,00 1,00 1,00

 Lineamientos para la formulación de una Política de Ordenamiento Territorial que incluya la gestión de riesgo
aprobados por el ViceMinisterio de Ordenamiento Territorial. 

Lineamiento 1,00 1,00 1,00

 Lineamientos para el fortalecimiento institucional de la Academia de Protección Civil, incluyendo el diseño de la
currícula educativa, elaborados y aprobados por SINAPROC.

Lineamiento 1,00 1,00 1,00

 Protocolos de Respuesta actualizados en dos provincias adicionales del país, y validados en talleres in situ
organizados por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). 

Protocolo 2,00 2,00 2,00

 Guía para la formulación de Planes de Operaciones de Emergencia a nivel regional y local aprobadas por
SINAPROC.

Guía 1,00 1,00 1,00

 Lineamientos para la atención de niños, niñas y adolescentes en contextos de emergencia, elaborados por
SINAPROC 

Lineamiento 1,00 1,00 1,00
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