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Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): MINISTERE DE LA SANTE PUPLIQUE ET DE LA POPULATION
Secteur: HEALTH-HEALTH SERVICES
Numéro(s) de Prêt(s): 1009/SF-HA;2380/GR-HA Montant Courant Approuvé: 22.500.000,00 Initial BID: 23.330.503,71
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: 22.500.000,00 Courant BID: 22.500.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 100,00 Pari Passu: 90,00
Opération(s) Connexe(s): TC7901152, TC8803323 Solde: Cofinancement/Pays: 2.500.000,00
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation Estimation Initiale: 25.830.503,71

Période d'Amortissement (mois): 354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:
 

C(R) ( X ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: 19-sep-2012

Validé par le Représentant: 25-sep-2012
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Progrès Cumulé à 2012
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Résultats

Résultat: La qualité et l'accès aux services de base assurés par les institutions sanitaires privées et publiques ont augmenté et l'efficience des services du système de santé au niveau
national est améliorée

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2008 2009

Fin du
Projet

Femmes en âge de procréer et enfants de moins de 5 ans reçoivent selon les normes, le paquet de Individuals P 150,000.00 350,000.00 350,000.00
services de santé de base A 140,000.00 350,000.00
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Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

Développement du modèle des unités
communales de santé (UCS)
 Unités Communales de Santé (UCS)

rehabilitated
Unités

Communales
de Santé

11,00 12.769.199,76

Renforcement insitutionnel du MSPP aux
niveaux central et départemental
 Cadres du Ministère de la Santé Publique et de

 la Population (MSPP) formés
Cadres 50,00 7.038.479,00

 National campaign (measles, polio, vitamin-A,
de-worming) targeting all children (6 months to
9 years)  

Children 1.800.000,00 2.000.000,00 1.800.000,00 830.504,00 830.504,00 830.504,00

Viabilités, permanence et évaluation du modèle
réorganisé
 Études sur les comptes nationaux de santé et

sur la faisabilité de l'extension de couverture de
 services par la contractualisation réalisées

Études 2,00 1.598.718,00

TOTAL 830.504,00 830.504,00 22.236.900,76
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