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Efficacité de laide au Développement 2012 1° periodo con cierre al (30-sept.-2012) Derniére Mise a Jour: 25/09/2012

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Codt Total et Source de Financement

Agence d' Exécution (EA): CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OFJUSTICE

Numéro(s) de Prét(s): 1723/0C-PR  Montant Courant Approuvé: 6.305.000,00 Initial BID: 6.305.000,00

Etape: Approved Montant Décaissé a ce Jour: 1.162.778,88 Courant BID: 6.305.000,00

Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 18,44 Pari Passu: 72,00

Opération(s) Connexe(s): PR-T1020 Solde: 5.142.221,12 Cofinancement/Pays: 2.513.000,00

Sous-Type de I'Opération: ESP - Specific Investment Operation Estimation Initiale: 8.818.000,00

Période d'’Amortissement (mois): 228

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R) () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: 27-sep-2012
Validé par le Représentant: 28-sep-2012
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\Rés ultats
Résultat: Eficiencia operativa de la Corte Suprema de Justicia mejorada.
Suposicdes: Los productos y resultados del programa se implementan con la calidad requerida y dentro de los plazos establecidos.
. Année .
Indicateur Unité de Mesure | D'9M€9e | e de 2010 2012 2013 2014 A
Base Projet
Base
Juzgados de Primera Instancia, Tribunales de Apelacién y Salas de la Porcentaje de 42.00 2008 P 50.00 60.00 70.00
Corte Suprema de Justicia operan con Sistema de Gestién Juzgados A
Jurisdiccional.
Duracién media de tiempos procesales en 6rganos judiciales dotados Afos 3.80 2008 P 2.60 2.00 1.60
del Sistema de Gestién Juriscional en el fuero Civil de Asuncién. A
Stock de causas pendientes en despachos de 6rganos judiciales Causas 29,982.00 2009 P 23,985.00 23,985.00
dotados del Sistema de Gestion Jurisdiccional. A
Résultat: Gestion del Sistema de Justicia mejorada.
Suposicdes: Instituciones del sector justicia dispuestas a colaborar en procesos conjuntos de seleccién de los agentes de justicia.
. Année .
Indicateur Unité de Mesure Ligne de Ligne de 2010 2012 2013 2014 Fin .du
Base Projet
Base
Sistema de seleccion de ministros, jueces, fiscales y defensores Sistema 2008 P 1.00 1.00
publicos elaborado, informatizado y en uso por el Consejo de la A
Magistratura.
Nuevo modelo de gestién académica instalado para la capacitacion de Modelo de gestion. 2008 P 1.00 1.00
los postulantes de la Escuela Judicial (EJ). A
Résultat: Acceso a la justicia mejorados.
Suposicgbes: Poder legislativo aprueba leyes cuyos objetivos son mejorar la administracion de justicia.
. Année .
Indicateur Unité de Mesure | S'9M€9€ | | ione de 2010 2012 2013 2014 Fin du
Base Projet
Base
Defensores publicos realizan su trabajo en el Sistema de Gestion de la Defensores 2008 P 20.00 54.00
Defensa Publica - SGDP. A
Defensores Publicos capacitados utilizan el Sistema de Gestion de la Defensores 2008 P 20.00 34.00 54.00
Defensa Publica SGDP. A
Juzgados de Paz disponen de Procedimientos de trabajos Juzgados 25.00 2008 P 190.00
implementados (técnicas de conciliacion y mediacion - facilitadores A
judiciales).
Centros Penitenciarios pilotos utilizan de interconexion técnica para el Centros P. 2008 P 3.00
enlace interinstitucional entre la Corte Suprema Justicia y el Ministerio A

de Justicia y Trabajo/Institutos Penales.
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\Produites: Progrés Physique et Financier Annuel 2012

Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités Unités FDP Planifié Réel Codts Colts FDP
Cumulées Cumulées
Fortalecimiento del Desempefio Institucional.
Sistema de Gestion Jurisdiccional de la Corte Sistemas 20,00 38,00 95,00 882.000,00 43.500,00 2.972.000,00
Suprema de Justicia implantado en Secretarias
de Juzgados adicionales.
Médulos web del Sistema de Gestion Médulos 1,00 2,00 100.000,00
Jurisdiccional actualizados.
Marcos normativos impulsados. Proyectos de 5,00 125.000,00
Leyes
Unidad de Andlisis de Estrategia (UAE) en Unidad 1,00 50.000,00 313.000,00
operacion.
Inventario de procesos judiciales simplificables Inventario 1,00 795.000,00 7.500,00 1.874.000,00
elaborados.
Refuerzo de laindependenciay apoyo a la
Carrera Judicial.
Marcos normativos impulsados. Marcos 3,00 33.000,00 7.800,00 150.000,00
Sistema integral de capacitacion para los Sistema 1,00 55.000,00 200.000,00
agentes del sistema de justicia establecido y
funcionando.
Procesos de seleccion de ternas a cargo del Procesos 15,00 30,00 69.000,00 179.000,00
Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema
de Justicia fortalecidos.
Plan Estratégico de Capacitacion de la Escuela Plan 1,00 97.000,00 14.000,00 288.000,00
Judicial con perspectiva transversal de género
disefiado y consistente con el sistema integral
de capacitacion operando.
Carrera judicial fortalecida. Carrera 1,00 70.000,00
Mejora en la asistencia juridicay en el acceso a
la Justicia.
Plan Estratégico del Ministerio de la Defensa Plan 1,00 1,00 110.000,00 31.500,00 957.000,00
Publica (MDP) elaborado y aprobado en 2011
Gerencia del Proyecto.
Administracién, auditoria e imprevistos. N/A 231.600,00 94.800,00 1.156.000,00
Costos financieros (intereses y comisiones). N/A 50.000,00 12.600,00 434.000,00
TOTAL 2.372.600,00 211.700,00 8.818.000,00
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