RAPPORT DE SUIVI Bangue Interaméricaine de Développement - BID

N SU0020 - Community Development Fund (CDF) Bureau de la planification stratégique et de I'efficacité du développement
Efficacité de laide au Développement 2012 1° periodo con cierre al (30-sept.-2012) Derniére Mise a Jour: 19/09/2012
Données Générales Fonds Disponibles (US$) Codt Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): COMMUNITY DEVELOPMENT FUND SURINAME
Secteur: SOCIAL INVESTMENT-SOCIAL INVESTMENT FUND
Numéro(s) de Prét(s): 1246/0C-SU  Montant Courant Approuvé: 10.000.228,30 Initial BID: 10.300.000,00
Etape: Approved Montant Décaissé a ce Jour: 10.000.228,30 Courant BID: 10.000.228,30
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 100,00 Pari Passu: 86,00
Opération(s) Connexe(s): TC9809445 Solde: Cofinancement/Pays: 2.500.000,00
Sous-Type de I'Opération: ESP - Specific Investment Operation Estimation Initiale: 12.800.000,00
Période d'’Amortissement (mois): 246

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R) ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: 21-sep-2012

Validé par le Représentant:
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- Aucune information n'est disponible
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