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Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Sector: SCIENCE AND TECHNOLOGY
Número(s) de Préstamo: 2180/OC-AR Monto Aprobado Actual: 100.000.000,00 BID Original: 100.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha: 74.392.937,94 Actual BID: 100.000.000,00
Tipo de Operación: INV - Inversión % Desembolsado: 74,39 Pari-passu: 80,00
Operación(es) Relacionada(s): AR-X1015, AR-L1111, AR-T1076 Saldo: 25.607.062,06 Co-financiamiento/País: 25.700.000,00
Subtipo de Operación: CLP - Proyecto que usa CCLIP (Linea de Credito

Condicional Proyectos de Inversión)
Estimado Original: 125.700.000,00

Período de Amortización (meses): 234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulación Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno (     ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de División: 27-sep-2012
Validado por Representante de País: 15-oct-2012
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Progreso Acumulado al 2012
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Resultados

Resultado: Innovaciones logradas en sectores apoyados por Fondos de Innovación Tecnológia Sectorial (FITS).

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2011 2012 2013
Fin de

Proyecto
Nuevos productos/servicios de alto impacto implementados en sectores apoyados por Productos/servicios 2009 P 3.00 3.00
FITS. A

Resultado: Inversión en actividades innovadoras en empresas apoyadas a través de créditos (CAE) incrementada. 

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2011 2012 2013
Fin de

Proyecto
Inversión en act. innovativas con respecto a ventas anuales. Porcentaje 1.30 2005 P 1.43 1.43

A

Resultado: Infraestrucura científica y tecnológica mejorada.

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2011 2012 2013
Fin de

Proyecto
Investigadores y becarios alojados en obras nuevas. Personas 810.00 2009 P 940.00 940.00

A

Resultado: Producción científica de investigadores con Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) incrementada.

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2011 2012 2013
Fin de

Proyecto
Producción científica investigadores apoyados Publicaciones 23.91 2009 P 25.58 26.31 27.56 27.49

A
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Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

 Unidad Físico Financiero
Descripción de medida Planeado Actual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planeado Actual Costos

Acumulados
Costos FDP

Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial,
FITS
 Proyectos apoyados por FITs Contratos 4,00 6,00 7,00 5.000.000,00 1.797.000,00 20.000.000,00
Modernización Tecnológica y Fortalecimiento
de Capacidades Científicas
 Proyectos de modernización tecnológica a

empresas financiados mediante créditos
terminados.

Empresas 20,00 8,00 60,00 14.987.690,00

 Proyectos Integrados de Aglomerados
Productivos (PITEC) terminados.

Proyectos 3,00 4,00 1.987.000,00 2.000.000,00

 Proyectos de Investigación Científica y
Tecnológica (PICT) terminados.

Proyectos 350,00 362,00 1.700,00 25.000.000,00 110.287.000,00

 Investigadores repatriados Investigadores 30,00 253,00 60,00 6.000.000,00 3.118.000,00 17.245.233,00
 Proyectos de innovación y desarrollo

tecnológico financiados mediante aportes no
reembolsables ejecutados.

Empresas 20,00 26,00 50,00 4.000.000,00 297.000,00 11.099.216,00

Infraestructura científica y tecnológica y
fortalecimiento institucional
 Edificios para actividades de I+D+i habilitados. Edificios 1,00 1,00 13,00 12.250.000,00 4.253.000,00 39.893.667,00
 Actividades de fortalecimiento institucional

realizadas.
Actividades 1,00 1,00 5,00 500.000,00 386.000,00 1.500.000,00

Administración, imprevistos y costos
financieros
 Administración, costos financiero e imprevistos N/A 700.000,00 114.000,00 4.389.801,00

TOTAL 55.437.000,00 9.965.000,00 221.402.607,00
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