
RAPPORT DE SUIVI Banque Interaméricaine de Développement - BID

DR-L1001 - Strengthening the Banking Sector, Supervision and Regulation Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement 
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011) Dernière Mise à Jour: 06/04/2011

Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FINANCIAL MANAGEMENT REFORM & MODER
Numéro(s) de Prêt(s): 1498/OC-DR Montant Courant Approuvé: 6.000.000,00 Initial BID: 6.000.000,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: 5.997.509,37 Courant BID: 6.000.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 99,96 Pari Passu: 90,07
Opération(s) Connexe(s): Solde: 2.490,63 Cofinancement/Pays: 
Sous-Type de l'Opération: TCR - Technical Cooperation Loan Estimation Initiale: 6.000.000,00

Période d'Amortissement (mois): 174

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: Apr 13, 2011
Validé par le Représentant: Apr 26, 2011
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Progrès Cumulé à 2010
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Résultats

Résultat: Las autoridades financieras apoyadas en el desarrollo e implantación de fundamentos plasmados en la LMF, en particular, en términos de tanto la intermediación financiera (
Banco Central) como de la supervisión del sistema (Superintendencia)

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2005 2006 2008 2009

Fin du
Projet

Marco normativo modernizado en el cual se opera el sistema financiero Marco normativo P 1,00 1,00 1,00
mejorado en transparencia, competencia y eficiencia. A 1,00 1,00
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Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

Inspecciones asistidas
 Inspecciones asistidas Inspeccion 2,00 4.000.000,00
Reglamento de funcionamiento de la autoridad
monetaria y financiera
 Reglamento de funcionamiento de la autoridad

monetaria y financiera desarrollado
Reglamento 1,00

Regulación de la banca pública
 Regulación de la banca pública desarrollada Regulación
Transformación del Banco Nacional de la
Vivienda (BNV) en un Banco de Segundo Piso
 Transformación del Banco Nacional de la

Vivienda (BNV) en un Banco de Segundo Piso
Normativa Prudencial
 Normativa Prudencial

TOTAL 4.000.000,00
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