RELATOR|O DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

HAO0045 - Organization & Rationalization Health Sector Escritorio de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2012 2° periodo com fechamento em (7-Mai-2013) Ultima Atualizacdo do PMR: 07/03/2013
Dados Gerais Fundos Disponiveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERE DE LA SANTE PUPLIQUE ET DE LA POPULATION
Setor: HEALTH-HEALTH SERVICES
Numero da Operacéo: 1009/SF-HA;2380/GR-HA  Atual: 22.500.000,00 Original BID: 23.330.503,71
Estagio: Approved Desembolsado: 22.500.000,00 Corrente BID: 22.500.000,00
Tipo Operacéo: INV - Investimento % Desembolsado: 100,00 Pari-passu: 90,00
Operacédo Relacionada: TC7901152, TC8803323 Saldo: Cofinanciamento/Pais: 2.500.000,00
Subtipo de Operacéao: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 25.830.503,71
Periodo de Amortizagdo (meses): 354
Categoria do impacto social Reformulagéo Validagéo
Categoria do impacto social: C(R) (X) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisao: 11-mar-2013
Validado pelo Representante do Pais: 28-mar-2013
1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

MT2T3T4 T T2T3T4 T T2T3T4 T T2T3T4 I T2TITATIT2TIT4 TIT2TITA TIT2TIT4 I T2T3T4 TIT2T3T4 T

W e e e e

Aprovagio 1.&.90!98, om 1

. .

i

h [

i

Primeiro Desembolso : |Nu".r.f0El, Om
M [
Prazo Original de Desembolso : -Maimet, am
[
Avango de Plano de Desembolsos (LMS) Categorias de Gasto-Fundos BID

21,18 2187 21,87 227

18,5%

29% W REMFORCEMENT INSTITUT. MSPP
W VIABILITE/IPERMAMEMNCE SYS RECRG
[CAUDITS

2003 2004 2005 2008 2007 2008 20089 2010 2011 2012
Ano

=Co=[esembolsado

1/4



BID RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB
®

HAOQ0045 - Organization & Rationalization Health Sector Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

N
Efetividade no Desenvolvimento 2012 2° periodo com fechamento em (7-Mai-2013) Ultima Atualizacdo do PMR: 07/03/2013

Progresso Acumulado

1 - Hational campaign (measles,...

2 - Unités Communales de Santé ...

’1I]D.I]E

3 - Etudes sur les comptes nati... 34.50%

4.80%

oo.oc

4 - Cadres du Ministére de la 5... oo.oc

I

Financiamento BID
100 01
9333%
Calendario do Projeto
0 25 50 75 100

OWalor Planejado MValor Ganho M Custo Real M Calendario do Projeto
[ Financiamento BID

2/4



RELATOR|O DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

HAO0045 - Organization & Rationalization Health Sector Escritorio de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2012 2° periodo com fechamento em (7-Mai-2013) Ultima Atualizacdo do PMR: 07/03/2013
Resultado: La qualité et I'accés aux services de base assurés par les institutions sanitaires privées et publiques ont augmenté et I'efficience des services du systéme de santé au niveau
national est améliorée
Indicador Unidade Medida | LCMha |AnoLinha 2008 2009 Final do
Base Base Projeto
Femmes en age de procréer et enfants de moins de 5 ans recoivent selon les normes, le paquet de Individuals P 150.000,00 350.000,00, 350.000,00
services de santé de base A 140.000,00 350.000,00
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2012 2° periodo com fechamento em (7-Mai-2013)

Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Ultima Atualizagio do PMR: 07/03/2013

Efetividade no Desenvolvimento

Unidade Fisico Financeiro
Descricao de medida Planejado Atual Unidades Unidades Planejado Atual Custos Custos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Développement du modele des unités
communales de santé (UCS)
Unités Communales de Santé (UCS) Unités 11,00 12.769.199,76
rehabilitated Communales
de Santé
Renforcement insitutionnel du MSPP aux
niveaux central et départemental
Cadres du Ministere de la Santé Publique et de Cadres 50,00 7.038.479,00
la Population (MSPP) formés
National campaign (measles, polio, vitamin-A, Children 1.800.000,00| 2.000.000,00 1.800.000,00 830.504,00 830.504,00 830.504,00
de-worming) targeting all children (6 months to
9 years)
Viabilités, permanence et évaluation du modele
réorganisé
Etudes sur les comptes nationaux de santé et Etudes 2,00 1.598.718,00
sur la faisabilité de I'extension de couverture de
services par la contractualisation réalisées
TOTAL 830.504,00 830.504,00 22.236.900,76

4/4



