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Efficacité de laide au Développement 2012 2° periodo con cierre al (7-mai-2013) Derniére Mise a Jour: 07/03/2013

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Codt Total et Source de Financement

Agence d' Exécution (EA): MINISTERE DE LA SANTE PUPLIQUE ET DE LA POPULATION

Secteur: HEALTH-HEALTH SERVICES

Numéro(s) de Prét(s): 1009/SF-HA;2380/GR-HA  Montant Courant Approuvé: 22.500.000,00 Initial BID: 23.330.503,71

Etape: Approved Montant Décaissé a ce Jour: 22.500.000,00 Courant BID: 22.500.000,00

Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 100,00 Pari Passu: 90,00

Opération(s) Connexe(s): TC7901152, TC8803323 Solde: Cofinancement/Pays: 2.500.000,00

Sous-Type de I'Opération: ESP - Specific Investment Operation Estimation Initiale: 25.830.503,71

Période d'Amortissement (mois): 354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R) (X) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: 11-mar-2013
Validé par le Représentant: 28-mar-2013
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Résultat:

La qualité et I'accés aux services de base assurés par les institutions sanitaires privées et publiques ont augmenté et I'efficience des services du systéme de santé au niveau
national est améliorée

Ligne de UL Fin du
Indicateur Unité de Mesure g Ligne de 2008 2009 .
Base Projet
Base
Femmes en age de procréer et enfants de moins de 5 ans recoivent selon les normes, le paquet de

Individuals P 150.000,00 350.000,00, 350.000,00
services de santé de base A 140.000,00 350.000,00
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Bureau de la planification stratégique et de I'efficacité du développement
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Efficacité de l'aide au Développement

Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités Unités FDP Planifié Réel Colts Colits FDP
Cumulées Cumulées
Développement du modele des unités
communales de santé (UCS)
Unités Communales de Santé (UCS) Unités 11,00 12.769.199,76
rehabilitated Communales
de Santé
Renforcement insitutionnel du MSPP aux
niveaux central et départemental
Cadres du Ministere de la Santé Publique et de Cadres 50,00 7.038.479,00
la Population (MSPP) formés
National campaign (measles, polio, vitamin-A, Children 1.800.000,00| 2.000.000,00 1.800.000,00 830.504,00 830.504,00 830.504,00
de-worming) targeting all children (6 months to
9 years)
Viabilités, permanence et évaluation du modele
réorganisé
Etudes sur les comptes nationaux de santé et Etudes 2,00 1.598.718,00
sur la faisabilité de I'extension de couverture de
services par la contractualisation réalisées
TOTAL 830.504,00 830.504,00 22.236.900,76
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