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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: Honorable Senado de la Nación - Presidencia
Setor: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PARLIAMENTARY MODERNIZATION
Número da Operação: 1603/OC-AR Atual: 4.800.000,00 Original BID: 4.800.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 2.862.640,39 Corrente BID: 4.800.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 59,64 Pari-passu: 65,07
Operação Relacionada: Saldo: 1.937.359,61 Cofinanciamento/País: 3.200.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 8.000.000,00

Período de Amortização (meses): 174

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 22, 2011
Validado pelo Representante do País: Apr 26, 2011

1/4



RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

AR-L1008 - Institutional Strengthening Program for the National Senate Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
2010 2º período com encerramento em (31-Mar-2011) Última Atualização do PMR: 14/03/2011

Progresso Acumulado até 2010
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Resultados

Resultado: Honorable Senado de la Nación fortalecido con su función legislativa mejorada

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2007 2008 2010
Final do
Projeto

proyectos legislativos con acceso público al registro actualizado de trámites % proyectos 2005 P 100,00 100,00
disponibles  en la

WEB y disponibles
en la OAC

A 100,00

servicios de apoyo técnico y especializado a la labor parlamentaria realizada en las Número de 2005 P 5,00 5,00
Comisiones conformado por un cuepro de asesores permanentes integrado por 10
especialistas.



especialistas A

Resultado: Honorable Senado de la Nación fortalecido con su gestion administrativa-financiera mejorada

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2007 2008 2010
Final do
Projeto

Certificación de calidad ISO-9001 Unidades 2005 P 8,00
Certificadas A 2,00 2,00 4,00

Resultado: Comunicación del HSN con la ciudadanía mejorada 

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2007 2008 2010
Final do
Projeto

municipios conectados con Senado TV municipios 300,00 2004 P 400,00 500,00
conectados A 400,00

grado de satisfaccion de los usuarios de los servicios de información de la Oficina de % 2004 P 75,00 90,00
Atención al Ciudadano A 75,00
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Comunicación social y gestión del cambio
 Nuevo portal HSN operando portal 1,00 7.921,00 26.580,00 360.000,00
 Sistema de voto electronico para el recinto sistema 1,00 90.000,00 90.000,00
 Canal Senado TV operando con señal pública y

 con producción de contenidos 
canal 1,00 1,00 1,00 200.000,00 30.853,00 200.000,00

 Oficina de atención al ciudadano operando en
HSN y coordinada con HCDN

oficina 1,00 1,00 1,00 40.204,00 66.764,00 250.000,00

 Unidades de gestion con procesos de calidad
certificados

unidades
certificadas

4,00 4,00 8,00 100.000,00 49.140,00 100.000,00

Gestión administrativa y financiera del Senado
 Sistema Integrado de Gestion Administrativa y

Financiera Parlamentaria (SIGAFP)
implementado

sistema 1,00 1,00 244.824,00 245.256,00 874.550,00

 Sistema de Seguimiento de Expedientes (
COMDOC) implementado

sistema 1,00 1,00 21.800,00 27.403,23 174.000,00

 Digesto elaborado y disponible en internet digesto 1,00 1,00 14.105,00 22.033,00 90.000,00
 Direccion General de Auditoria fortalecida dirección 1,00 1,00 16.466,00 2.700,00 100.000,00
 Estructura informatica modernizada (hardware,

comunicación y software)
equipos 37,00 238,00 465.486,00 650.435,00 711.000,00

 Sistema de gestión edilicia mejorado sistema 1,00 1,00 91.789,00 96.328,00 652.400,00
Gestión Parlamentaria y proceso de formación
de la ley
 Propuestas nuevas estructuras (Secretaria

Parlamentaria y Comisiones permanentes) y
manuales elaborados e implementadas

propuestas 1,00 1,00 40.934,00 57.596,00 557.700,00

 Capacitacion recursos humanos personas
capacitadas

1,00 1,00 32.610,00 25.041,00 465.000,00

 Sistema de seguimiento tramite legislativo
mejorado

sistema 1,00 1,00 147.174,00 9.410,00 147.174,00

 Cuerpo Permanente de Asesores constituido asesores 5,00 574.000,00
 Servicios de asesorias tecnicas especializadas opiniones

especializadas
5,00 9.725,00 372.500,00

Gestión, formación y optimización de recursos
humanos
 Sistema de administracion de recursos

humanos (SARHA) implementado
sistema 1,00 1,00 105.476,00 62.560,02 794.100,00

Gastos de Administración
TOTAL 1.628.514,00 1.372.099,25 6.512.424,00
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