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Summary Report

Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): Honorable Senado de la Nación - Presidencia
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Loan Number(s): 1603/OC-AR Current Approved Amount: 4.800.000,00 Original IDB: 4.800.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: 3.868.073,32 Current IDB: 4.800.000,00
Operation Type: INV - Investment % Disbursed: 80,58 Pari-passu: 60,00
Related Operation(s): Balance: 931.926,68 Co-Financing/Country: 3.200.000,00
Operation Subtype: ESP - Specific Investment Operation Original Estimate: 8.000.000,00

Amortization Period (months): 174

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation

Project Environmental and Social Impact Category: B13(R) (     ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 08-abr-2013
Validated by Country Representative: 10-abr-2013
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Accumulated Progress as of 2012

2/4



PROGRESS MONITORING REPORT Inter-American Development Bank - IDB

AR-L1008 - Institutional Strengthening Program for the National Senate Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
2012 2º period closed in (7-May-2013) Last Update: 03/04/2013

Outcomes

Outcome: Honorable Senado de la Nación fortalecido con su función legislativa mejorada

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2007 2008 2010 2011

End of
project

proyectos legislativos con acceso público al registro actualizado de proyectos 2005 P 100,00 100,00
trámites disponibles  en la

WEB y disponibles
en la OAC

A 100,00

servicios de apoyo técnico y especializado a la labor parlamentaria Especialistas 2005 P 5,00 5,00 5,00
realizada en las Comisiones conformado por un cuepro de asesores
permanentes integrado por 10 especialistas.



A 5,00

Outcome: Honorable Senado de la Nación fortalecido con su gestion administrativa-financiera mejorada

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2007 2008 2010 2011

End of
project

Certificación de calidad ISO-9001 Unidades 2005 P 8,00 8,00
A 2,00 2,00 4,00 8,00

Outcome: Comunicación del HSN con la ciudadanía mejorada 

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2007 2008 2010 2011

End of
project

municipios conectados con Senado TV municipios 300,00 2004 P 400,00 100,00 500,00
A 400,00 100,00

grado de satisfaccion de los usuarios de los servicios de información de % 2004 P 75,00 90,00
 la Oficina de Atención al Ciudadano A 75,00
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Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

Comunicación social y gestión del cambio
 Nuevo portal HSN operando portal 1,00 47.000,00
 Sistema de voto electronico para el recinto sistema 1,00 1,00 815.000,00 1.258.000,00
 Canal Senado TV operando con señal pública y

 con producción de contenidos 
canal 1,00 498.000,00

 Oficina de atención al ciudadano operando en
HSN y coordinada con HCDN

oficina 1,00 1.762,00 1.762,00 155.000,00

 Unidades de gestion con procesos de calidad
certificados

unidades
certificadas

4,00 8,00 1.000,00 173.000,00

Gestión administrativa y financiera del Senado
 Sistema Integrado de Gestion Administrativa y

Financiera Parlamentaria (SIGAFP)
implementado

sistema 1,00 225.994,00 22.000,00 874.550,00

 Sistema de Seguimiento de Expedientes (
COMDOC) implementado

sistema 1,00 55.000,00

 Digesto elaborado y disponible en internet digesto 1,00 61.000,00
 Direccion General de Auditoria fortalecida dirección 1,00 66.000,00
 Estructura informatica modernizada (hardware,

comunicación y software)
equipos 890,00 281,00 1.249,00 1.740.302,00 422.000,00 2.100.000,00

 Sistema de gestión edilicia mejorado sistema 1,00 216.000,00
Gestión Parlamentaria y proceso de formación
de la ley
 Propuestas nuevas estructuras (Secretaria

Parlamentaria y Comisiones permanentes) y
manuales elaborados e implementadas

propuestas 1,00 98.859,00 20.000,00 382.000,00

 Capacitacion recursos humanos personas
capacitadas

1,00 164.000,00

 Sistema de seguimiento tramite legislativo
mejorado

sistema 1,00 17.000,00 78.000,00

 Cuerpo Permanente de Asesores constituido asesores 5,00 10.000,00
 Servicios de asesorias tecnicas especializadas opiniones

especializadas
5,00 15.000,00

Gestión, formación y optimización de recursos
humanos
 Sistema de administracion de recursos

humanos (SARHA) implementado
sistema 1,00 417.000,00

Gastos de Administración
 Gastos de Administración y Otros N/A 149.930,00 119.000,00 1.430.000,00

TOTAL 3.048.847,00 585.762,00 7.999.550,00
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