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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Setor: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Número da Operação: 2396/GR-HA;1821/SF-HA Atual: 10.000.000,00 Original BID: 18.453.662,86
Estágio: Approved Desembolsado: 4.468.220,93 Corrente BID: 10.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 44,68 Pari-passu: 99,00
Operação Relacionada: Saldo: 5.531.779,07 Cofinanciamento/País: 100.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 18.553.662,86

Período de Amortização (meses): 354

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: C(R) (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 24-sep-2013
Validado pelo Representante do País: 25-sep-2013
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Progresso Acumulado até 2013
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Resultados

Resultado: La provision de services publics est ameliorée
Suposições: Il faut pour cela que (i) les ressources humaines soient adéquatement allouées et en fonction des besoins (sur tout le territoire national) et (ii) la capacité des ministères de

formuler des politiques sectorielles et des normes d'opération soit améliorée
Observações: Pour l'nstant, plus de 85% des fonctionnaires publics sont afffectés au départment de l'Ouest et les services publics sont hyperconcentrés et fonctionnent mal.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2009 2011 2012
Final do
Projeto

Niveau de satisfaction des usagers du service public Plaintes formelles 350.000,00 2006 P 300.000,00 350.000,00 150.000,00 10.000,00
A 350.000,00

Temps mis pour accéder à un service public donné Heures 8,00 2006 P 5,00 10,00 1,00
A 2,00

Resultado: La fonction publique est ré-organisée, rationnalisée et modernisée. 
Suposições: Un bon leadership de l'OMRH est nécessaire
Observações: La fonction publique est désorganisée et l'OMRH ne fonctionne pas correctement depuis le séisme du 12 janvier 2010

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2009 2011 2012
Final do
Projeto

Elimination des "chèques-Zombis" et système de paiement plus efficace Chèques-zombis 4.600,00 2005 P 1.000,00 500,00
A 800,00 1,00

Utilisation optimale du fichier central du personnel par l'OMRH pour une gestion efficace fonctionnaires 2006 P 100,00 100,00
 des RH  (en pourcentage) publics contrôlables

à partir du FC
A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Gestion des Ressources Humaines 
 Directions de RH équipées et mises en réseau Ministères 7,00 300.000,00
 OMRH équipé Equipement 1,00 1,00 1,00 25,00 160.000,00
 Location d'un nouveau local pour l'OMRH local 1,00 1,00 15,00 150.000,00
 Fichier Central des fonctionnaires modernisé et

 reformaté
Fichier Central 1,00 1.200.000,00

 Recensement Général des Fonctionaires et
Agents du secteur public

Recensement 1,00 200,00 900.000,00

 Appui a la dotation en personnel de l'OMRH personnel 1,00 3,00 716.194,34 66,00 1.050.000,00
 Ecole Nationale d'Administration et de Politique

 Publique (ENAPP)  renforcé
ecole 1,00 250.000,00

Amélioration de la Productivité et de l'Efficacité
du Secteur Public en Matière de Prestation de
Services 
 Ministères diagnostiqués Ministères 7,00 800.000,00
 Procédures (manuel unique) de gestion des RH

 élaborées
Manuel 1,00 1,00 100.000,00

 Patrimoine général de l'Etat évalué Rapport
d'évaluation

1,00 1,00 470.000,00

 Institutions Publiques re-équipées Institutions 7,00 250.000,00
 Fonctionnaires recyclés pour mieux servir Fonctionnaires 200,00 145.000,00
 Centre de Renseignement Administratif (CRA)

mis en place
CRA 1,00 300.000,00

 Document sur l'evolution de la fonction publique
 haitienne publié

publication 1,00 75.000,00

Rémunération du Personnel Technique de la
Fonction Publique
 Ministeres renforcés pour élaborer des

Politiques Publiques
Ministères 1,00 7,00 253,00 1.000.000,00

 Mise en place du Conseil de Developmen
Economique et Social (CDES) - Personel

CDES 1,00 1,00 129,00 688.000,00

Administrative
 Unité de coordination N/A 300.000,00 116,00 1.000.000,00
 Couts fixes (loyer, equipements, vehicles) pour

la Mise en place du Conseil de Developmen
Economique et Social (CDES)

N/A 200.000,00 76,00 496.000,00

 Couts recurrents (lmateriels et fournitures) pour
la Mise en place du Conseil de Developmen
Economique et Social (CDES)

N/A 16.000,00 10,00 316.000,00

Suivi et Evaluation 
 Suivi et Evaluation N/A 85.000,00
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 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Audit des etats financiers
 Audit N/A 13,00 132.000,00
Imprevus
 Contingencies N/A 133.000,00

TOTAL 1.232.194,34 903,00 10.000.000,00
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