RELATOR|O DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

N HOO0197 - Comprehensive Development Autochthonous People Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2013 1° periodo com fechamento em (31-Out-2013) Ultima Atualizacdo do PMR: 08/10/2013
Dados Gerais Fundos Disponiveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA DE GOBERNACI6N Y JUSTICIA
Setor: SOCIAL INVESTMENT-INDIGENOUS PEOPLES DEVELOPMENT
Numero da Operacéo: 1689/SF-HO  Atual: 11.100.000,00 Original BID: 11.100.000,00
Estagio: Approved Desembolsado: 11.100.000,04 Corrente BID: 11.100.000,00
Tipo Operacéo: INV - Investimento % Desembolsado: 100,00 Pari-passu: 100,00
Operacao Relacionada: TC0112010, HO-T1046, HO-X1019 Saldo: -0,04 Cofinanciamento/Pais: 53.000,00
Subtipo de Operacéao: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 11.153.000,00
Periodo de Amortizagdo (meses): 354
Categoria do impacto social Reformulagéo Validagéo
Categoria do impacto social: C(R) () Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisao: 09-0ct-2013
Validado pelo Representante do Pais: 18-0ct-2013
2005 2006 2007 2005 2009 2010 2011 202 2013

MT2T3T4 M T2T3T4 T T2T3T4 T T2T3T4 T T2TIT4 T T2T3IT4 TIT2TIT4A TIT2TIT4 TIT2T3 T4

EESsssSsssSEESSEESEEEEESEEEE e

Prazo Original de Desembolso

1

Aprovagdo INquS, om . :

] [ i

Elegibilidade Total Marf07, 16m : :

n i

Primeiro Desembolso |Jun.fCIT, Om : :
]

1

1

1

Avango de Plano de Desembolsos (LMS) Categorias de Gasto-Fundos BID
1084 111

W FORTALECIMIEMTO INSTITUCIOMAL

B DESARROLLO PROD CAPITAL HUMAND

[ ADMIMISTRACION
MOMNITORED Y EVALUACION

W AUDITORIAS

[T INTERESES

[ CAPITALIZATION CHARGES

Milhdes

2DIDB 2007 2008 2002 2010 2011 2012 2013
Ano

=Co=[esembolsado

1/4



BID RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB
4 ®

N HOO0197 - Comprehensive Development Autochthonous People Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2013 1° periodo com fechamento em (31-Out-2013) Ultima Atualizacdo do PMR: 08/10/2013
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N" HOO0197 - Comprehensive Development Autochthonous People Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2013 1° periodo com fechamento em (31-Out-2013) Ultima Atualizacdo do PMR: 08/10/2013
Resultado: Crear institucionalidad publica en el tema de inclusidn social y mejorar la situaciéon econémica, social y cultural de los pueblos autéctonos.
Suposicdes: El gobierno reconoce la relevancia de la atencién a los pueblos autéctonos y apoya al Programa.
Se mantiene el didlogo entre los pueblos autéctonos, las federaciones y las instancias de gobierno
Observagdes: La Secretaria en el Despacho de los Pueblos Indigenas y Afrohondurenos esta preparando la iniciativa de Ley para que el Plan Estrategico de Desarrollo Integral de los Pueblos
Autoctonos se apruebe por la Asamblea Legislativa

Indicador Unidade Medida Linha | Ano Linha 2012 F'“"’?' do
Base Base Projeto
Estrategia de Politica para los pueblos autéctonos, aprobada y puestos en vigencia, al final del Programa. Estrategia aprobada 2010 P 1,00 1,00
y puesta en marcha A 1,00
Personas de las comunidades pueblos autéctonos beneficiadas con proyectos productivos y de infraestructura social Personas 2010 P 22.800,00
bésica y productiva (FHIS) A
Personas de las comunidades pueblos autdctonos beneficiadas con proyectos que promueven el desarrollo humano ( Personas 2010 P 8.000,00 8.000,00
SEDINAFROH) A 9.360,00
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HO0197 - Comprehensive Development Autochthonous People
2013 1° periodo com fechamento em (31-Out-2013)

Efetividade no Desenvolvimento

Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Ultima Atualizagio do PMR: 08/10/2013

Unidade Fisico Financeiro
Descricao de medida Planejado Atual Unidades Unidades Planejado Atual Custos Custos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Desarrollo Productivo.
Proyectos productivos y de emergencia estan Proyectos 73,00 5.587.000,00
funcionando en las comunidades objetivo ( Productivos
FHIS).
Fortalecimiento Institucional.
Emprendedores de grupos indigenas y Personas 336,00 599.630,00
afrodescendientes capacitadas en Gestion de
Proyectos.
Personas de grupos indigenas y Personas 320,00 599.630,00
afrodescendientes capacitadas en temas de
liderazgo de los pueblos autéctonos para una
mejor interaccion con demas instituciones
Personas en instituciones publicas y de los Personas 285,00 399.750,00
pueblos autdctonos capacitadas en temas de
desarrollo con identidad
Desarrollo de Capital Humano.
Proyectos concursables generando Proyectos 27,00 1.985.000,00
oportunidades de desarrollo humano Concursables
funcionando en las comunidades objetivo (
SEDINAFROH).
Gestion del Programa
Gestién del Programa N/A 1.928.990,00
TOTAL 11.100.000,00
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