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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: Agencia Nacional de Investigación e Innovación
Setor: SCIENCE AND TECHNOLOGY-R&D AND INNOVATION FUNDING
Número da Operação: 2004/OC-UR Atual: 34.000.000,00 Original BID: 34.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 18.128.338,20 Corrente BID: 34.000.000,00
Tipo Operação: PDL - Performance Driven Loan % Desembolsado: 53,32 Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: UR-T1026 Saldo: 15.871.661,80 Cofinanciamento/País: 
Subtipo de Operação: PDL - Performance Driven Loan Original Estimado: 34.000.000,00

Período de Amortização (meses): 222

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B13 (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 02-oct-2013
Validado pelo Representante do País: 04-oct-2013
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Progresso Acumulado até 2013
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Resultados

Resultado: La tasa de éxito en los esfuerzos de innovación realizados por las empresas benefeficiarias se ve incrementada.



Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2013
Final do
Projeto

Proyectos exitosos respecto al total de proyectos ejectuados. Porcentaje 45,00 2008 P 50,00 50,00
A

Resultado: El éxito en los procesos de formación de investigadores y científicos se ve incrementado.  

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2013
Final do
Projeto

Becarios graduados que lograron publicaciones en revistas internacionale indexadas. Porcentaje 40,00 2008 P 50,00 60,00
A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

 Unidade Físico
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades FDP

Promoción de la Innovación en el Sector Empresarial
 Proyectos de innovación presentados por PyMES apoyados (Amplia cobertura+alto impacto+prototipos). Empresas 35,00 8,00 190,00
Generación y fortalecimiento de servicios científico-tecnológicos
 Proyectos de generación y fortalecimiento de servicios científico-tecnológicos para PyMEs apoyados. Proyectos 10,00 2,00 24,00
Fortalecimiento de los recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación (CTI)
 Investigadores apoyados a través de becas para continuar estudios de posgrado en el exterior y para movilidad. Investigadores 2,00 40,00 140,00
Apoyo a la innovación de alto interés público
 Proyectos de innovación de alto interés público apoyados Proyectos 25,00
Monitoreo y evaluación, auditoría e imprevistos
 Monitoreo y evaluación N/A
 Auditoría y evaluación de desempeño N/A
 Imprevistos N/A
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