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Summary Report

Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): Agencia Nacional de Investigación e Innovación
Sector: SCIENCE AND TECHNOLOGY-R&D AND INNOVATION FUNDING
Loan Number(s): 2004/OC-UR Current Approved Amount: 34.000.000,00 Original IDB: 34.000.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: 18.128.338,20 Current IDB: 34.000.000,00
Operation Type: PDL - Performance Driven Loan % Disbursed: 53,32 Pari-passu: 100,00
Related Operation(s): UR-T1026 Balance: 15.871.661,80 Co-Financing/Country: 
Operation Subtype: PDL - Performance Driven Loan Original Estimate: 34.000.000,00

Amortization Period (months): 222

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation

Project Environmental and Social Impact Category: B13 (     ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 02-oct-2013
Validated by Country Representative: 04-oct-2013
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Accumulated Progress as of 2013
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Outcomes

Outcome: La tasa de éxito en los esfuerzos de innovación realizados por las empresas benefeficiarias se ve incrementada.



Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2013

End of
project

Proyectos exitosos respecto al total de proyectos ejectuados. Porcentaje 45,00 2008 P 50,00 50,00
A

Outcome: El éxito en los procesos de formación de investigadores y científicos se ve incrementado.  

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2013

End of
project

Becarios graduados que lograron publicaciones en revistas internacionale indexadas. Porcentaje 40,00 2008 P 50,00 60,00
A
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Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

 Unit Physical
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units

Promoción de la Innovación en el Sector Empresarial
 Proyectos de innovación presentados por PyMES apoyados (Amplia cobertura+alto impacto+prototipos). Empresas 35,00 8,00 190,00
Generación y fortalecimiento de servicios científico-tecnológicos
 Proyectos de generación y fortalecimiento de servicios científico-tecnológicos para PyMEs apoyados. Proyectos 10,00 2,00 24,00
Fortalecimiento de los recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación (CTI)
 Investigadores apoyados a través de becas para continuar estudios de posgrado en el exterior y para movilidad. Investigadores 2,00 40,00 140,00
Apoyo a la innovación de alto interés público
 Proyectos de innovación de alto interés público apoyados Proyectos 25,00
Monitoreo y evaluación, auditoría e imprevistos
 Monitoreo y evaluación N/A
 Auditoría y evaluación de desempeño N/A
 Imprevistos N/A
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