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Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Sector: SCIENCE AND TECHNOLOGY
Número(s) de Préstamo: 2180/OC-AR Monto Aprobado Actual: 100.000.000,00 BID Original: 100.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha: 40.000.000,00 Actual BID: 100.000.000,00
Tipo de Operación: INV - Inversión % Desembolsado: 40,00 Pari-passu: 54,96
Operación(es) Relacionada(s): AR-X1015, AR-L1111, AR-T1076 Saldo: 60.000.000,00 Co-financiamiento/País: 25.700.000,00
Subtipo de Operación: CLP - Proyecto que usa CCLIP (Linea de Credito

Condicional Proyectos de Inversión)
Estimado Original: 125.700.000,00

Período de Amortización (meses): 234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulación Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B (     ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de División: Apr 14, 2011
Validado por Representante de País: Apr 28, 2011
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Progreso Acumulado al 2010
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Resultados

Resultado: Innovaciones logradas en sectores apoyados por Fondos de Innovación Tecnológia Sectorial (FITS).

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2011 2012 2013
Fin de

Proyecto
Nuevos productos/servicios de alto impacto Cantidad 2009 P 3,00 3,00
implementados en sectores apoyados por
FITS.

A

Resultado: Aumento de la inversión en actividades innovadoras en las empresas apoyadas a través de créditos (CAE).

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2011 2012 2013
Fin de

Proyecto
Ratio de inversión en act. innovativas con respecto a ventas anuales aumentado. Porcentaje de ventas 1,30 2005 P 1,43 1,43

A

Resultado: Aumento en investigadores de instituciones beneficiarias de obras terminadas financiadas por el Programa.

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2011 2012 2013
Fin de

Proyecto
Investigadores y becarios alojados en obras nuevas. Cantidad 810,00 2009 P 940,00 940,00

A

Resultado: Aumento en la producción científica de investigadores con Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) financiados por el Programa.

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2011 2012 2013
Fin de

Proyecto
Producción científica incrementada (con respecto al promedio nacional). Publicaciones 23,91 2009 P 25,58 26,31 27,56 27,49

SCOPUS cada 100
investigadores

A
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Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

 Unidad Físico Financiero
Descripción de medida Planeado Actual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planeado Actual Costos

Acumulados
Costos FDP

Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial,
FITS
 Proyectos apoyados por FITs Contratos

firmados
7,00 32.000.000,00

Modernización Tecnológica y Fortalecimiento
de Capacidades Científicas
 Proyectos de modernización tecnológica a

empresas financiados mediante créditos
terminados.

Proyectos
terminados

35,00 127,00 60,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

 Proyectos Integrados de Aglomerados
Productivos (PITEC) terminados.

Proyectos
terminados

4,00 2.500.000,00

 Proyectos de Investigación Científica y
Tecnológica (PICT) terminados.

Proyectos
terminados

300,00 515,00 1.700,00 19.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00

 Investigadores repatriados Investigadores 209,00 60,00 2.977,00 8.000.000,00
 Proyectos de innovación y desarrollo

tecnológico financiados mediante aportes no
reembolsables ejecutados.

Proyectos
terminados

109,00 50,00 500.000,00 2.246.000,00 4.000.000,00

Infraestructura científica y tecnológica y
fortalecimiento institucional
 Obras terminadas Cantidad de

obras
13,00 4.000.000,00 10.904.000,00 35.000.000,00

 Actividades de fortalecimiento institucional
realizadas.

Actividades
realizadas

1,00 1,00 5,00 154,00 1.500.000,00

Administración, imprevistos y costos
financieros

TOTAL 29.500.000,00 42.153.131,00 112.000.000,00
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