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Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FINANCIAL MANAGEMENT REFORM & MODER
Número(s) de Préstamo: 1498/OC-DR Monto Aprobado Actual: 6.000.000,00 BID Original: 6.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha: 5.997.509,37 Actual BID: 6.000.000,00
Tipo de Operación: INV - Inversión % Desembolsado: 99,96 Pari-passu: 90,07
Operación(es) Relacionada(s): Saldo: 2.490,63 Co-financiamiento/País: 
Subtipo de Operación: TCR - Cooperación Técnica Préstamo Estimado Original: 6.000.000,00

Período de Amortización (meses): 174

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulación Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B (     ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de División: Apr 13, 2011
Validado por Representante de País: Apr 26, 2011
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Progreso Acumulado al 2010
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Resultados

Resultado: Las autoridades financieras apoyadas en el desarrollo e implantación de fundamentos plasmados en la LMF, en particular, en términos de tanto la intermediación financiera (
Banco Central) como de la supervisión del sistema (Superintendencia)

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2005 2006 2008 2009
Fin de

Proyecto
Marco normativo modernizado en el cual se opera el sistema financiero Marco normativo P 1,00 1,00 1,00
mejorado en transparencia, competencia y eficiencia. A 1,00 1,00
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Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

 Unidad Físico Financiero
Descripción de medida Planeado Actual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planeado Actual Costos

Acumulados
Costos FDP

Inspecciones asistidas
 Inspecciones asistidas Inspeccion 2,00 4.000.000,00
Reglamento de funcionamiento de la autoridad
monetaria y financiera
 Reglamento de funcionamiento de la autoridad

monetaria y financiera desarrollado
Reglamento 1,00

Regulación de la banca pública
 Regulación de la banca pública desarrollada Regulación
Transformación del Banco Nacional de la
Vivienda (BNV) en un Banco de Segundo Piso
 Transformación del Banco Nacional de la

Vivienda (BNV) en un Banco de Segundo Piso
Normativa Prudencial
 Normativa Prudencial

TOTAL 4.000.000,00
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