INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO Banco Interamericano de Desarrollo - BID

DR-L1006 - Mercados Laborales y Transferencias Sociales, Fase | Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Efectividad en el Desarrollo 2010 2° periodo con cierre al (31-Mar-2011) Ultima Actualizacién del PMR: 18/04/2011
Datos Bésicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO
Sector: SOCIAL INVESTMENT-EMPLOYMENT AND THE WORKFORCE
Ndmero(s) de Préstamo: 1693/0C-DR Monto Aprobado Actual: 10.000.000,00 BID Original: 10.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha:  9.150.162,22 Actual BID: 10.000.000,00
Tipo de Operacién: INV - Inversion % Desembolsado: 91,50 Pari-passu: 93,21
Operacién(es) Relacionada(s): DR-L1036 Saldo: 849.837,78 Co-financiamiento/Pais: 1.100.000,00
Subtipo de Operacion: PFM - Proyecto de Fases Multiples Estimado Original: 11.100.000,00
Periodo de Amortizacion (meses): 240
Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulacién Validacién
Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B ( ) ¢El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de Division: Apr 25, 2011
Validado por Representante de Pais: Apr 26, 2011
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Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Ultima Actualizacion del PMR: 18/04/2011

\Res ultados
Resultado: Tiempo de busgqueda de empleo para los desempleados reducido
Supuestos: El indicador de reduccion de los dias de busqueda de empleo de las personas que usan el SENAE asume un marco economico estable, ausente de shocks economicos,

financieros o de desastres naturales

Observaciones:

La Republica Dominicana ha enfrentado la crisis de precios de los alimentos en 2008 asi como los impactos de la crisis financiera internacional de 2008/2009. Ver la seccion de
"issues" para mas informacion acerca de la medicion de este indicador.

Indicador Unidad de Medida | L1n®@de | Aflo Linea 2008 2009 2010 Fin de
base de base Proyecto
Periodo de busqueda de los buscadores de empleo del Servicio Nacional de Empleo ( Dias 100,00 2005 P 95,00 95,00
SENAE) A
\Resultado: \Focalizacién de la inversion en asistencia social en los segmentos mas pobres de la poblacién (pobres moderados y extremos) mejorada
Indicador Unidad de Medida | €3 d€ | Afio Linea 2008 2009 2010 Fin de
base de base Proyecto
Al menos un 60% de la inversién en Programas de Transferencias Condicionadas de % 12,00 2005 P 50,00 50,00 60,00 60,00
Dinero (PTC) se dirige al 40% de la poblacion mas pobre A 100,00 50,00

Resultado:

Tiempo de contratacion para las empresas reducido

Supuestos:

El supuesto detras de este indicador es que el hecho de apoyar la intermediacion del joven capacitado a traves de la etapa de pasantia en la firma permite ahorrar costos de
contratacion.

Observaciones:

Observar la seccion de issues para mas informacion acerca de este indicador, su medicion y cuando se espera contar con datos precisos para completar esta seccion del PMR.

Indicador Unidad de Medida | -®@de | Aflo Linea 2008 2009 2010 Fin de
base de base Proyecto
Jévenes capacitados que se quedan trabajando en la empresa a los tres meses de % 2005 P 30,00 40,00
haber terminado la pasantia. A

Resultado:

Desemperio laboral (tasa de empleo) de grupos vulnerables mejorado.

Observaciones:

Ver la seccion de "issues" para un mayor detalle acerca de la medicion del indicador sobre tasa de empleo de jovenes egresados del programa Juventud y Empleo con respecto

al grupo de control (aleatoriamente seleccionados).

Indicador Unidad de Medida | 182 d€ | Afo Linea 2008 2009 2010 Fin de
base de base Proyecto
Diferencia entre tasa de empleo de jovenes egresados de la capacitacion (grupo de Puntos porcentuales 2005 P 10,00
tratamiento) y el grupo de control. A
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Unidad Fisico Financiero
Descripcion de medida Planeado Actual Unidades Unidades Planeado Actual Costos Costos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Revision del Sistema Unico de Beneficiarios (
SIUBEN)
Reorganizacién de procesos completada SIUBEN 1,00
revisado
Plan de fortalecimiento del marco institucional plan 1,00
del SIUBEN completado.
El Sistema Nacional de Empleo (SNE) se
encuentra constituido
Oficinas territoriales de empleo instaladas Oficinas 6,00 6,00 16,00 1.223.246,00 1.074.881,01 2.880.110,00
Kioskos de empleo instalados. Kioskos 3,00 5,00 5,00 121.880,00 4.678,34 178.280,00
Ferias de empleo realizadas Ferias 3,00 11,00 20,00 51.000,00 27.505,37 254.000,00
Cursos de capacitacion realizados por Cursos 75,00 3,00 425,00 72.823,48 3.358.014,00
Juventud y Empleo
Talleres del Servicio Nacional de Empleo Personas 2.926,00 73.500,00 3.879,86 81.858,00
atendidas
Sesiones de la Comision Nacional de Empleo Sesiones 4,00 3,00 10,00 67.400,00 49.117,14 96.200,00
Estudios y Observatorio Laboral Estudios 1,00 2,00 6,00 65.576,00 238.324,34 388.738,00
Administracion, Imprevistos y Auditoria
TOTAL 1.602.602,00 1.471.209,54 7.237.200,00
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