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Apoyo a los Consejos Comunales en Colombia Fase II 
 

CO-T1119 
 

Apéndice 1 
 

Plan de Adquisiciones1 
 
País: Colombia 
Ejecutor: Oficina de la Presidencia de Colombia 
Proyecto: Apoyo a los Consejos Comunales en Colombia  II 
Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo2: CO-T1119 
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: La operación 
contribuirá a dar apoyo a los Consejos Comunales en Colombia como un componente 
esencial de las estrategias de Reducción de la Pobreza y Fortalecimiento de la 
Gobernabilidad, con el objetivo de asegurar la amplia participación, con una continua 
medición de resultados y con responsabilidad.  
Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: Marzo 2008 
Fecha de firma del Contrato de Préstamo: N/A 
Fecha estimada para el último desembolso: Abril 2011 
 

                                                 
1  Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los 

financia. 

2  El número de Contrato de Préstamo debe ser incluido en cuanto haya sido asignado. 
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Proyecto: Apoyo a los Consejos Comunales en Colombia Fase II 
Números del Proyecto: CO-T1119 

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Mayo de 2008 hasta Mayo de 2010 
 
 
 

 
Fuente de 
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Fechas Estimadas 

 
No. de 

referencia1 

 
Categoría y 
Descripción 

del Contrato de 
Adquisiciones  
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Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 
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Revisión 
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BID 
% 
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Otro 
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(Si/No) Publicación 
Anuncio 

Específico 
de 

Adquisición 

Terminación 
Contrato 

 
Status4 

(Pendiente, 
en proceso, 
adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 1. Bienes           

1 o Bien 1 
Adquisición de 
equipos de 
comunicación para 
funcionamiento de 
los CCG 

4,160 CP Ex-ante 100 0 No 2do 
trimestre 

2008 

 Pendiente  

2 o Bien 2 
Adquisición de 
equipos de oficina 

7,500 CP Ex-ante 100 0 No 2do 
trimestre 

2008 

 Pendiente  

3 
 

2. Obras 
N/A 

          

 
 

3. Servicios 
Diferentes a 
Consultoría 

          

4 o Servicio 1 
Elaboración de 
documento 
audiovisual sobre 
la rendición de 
cuentas y la 
apropiación social  

11,080 CP/Servicios Ex-ante 100 0 No 2do 
trimestre 

2009 

 Pendiente  
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de 
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en proceso, 
adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

5 o Servicio 2 
Impresión de 
volantes 
informativos 
requeridos para la 
adecuada 
divulgación de los 
CCG 

26,553 CP Ex-ante 66 33 No 2do 
trimestre 

2008 

 Pendiente  

6 o Servicio 3 
Impresión y 
edición de los 
boletines 
semanales 

28,723 CP Ex-ante 100 0 No 2do 
trimestre 

2008 

 Pendiente  

7 o Servicio 4 
Impresión y 
edición de los 
boletines 
trimestrales 

33,245 CP Ex-ante 100 0 No 2do 
trimestre 

2008 

 Pendiente  

8 o Servicio 5 
Impresión y 
edición de los 
boletines 
semestrales de 
compromisos 

5,500 CP Ex-ante 100 0 No 4to trimestre 
2008 

 Pendiente  

9 o Servicio 6 
Impresión y 
edición del manual 
de procesos y 
procedimientos de 
los CCG 

4,400 CP Ex-ante 100 0 No 3er trimestre 
2009 

 Pendiente  
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Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Fechas Estimadas 

 
No. de 

referencia1 
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Descripción 

del Contrato de 
Adquisiciones  
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Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 
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(Si/No) Publicación 
Anuncio 

Específico 
de 

Adquisición 

Terminación 
Contrato 

 
Status4 

(Pendiente, 
en proceso, 
adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

10 o Servicio 7 
Elaboración de 
documentos 
audiovisuales 
sobre las 
experiencias más 
representativas y 
exitosas de 
apropiación social 
derivadas de los 
CCG  

34,923 CP/Servicios Ex-ante 100 0 No 3er trimestre 
2009 

 Pendiente  

11 o Servicio 8 
Auditoría 
financiera 

10,000 CP/Servicios Ex-ante 100 0 No 2do 
trimestre 

2010 

 Pendiente  

 4. Servicios de 
Consultoría 

    
 

 
 

 
 

   
 

 

12 o Consultoría 1 
Consultoría 
individual para la 
revisión, 
redireccionamiento 
y seguimiento a las 
comunicaciones 
remitidas vía Web. 
Erika Medina 
Zuloaga. Tiempo 
parcial. 

18,500 CD Ex-ante 0 100 No 2do 
trimestre 

2008 

 Pendiente  
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Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Fechas Estimadas 

 
No. de 

referencia1 

 
Categoría y 
Descripción 

del Contrato de 
Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 

Adquisición2 

 
Revisión 
(ex-ante 

ó ex-
post)  

BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

 
Precalificación3 

 
 

(Si/No) Publicación 
Anuncio 

Específico 
de 

Adquisición 

Terminación 
Contrato 

 
Status4 

(Pendiente, 
en proceso, 
adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

13 o Consultoría 2 
Consultoría 
individual para la 
revisión, 
redireccionamiento 
y seguimiento a las 
comunicaciones 
remitidas vía Web. 
Angélica María 
Montoya Chica. 
Tiempo parcial. 

37,000 SD Ex-ante 0 100 No 2do 
trimestre 

2008 

 Pendiente  

14 o Consultoría 3 
Consultoría para el 
desarrollo e 
implementación de 
un Sistema de 
Información y 
Gestión Integral de 
los procesos 
realizados por la 
Consejería 
Presidencial de 
Regiones 

64,000 SD Ex-ante 100 0 No 3er trimestre 
2008 

 Pendiente Contratación 
Directa del 
PNUD como 
único oferente 
posible dado los 
derechos de 
propiedad 
que tiene sobre el 
sistema 

15 o Consultoría 4 
Consultoría para la 
recolección de 
información y 
análisis sobre la 
percepción 
ciudadana con 

24,000 SBCC Ex-ante 100 0 No 3er trimestre 
2009 

 Pendiente  
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Fuente de 

Financiamiento 
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Fechas Estimadas 

 
No. de 

referencia1 

 
Categoría y 
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Adquisiciones  
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Adquisición 
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(Si/No) Publicación 
Anuncio 

Específico 
de 

Adquisición 

Terminación 
Contrato 

 
Status4 

(Pendiente, 
en proceso, 
adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

respecto a los 
CCG 

16 o Consultoría 5 
Consultoría para la 
evaluación de los 
resultados 
generados por los 
CCG en el periodo 
2006-2010 

54,916 SBCC Ex-ante 100 0 No 3er trimestre 
2010 

 Pendiente  

 

1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro 
con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de 
educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la 
columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados 
individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” 

2  Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: 
Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; 
CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ 
Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos 
Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: 
Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de 
los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; 
CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional 

3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.  
  
4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. 

 
 


