
CT Transformación digital del sector ambiental para la lucha contra la deforestación
PLAN ADQUISICIONES

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Colombia Agencia ejecutora (AE): QÜID LAB Sector público o privado: Privado

Número del proyecto: CO-T1569 Nombre del proyecto: Transformación digital del sector ambiental para la lucha contra la deforestación

Período del plan: 2020 - 2022
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S):_______$ 294,510 Consultorías (monto en U$S):_________$ 594,830

Nº
Ítem

Ref.
POA

Descripción de las adquisiciones
(1)

Costo estimado
del contrato

(USD)

Método de
adquisición

(2)

Revisión
de

adquisici
ones
 (3)

Fuente de
financiamiento y

porcentaje

Fecha estimada del
anuncio de

adquisición o
 del inicio de la

contratación

Revisión
técnica
del JEP

(4)

Comentarios

BID/MIF % Local/
Otro %

1
Componente 1. Conceptualización, diseño e
implementación de una plataforma de
interoperabilidad
Servicios de Consultores Individuales

1.1 Líder de componente 1 $ 40,000 3CV Ex Ante 100 7/13/2020
Duración del contrato 12 meses.  Profesional encargado de liderar el componente 1
para coordinar las acciones de los diferentes consultores y articulación con otros
componentes.

1.1 Equipo desarrollo - Desarrollador front 2 $ 12,121 3CV Ex Ante 100 10/12/2020 Duración del contrato 10 meses. Este perfil aporta de manera transversal a todos los
componentes del proyecto.

1.1 Equipo desarrollo - Desarrollador back 2 $ 12,121 3CV Ex Ante 100 10/12/2020 Duración del contrato 10 meses. Este perfil aporta de manera transversal a todos los
componentes del proyecto.

1.1 Equipo desarrollo - Desarrollador front 3 $ 4,848 3CV Ex Ante 100 7/13/2020 Duración del contrato 4 meses. Este perfil aporta de manera transversal a todos los
componentes del proyecto.

1.1 Equipo desarrollo - Desarrollador back 3 $ 4,848 3CV Ex Ante 100 7/13/2020 Duración del contrato 4 meses. Este perfil aporta de manera transversal a todos los
componentes del proyecto.

1.1 Equipo desarrollo - Diseñador UX/UI $ 33,485 3CV Ex Ante 100 7/13/2020 Duración del contrato 17 meses. Este perfil aporta de manera transversal a todos los
componentes del proyecto.

1.1 Equipo desarrollo - Desarrollador Infraestructura $ 8,485 3CV Ex Ante 100 7/13/2020 Duración del contrato 4 meses. Este perfil aporta de manera transversal a todos los
componentes del proyecto.

Servicios diferentes a consultoría

1.1 Adquisición de software e infraestructura para
desarrollo $ 1,942 CP Ex Ante 100 10/1/2020

Este ítem corresponde a la infraestructura cloud y al software necesario para disponer
el entorno de pruebas donde se va a realizar el desarrollo y el despliegue de los
prototipos de servicios que se van a elaborar durante el proyecto.
La infraestructura a adquirir se plantea como servicio (IaaS) y consistirá en un servidor
básico donde se puedan realizar los desarrollos cuyas especificaciones se definirán
de acuerdo a las necesidades y requerimientos que se definan durante las fases de
comprensión y creación.
El software a adquirir se plantea como servicio (SaaS) y corresponde a cualquier
licencia, plugin, librería, API o componente de software para el desarrollo o la
generación de contenidos requerida durante el desarrollo. La definición de las
especificaciones detalladas de dichos componentes de software, se definirán durante
las fases de comprensión y creación.

2 Componente 2. Diseño de servicios de
información para el sector ambiental
Servicios de Consultores Individuales

2.1 Líder de componente 2 $ 56,667 3CV Ex Ante 100 7/13/2020
Duración del contrato 17 meses Profesional encargado de liderar el componente 2
para coordinar las acciones de los diferentes consultores y articulación con otros
componentes.

2.1 Consultor Senior en diseño de servicios $ 40,909 3CV Ex Ante 100 7/13/2020
Duración del contrato 17 Meses. Profesional encargado de apoyar al líder del
componente 2 en temas de diseño de servicios, investigación de usuarios y contexto,
conceptualización de soluciones, entre otras tareas

2.1 Equipo desarrollo - Líder de equipo - scrum master $ 46,363 3CV Ex Ante 100 7/13/2020 Duración del contrato 17 meses. Este perfil aporta de manera transversal a todos los
componentes del proyecto.

2.1 Equipo desarrollo - Desarrollador front 1 $ 16,970 3CV Ex Ante 100 10/12/2020 Duración del contrato 14 meses. Este perfil aporta de manera transversal a todos los
componentes del proyecto.

2.1 Equipo desarrollo - Desarrollador back 1 $ 16,970 3CV Ex Ante 100 10/12/2020 Duración del contrato 14 meses. Este perfil aporta de manera transversal a todos los
componentes del proyecto.

3 Componente 3. Actualización y generación de un
modelo de gestión de información
Servicios de Consultores Individuales

3.1 Líder (Senior B) monitoreo y evaluación $ 40,000 3CV Ex Ante 100 7/13/2020 Duración del contrato 12 meses. Profesional encargado de liderar el componente 3
para coordinar las acciones de los consultores y articulación con otros componentes.

3.1 Profesional experto en indicadores ambientales $ 19,394 3CV Ex Ante 100 7/13/2020
Duración del contrato 11 Meses. Profesional encargado de apoyar al líder del
componente 3 en temas de construcción, calculo y visualización de indicadores para
el sistema de gestión de información

3.1 Consultor arquitecttura $ 30,000 3CV Ex Ante 100 7/13/2020 Duración del contrato 11 meses. Porfesional encargado de la arquitectura tecnológica
transversal del proyecto

3.1 Gerente de proyecto $ 70,909 3CV Ex Ante 100 7/13/2020
Duración del contrato 18 meses. Profesional encargado de liderar, planificar coordinar
y monitorear el equipo de trabajo en función de las metas establecidas y velar por la
correcta ejecución del proyecto en términos técnicos y funcionales

Servicios diferentes a consultoría

3.1 Desarrollo de sistemas para la gestión de indicadores
ambientales de deforestación $ 26,800 CP Ex Ante 100 11/3/2020

Software para el procesamiento y visualización de indicadores. De acuerdo con lo
identificado en la etapa de comprensión del comonente 3, se espera adquirir una
herramienta que permita por ejemplo  almacenar y visualizar datos espaciales además
el procesamiento de indicadores interrelacionados y conjuntos de datos en formato de
valores (formato CSV) y a su vez, sea posible descargarlos o acceder a datasets

3.1 Logística de eventos para la definición de indicadores
objetivos y fomento en el uso de indicadores $ 12,000 CP Ex Ante 100 10/26/2020 Para lograr la articulación de los diferentes actores que participan en la transformación

Digital del SIAC,  se haran reunionies o espacios de sensibilización

4 Componente 4. Acuerdo de licencia empresarial
(ELA) para el sector ambiente

Servicios de Consultores Individuales 

4.2 Coordinador funcional transversal $ 60,000 3CV Ex Ante 100 7/13/2020 Duración del contrato 18 meses. Profesional transversal en el proyecto que liderará la
articulación funcional de los componentes

4.2 Diseñador Gráfico $ 11,309 3CV Ex Ante 100 10/1/2020 Duración del contrato 15 meses. Profesional que apoyará la diagramación y diseño
gráfico de los informes, presentaciones y documentos.

Servicios diferentes a consultoría

4.1 Adquisición licencia empresarial (ELA) para el sector
ambiente $ 240,750 CD Ex Ante 100 7/13/2020

ELA es un acuerdo durante un período de tiempo determinado que ofrece un conjunto
de software ESRI ilimitado con imágenes geoespaciales, mantenimiento,
acompañamiento en sitio especializado, Soporte Premium y capacitación.

4.2 Adquisición de software para la gestión del proyecto $ 1,200 CP Ex Ante 100 7/20/2020 Se requiere un software tipo MS Project que permita la Planificación y seguimiento a
la ejecución  del proyectos y tareas asignadas a los equipos.

5 Gestión del proyecto - Administración, monitoreo
y evaluación
Servicios de consultoría

5.1 Asistente Administrativo del proyecto $ 19,091 3CV Ex Ante 100 7/13/2020
Duración del contrato 18 meses. Apoyará la parte administrativa, contractual y
presupuestal del proyecto. Se financia con el 3,68% del presupuesto del proyecto,
correspondiente a los costos administrativos

5.2 Consultoría Evaluación Intermedia y Final $ 25,170 3CV Ex Ante 100 11/9/2020 Evaluación técnica respecto al cumplimiento de metas.

5.3 Auditoría $ 25,170 SD Ex Ante 100 11/9/2021 Auditoría financiera a Estados Financieros del proyecto.

OVERHEAD $ 11,818

Total $ 889,340 Preparado por: Fecha:

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa. 
(3) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(4) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; 3CV: Comparación de Hojas de Vida; SD: Selección Directa. 
(5) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.
(6) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional
(7) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.



CT Transformación digital del sector ambiental para la lucha contra la deforestación
PLAN ADQUISICIONES

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Colombia Agencia ejecutora (AE): QÜID LAB Sector público o privado:

Número del proyecto: Nombre del proyecto: Transformación digital del sector ambiental para la lucha contra la deforestación

Período del plan:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S):_______$ 37,320 Consultorías (monto en U$S):_________$ 140,548

Nº
Ítem

Ref.
POA

Descripción de las adquisiciones
(1)

Costo estimado
del contrato

(USD)

Método de
adquisición

(2)

Revisión
de
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ones
 (3)

Fuente de
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técnica
del JEP

(4)

Comentarios

BID/MIF % Local/
Otro %1 TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR AMBIENTAL

Servicios diferentes a consultoría

6 Acceso por 24 meses a un sistema basado en
Blockchain $ 37,320 100 7/13/2020 Contrapartida:  Esta plataforma aporta al componente 1.1.  Plantaforma

de Blockchain para garantizar la integridad de documentos
Servicios de consultoría
Consultores Individuales 

26 Profesional senior componente $ 11,890 100 4/1/2020
Contrapartida: Profesional que aporta en porcentajes iguales al
desarrollo de los componentes 1.1 2.1 3.1 y 4.2 .Profesional dedicado al
diseño detallado del proyecto luego de la selección encargado de
articular requerimientos con productos del MADS

27 Profesional senior componente $ 11,890 100 4/1/2020
Contrapartida: Profesional que aporta en porcentajes iguales al
desarrollo de los componentes 1.1 2.1 3.1 y 4.2 . Profesional dedicado al
diseño detallado del proyecto luego de la selección encargado de
articular requerimientos con productos del MADS

28 Profesional senior componente $ 11,890 100 4/1/2020
Contrapartida: Profesional que aporta en porcentajes iguales al
desarrollo de los componentes 1.1 2.1 3.1 y 4.2 .Profesional dedicado al
diseño detallado del proyecto luego de la selección encargado de
articular requerimientos con productos del MADS

29 Profesional senior componente $ 11,890 100 4/1/2020
Contrapartida: Profesional que aporta en porcentajes iguales al
desarrollo de los componentes 1.1 2.1 3.1 y 4.2 .Profesional dedicado al
diseño detallado del proyecto luego de la selección encargado de
articular requerimientos con productos del MADS

30 Profesional para valoración de cultura y talleres $ 30,996 100 9/4/2020
Contrapartida: Profesional que aporta en porcentajes iguales al
desarrollo de los componentes 1.1 2.1 y 3.1. Profesional encargado de
aplicar herramientas de valoración de la cultura de innovación en el
MADS y construcción de informe de recomendaciones. Ademas co-
diseña los talleres de ideación y articulación y realiza y coordina los
espacios con entideades del SINA y otras agencias ejecutoras

31 Profesional para valoración de cultura y talleres $ 30,996 100 9/4/2020
Contrapartida: Profesional que aporta en porcentajes iguales al
desarrollo de los componentes 1.1 2.1 y 3.1:Profesional encargado de
aplicar herramientas de valoración de la cultura de innovación en el
MADS y construcción de informe de recomendaciones. Ademas co-
diseña los talleres de ideación y articulación y realiza y coordina los
espacios con entideades del SINA y otras agencias ejecutoras

32 Profesional para valoración de cultura y talleres $ 30,996 100 9/4/2020
Contrapartida: Profesional que aporta en porcentajes iguales al
desarrollo de los componentes 1.1 2.1 y 3.1:Profesional encargado de
aplicar herramientas de valoración de la cultura de innovación en el
MADS y construcción de informe de recomendaciones. Ademas co-
diseña los talleres de ideación y articulación y realiza y coordina los
espacios con entideades del SINA y otras agencias ejecutoras

Gestión del proyecto - Administración, monitoreo y evaluación
Servicios de consultoría 

Total $ 177,868 Preparado por: Fecha:

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa. 
(3) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(4) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 
(5) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.
(6) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional
(7) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.


