RELATOR|O DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

N HA-L1038 - Supplementary Financing for the Peligre Hydroelectric Plant Escritorio de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2011 2° periodo com fechamento em (31-Mar-2012) Ultima Atualizacdo do PMR: 15/03/2012
Dados Gerais Fundos Disponiveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERE DE TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS, ENERGIE ET COMMUNICATIONS
Setor: ENERGY-NEW HYDROPOWER PROJECTS
Numero da Operacéo: 2684/GR-HA  Atual: 20.000.000,00 Original BID: 20.000.000,00
Estagio: Approved Desembolsado: Corrente BID: 20.000.000,00
Tipo Operacéo: INV - Investimento % Desembolsado: Pari-passu: 100,00
Operacédo Relacionada: HA-L1032 Saldo: 20.000.000,00 Cofinanciamento/Pais:
Subtipo de Operacéao: SUP - Supplementary Financing Original Estimado: 20.000.000,00
Periodo de Amortizacéo (meses):
Categoria do impacto social Reformulagéo Validagéo
Categoria do impacto social: B ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisao: 30-abr-2012
Validado pelo Representante do Pais: 30-abr-2012
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HA-L1038 - Supplementary Financing for the Peligre Hydroelectric Plant Escritorio de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2011 2° periodo com fechamento em (31-Mar-2012) Ultima Atualizacdo do PMR: 15/03/2012

Progresso Acumulado

Financiamento BID
Calendario do Projeto _ 37,50%
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- N&o hé& informacé&o disponivel
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