Efectividad en el Desarrollo 2011 2° periodo con cierre al (31-mar-2012)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO
U ® HA-L1038 - Financiamiento Suplementario para la Central Hidroelectrica Peligre

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Ultima Actualizacion del PMR: 15/03/2012

Datos Bésicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): MINISTERE DE TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS, ENERGIE ET COMMUNICATIONS
Sector: ENERGY-NEW HYDROPOWER PROJECTS
Ndmero(s) de Préstamo: 2684/GR-HA  Monto Aprobado Actual: 20.000.000,00 BID Original: 20.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha: Actual BID: 20.000.000,00
Tipo de Operacién: INV - Inversion % Desembolsado: Pari-passu: 100,00
Operacién(es) Relacionada(s): HA-L1032 Saldo: 20.000.000,00 Co-financiamiento/Pais:
Subtipo de Operacion: SUP - Financiamiento Suplementario Estimado Original: 20.000.000,00
Periodo de Amortizacion (meses):
Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulacién Validacién
Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B ( ) ¢El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de Division: 30-abr-2012
Validado por Representante de Pais: 30-abr-2012
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- No hay informacion disponible
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