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Efectividad en el Desarrollo

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

HA-L1038 - Financiamiento Suplementario para la Central Hidroelectrica Peligre
2012 1° periodo con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Ultima Actualizacion del PMR: 18/05/2012

Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente

Datos Bésicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):

Sector:

MINISTERE DE TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS, ENERGIE ET COMMUNICATIONS
ENERGY-NEW HYDROPOWER PROJECTS

Ndmero(s) de Préstamo:

Etapa:
Tipo de Operacién:

Operacion(es) Relacionada(s):

Subtipo de Operacion:

2684/GR-HA
Approved

INV - Inversion
HA-L1032, HA-L1084
SUP - Financiamiento Suplementario

Monto Aprobado Actual: 20.000.000,00 BID Original: 20.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: Actual BID: 20.000.000,00
% Desembolsado: Pari-passu: 100,00
Saldo: 20.000.000,00 Co-financiamiento/Pais:

Estimado Original: 20.000.000,00

Periodo de Amortizacion (meses):

Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulacién Validacién
Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B ) ¢El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de Division: 28-sep-2012
Validado por Representante de Pais: 30-sep-2012
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Progreso Acumuladoal 2012
Progreso Acumulado
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- No hay informacion disponible
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- No hay informacién disponible
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