Efetividade no Desenvolvimento

Dados Gerais

Fundos Disponiveis (US$)

RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

HA-L1038 - Supplementary Financing for the Peligre Hydroelectric Plant
2012 2° periodo com fechamento em (7-Mai-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Ultima Atualizagio do PMR: 13/12/2012

Custo Total e Fonte

Executor:

Setor:

Numero da Operacéo:
Estagio:

Tipo Operacéo:

Operacédo Relacionada:

Subtipo de Operacéao:

MINISTERE DE TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS, ENERGIE ET COMMUNICATIONS
ENERGY-NEW HYDROPOWER PROJECTS

Categoria do impacto social

2684/GR-HA
Approved

INV - Investimento
HA-L1032, HA-L1084, HA-G1030
SUP - Supplementary Financing

Reformulagéo

Atual:

Desembolsado:
% Desembolsado:

Saldo:

20.000.000,00 Original BID:

50.000,00 Corrente BID:

0,25 Pari-passu:

19.950.000,00 Cofinanciamento/Pais:
Original Estimado:

Periodo de Amortizacéo (meses):

Validagéo

20.000.000,00
20.000.000,00
100,00

20.000.000,00

Categoria do impacto social:
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1. BID RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB
N7 A

HA-L1038 - Supplementary Financing for the Peligre Hydroelectric Plant Escritorio de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2012 2° periodo com fechamento em (7-Mai-2013) Ultima Atualiza¢do do PMR: 13/12/2012

Progresso Acumulado

Financiamento BID | 0 25%
Calendario do Projeto _50,00%
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M Calendario do Projeto O Financiamento BID

2/4



RELATOR|O DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

HA-L1038 - Supplementary Financing for the Peligre Hydroelectric Plant Escritorio de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2012 2° periodo com fechamento em (7-Mai-2013) Ultima Atualiza¢do do PMR: 13/12/2012

- N&o hé& informacé&o disponivel
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- N&o ha informacéo disponivel
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