Efetividade no Desenvolvimento

Dados Gerais

Fundos Disponiveis (US$)

RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

HA-L1038 - Supplementary Financing for the Peligre Hydroelectric Plant
2013 1° periodo com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Ultima Atualizagio do PMR: 07/05/2013

Custo Total e Fonte

Executor:

Setor:

Numero da Operacéo:
Estagio:

Tipo Operacéo:

Operacédo Relacionada:

Subtipo de Operacéao:

MINISTERE DE TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS, ENERGIE ET COMMUNICATIONS
ENERGY-NEW HYDROPOWER PROJECTS

Categoria do impacto social

2684/GR-HA
Approved

INV - Investimento
HA-L1032, HA-L1084, HA-G1030
SUP - Supplementary Financing

Reformulagéo

Atual:

Desembolsado:
% Desembolsado:

Saldo:

20.000.000,00 Original BID:

619.527,51 Corrente BID:

3,10 Pari-passu:

19.380.472,49 Cofinanciamento/Pais:
Original Estimado:

Periodo de Amortizacéo (meses):

Validagéo

20.000.000,00
20.000.000,00
100,00

20.000.000,00

Categoria do impacto social: B
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1. BID RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB
N7 A

HA-L1038 - Supplementary Financing for the Peligre Hydroelectric Plant Escritorio de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2013 1° periodo com fechamento em (31-Out-2013) Ultima Atualizacdo do PMR: 07/05/2013

Progresso Acumulado

Financiamento BID E 3,10%
Calendario do Projeto B2 50%
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- N&o hé& informacé&o disponivel
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- N&o ha informacéo disponivel
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