Proyecto: Programa GEF para la Implementacién de Proyectos Priorizados de CES en 3 Ciudades Mexicanas

Nimero de Proyecto: ME-G1012

Periodo comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde 9/20/8 hasta 9/2023

No.
Ref.

Categoria y descripcion del contrato
de adquisiciones

Costo estimado de
la adquisicion
USS

Costo
adjudicado en
el contrato
USs

Método de Adquisicién ?

Revision
(ex-ante
or
ex-post)

Fuente de
Financiamiento
y porcentaje

Precali-

ficacion
3

(Si/No)

Fechas estimadas

BID
GEF

Local/
Otro

Publicacion de
Anuncio
Especifico de
Adquisicién

Firma del
Contrato

Status !
(pendiente, en
proceso,
adjudicado,
cancelado)

Comentarios

CcO

MPONENTE 1. Proyecto de biodigestion y generacion de energia en la ciudad de Xalapa

Servicios de consultoria 1
Contratacion de estudio de ingenieria
de detalle para la planta de
biodigestion

$374,000.00

SBCC
(con una LCI)

Ex ante

100

NO

Pendiente

Estudio técnico que determine la
ubicacion de sitios viables para la
infraestructura de manejo de residuos
sélidos urbanos y de manejo especial,
dicho deberd de contener los estudios
y andlisis previos requeridos para la
seleccion del sitio de acuerdo a la
NOM-083-SEMARNAT-2003

$26,000.00

SD

Ex ante

100

NO

Octubre 2018

Pendiente

Firma (Instituto de
Investigacion
Subsidiado por
CONACYT)

Disefio y elaboracion del Programa
Municipal para la Prevencion y
Gestion Integral de los Residuos
solidos Urbanos (PMPGIRSU) para el
Municipio de Xalapa, Veracruz

$100,000.00

Ex ante

100

NO

QOctubre 2018

Pendiente

Firma

Bienes e instalacién

Contratacion de firma de ingenieria
para la construccion de la planta de
digestion, adquisicion e instalacion de
equipos requeridos.

$6,300,000.00

LPI

Ex ante

100

NO

Pendiente

Serviciosd€ consultoria 2

\»\\

$381,093.00

SBCC

(Con una Lista Corta Nacional)

Ex ante

100

NO

Pendiente




Contratacion de firma de ingenieria
para la supervision del contrato de
bienes e instalacion. I

COMPONENTE 2. Sistema de celdas fotovoltaicas para edificios piiblicos en la ciudad de La Paz

Estudio. bienes e instalacién $4.320,000.00 LPI Exante | 100 NO Cancelado
Contratacion de estudio de detalle e
instalacion de celdas fotovoltaicas en
1 |edificios piblicos de la ciudad.

Servicios de consultoria 3 $180.,000.00 scC Exante | 100 NO Cancelado
Contratacion de consultor individual
del contrato de estudio, bienes e

2 linstalacion.

Bienes etapa [ $1,243,908.00 L.PI Exante | 100 NO |Noviembre 2018 En proceso

Contratacion para estudio, disefio de
ingenieria e instalacion de celdas
fotovoltaicas en edificios piblicos de
1.1 [la ciudad de La Paz (primer etapa).

Bienes etapa 2 mwquuoom.oo LPI Exante | 100 NO Pendiente
Contratacion para estudio, disefio de
ingenieria e instalacion de celdas
fotovoltaicas en aplicaciones

1.2 |eficientes (segunda etapa).

Servicios de consultoria 3 Etapal $90,000.00 SCC Exante | 100 NO |Noviembre 2018 En proceso

Contratacion de consultor individual
para el acompatiamiento y evaluacidn
de la licitacion y revision de disefio y
supervision de obra de la primera

2.1 |etapa.

Servicios de consultoria 3 Etapa 2 $90,000.00 scC Exante | 100 NO Pendiente
Contratacion de consultor individual
para supervision de obra de la segunda
etapa.

=
N}

COMPONENTE 3. Programa Integral para el Saneamiento de la Bahia de Campeche.

Servicio de consultoria $1,000,000.00 Exante | 100 NO Cancelado
Contratacion de firma consultora para ) SBCC

la elaboracion de estudios de detalle Lista Corta Internacional
para el saneamiento de la Bahia de
1 |Campeche.

Servicio de consultoria %@Duooo.oo SCC Exante | 100 NO |Noviembre 2018 Pendiente

Analisis v adecuacion del marco
juridico

3%}




Servicio de consultoria

Padron de usuarios del Sistema de
Agua Potable de la ciudad de San
Francisco de Campeche

$200,000.00

SBCC

Ex ante

100

NO

Noviembre 2018

Pendiente

Servicio de consultoria

Andlisis y adaptacion del proyecto de
drenaje sanitario existente Calculo ¥
disefio de Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de la ciudad de San
Francisco de Campeche

$500,000.00

SBCC

Ex ante

100

NO

Noviembre 2018

Pendiente

Servicio de consultoria

Proyecto de adaptacion y
mejoramiento de los sistemas de
drenaje pluviales de la ciudad de San

Francisco de Campeche

$240,000.00

SBCC

Ex ante

100

NO

Noviembre 2018

Pendiente

COMPONENTE 4. Establecimiento de Mecanismos para Replicacién, Apoyo institucional, difusién y monit

oreo

Servicios de consultoria 5

Diversas contrataciones de consultores

para:

¢ Eventos de seguimiento,
conferencias y seminarios

e Cursos de capacitacion al personal
técnico de las entidades
responsables de la operacidon de los
proyectos en aspectos estratégicos
que contribuyan a la sostenibilidad
y replicabilidad de los proyectos.

(El valor estimado de cada contrato

serd de US$25.000)

$100,000.00

SCC

EX post

100

NO

Pendiente

Servicios de consultoria 6

Diversas contrataciones de consultores

para:

e Elaboracion de documentos de
andlisis, guias, difusion de buenas
practicas

e Elaboracion de guias para facilitar
la replicabilidad de los proyectos a
nivel nacional

(El valor estimado de cada contrato

sera de UUS$25.000)

$130.000.00

SCC

Ex post

100

NO

Pendiente

e




Administracién, Auditoria, Monitoreo y Evaluacién

Administracion $6335,376.00 SBCC Ex post | 100 NO Pendiente
Servicio de Consultoria 7 SBCC Ex post
Auditoria del programa con Firma $75.000.00

designada por SFP de Lista de
auditores elegibles para el Banco.

mn:lnmc. ..”_.n .ﬁuO:mC__.O.ﬂ_.m— 8 $30.000.00 SCC Ex post 100 NO Pendiente
Evaluacion intermedia del programa
mmj\__nmo. H.U—n h,.uOZmE__“Olm 9 mwO.OOOOO SCC Ex post 100 NO Pendiente
Evaluacion final del programa
mm_,s.n_cm de oc:mEE:m 10 $60.000.00 SD
Monitoreo y Seguimiento

TOTAL $13.761,469

! Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicacién en la
columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serian ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educacion que incluye construccion de escuelas, se pondria
un item que diria “Construccion de Escuelas™, el valor total estimado en US $20 Millones y una explicacion en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para
construccion de escuelas con valor promedio de US $100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un periodo de 3 afios, entre enero de 2006 y diciembre de

2008.”

2 Bienes y Obras: LPI: Licitacion Publica Internacional; LIL: Licitacion Internacional Limitada; LPN: Licitacion Piblica Nacional; CP: Comparacion de Precios; CD: Contratacion Directa; AD:
Administracion Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; Al: Agencias de Inspeccion; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios
Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcecién-propiedad-operacion/ Construccion-operacion- transferencia/ Construccion-propiedad-operacion-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD:
Contratacion Basada en Desempeiio; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participacion de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Seleccién
Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Seleccion Basada en la Calidad; SBPF: Seleccion Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Seleccion Basada en el Menor Costo; SCC: Seleccion Basada en las

Calificaciones de los Consultores; SD: Seleccion Directa.

Consultores Individuales: CCIN: Seleccion basada en la Comparacion de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Seleccion basada en la Comparacion de Calificaciones Consultor
Individual Internacional.

3 Aplicable para el caso de las Politicas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Politicas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoria.

4 Se utilizara la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.




