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BRASIL

Programa de Modernizagio do Poder Judicidrio do Estadodo Ceard - PROMOJUD (BR-L1560)

Contrato de Empréstimo: N2 5248/0C-BR
PLANO DE AQUISIGGES (PA) - 60 MESES

Atualizado em: 03/02/2023
Atualizagéo Ne: 05
Atualizado por:

ribunal de Justica do Estado do Ceard

INFORMACAO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISICGES (EM CURSO E/OU ULTIMO APRESENTADO)

OBRAS

Unidade

Objeto*
Executora* i

Descrigéo adicional

Método
(Selecionar uma das Opgdes) :*

Quantidade
de Lotes:

Nimero de
Processo:

Montante Estimado
em USS

Montante Estimado *

Montante Estimado Montante Estimado %

BID:

Contrapartida:

Componente/C

ategoria :*

Meétodo de Revisio
(Selecionar uma das
opgBes):*

Datas Estimadas*®
Comentérios - para Sistema
Nacional incluir modalidade de

atura do Contrato PRISM
licitagdo

Status da
contratagéio

Numero Status da documentagdo

Publicagéio do técnica

Anincio/Convite

Total 000
BENS
Montante Estimado Datas Estimadas
Método de Revis3 Comentrios - para Sistes
Unidade obiet Desercio adicional Método Quantidade  Nomero de , Catesorinde | e > e e i g Numero  Statusda Status da documentagdo
Executora: & AL (Selecionar uma das Opgdes) * de Lotes: Processoi W (Monfante Estimada) Mantante|Estimadal |Montantel Estimado, N fectimento: clecionarumadas - Publicaggodo o contrate o0 ncluirmodalidade de pgigy contratagao tecnica
em USS: %BID: Contrapartida: opgBes): Anincio/Convite [
" a e 8502627 ARP/Pregdo eletronico
Tice Licenga microsoft - Lanlink termos de licengas ou subscrigdes de softwares de Sistema Nacional (SN) 1 167.372,42 100,00% 000% 121 [sistemaNacional 26-mai-20| 1-out-20|A/PTEE Contrato Concluido
mos 38.2020.8.06.0000 Financiamento Retroativo
aplicativos e de sistemas operacionais.
e 8502627- ARP/Pregao eletrénico
Tice Licenga microsoft - Pisontec termos de licengas ou subscrigdes de softwares de Sistema Nacional (SN) 1 53.001,66| 100,00% 000%| 121 |[Sistema Nacional 26-mai-20 20-2g0-20 & Contrato Concluido
e 38.2020.8.06.0000 Financiamento Retroativo
aplicativos e de sistemas operacionais.
Substituigao equipamentos tecnicamente obsoletos, por 2(cota
N ) ) ! equipamentos mais modernos e seguros; aumento da § Principal e 8515685~ . Pregao eletrénico
Tice lugio tecnoldgica de switches e t Sistema Nacional (SN) 105.761,81 100, X 121 [sistema Nacional 13-dez-19) nov-2 Contrato Concl
Solugdo tecnoldgica de switches e tranceiver quantidade de portas para conexdes; e aumento o istema Nacional (SN) cota | 11.2020.8.06.0000 618 00,00% 000% istema Naciona 3dez 300%-201 i anciamento Retroativo ontrato Conc
trafego de dados em 10 vezes reservada)
Z(cota
Ferramentas que visam adequar o uso da tecnologia de Principal e 8516798- Prego eletronico .
Tice Solugso tecnolégica de VMWare Crtoatiosao na fraestrators de 1o TICE Sistema Nacional (SN) o | 572000806 0000 22276156 100,00% 000% 121 [sistemaNacional 10dez-19 anov-20| e e oativo Contrato Concluido
racanvada
- ) Aquisicho de caicas de som para computadores, com o . 8508092 . Pregao eletrénico
Tice Aquisigio de Caixas de som - Agem Tecnologia obijetivo de atender as necessidades do Judiciario Sistema Nacional (SN) 1 30.019,05| 100,00% 000%| 121 |[Sistema Nacional 12-fev-21] 19-mai-21 Contrato Concl
91.2021.8.06.0000 Reembolso de execugio
Cearense.
) Aquisigio de WEBCAMS, com o objetivo de atender as 8519302 .
Tice Aquisicso de Webcam - Maryleide Sistema Nacional (SN) 1 38.485,96| 10000% 000% 121 [sistemaNacional 12-fev-21] 6-dez-21Prego eletrénico Contrato Concluido
s et necessidades do Judiciério Cearense. ! fonal (SH) 42.2021.8.06.0000 ! ! v i 830 eletront " u
e TeCTOO R TR
Tice Solugo tecnolégica de armazenamento - Storage ! a pare 2o ¢ sistema Nacional (SN) 1 8516940 394.288,67| 100,00% 000%| 1.21;156 |Sistema Nacional 6jul-21 15-0ut-21Pregao eletronico Contrato Concluido | Aprovada pelo BID
' 8 8 infraestrutura de armazenamento de dados (Storages, 67.2021.8.06.0000 288/ ¢ ¢ 211 ! % 2 P
Empresa especializada em tecnologia da informagao para
3 ) f para ) 8501447- § - Contrato em
Tice Solugso tecnologica de armazenamento - Placas de rede infraestrutura de armazenamento de dados (Storages, [Sistema Nacional (SN) 2 50.2001.8.06.000 17.490,89) 100,00% 0,00%| 1.2.1;156 |Sistema Nacional 6jul-21] 22:set.21Pregio eletronico B Aprovada pelo BID
Switch SAN e Placas FC), incluindo servigos de instalagdo 2021 5
e garantia
Empresa especializada em tecnologia da informagéo para 2(cota
. . formecimento de cartuchos de fita magnética LTO8 Principal e 8503461- s Contrato em
Tice Solugao tecnologica de Backup (Fitas) “ sistema Nacional (5N) 13.508,57] 100,00% 000% 121 [sistemaNacional 174un-21] 11-ag0-21Pregao eletronico ¢ Aprovada pelo BID
“ € P (Fitas) cartuchos de limpeza para drives de gravagdo de fita N cota | 07.2021.8.06.0000 g & & Execugio provadap
padrio LTO reservada)
Tice Solugdo tecnologica de Backup sistema Nacional (SN) 962.149,06| 100,00% 000%| 121 |[sistema Nacional 5-jul-23] 1-an-24|Pregao eletronico Previsto £m elaboragio
Ferraments que vai ausiia 0 TICE n implantasio o e
Tice Solugso tecnologica de Redhat gerenciamento de aplicativos e sistemas baseados na [ Sistema Nacional (SN) 442.674,77] 100,00% 0,00%| 1.2.1;156 |Sistema Nacional 12-fev-20) 30-nov-20| 2219000 Contrato Concluido
75.2020.8.06.000 Adesdo 2 ARP
tecnologia de container
Financiamento Retroativo
Aquisigo de solugao de infraestrutura computacional
N . N hiperconvergente, com armazenamento distribuido Prego Eletronico
Solugso tecndl liag3o da solugso de hi 8510618-
Tice ‘:n‘:z";z': ogica para ampliagao da solugao de hiper definido por software e respectivo licenciamento de  |Sistema Nacional (SN) 31.2021.8.06,0000 568.042,92 100,00%| 0,00%| 1.2.1;1.56 |Sistema Nacional 7-jan-21] 20-jul-21| Adesdo a ARP Contrato Concluido
& softwares de gerenciamento de nuvem privada, 202 Reembolso de execugdo
irtualizagio de servidores de g
Tice Aquisigio de Processamento (servidores) Sistema Nacional (SN) 269.401,74| 100,00% 000%| 121 |[sistema Nacional 4jun-23 1-dez-23Pregio Eletronico Previsto Nio iniciada
Tice Solugso tecnologica de Virtualizagio de Servidores Sistema Nacional (SN) 865.934,15| 100,00% 000%| 121 |Sistema Nacional 4abr-23 1-0ut-23|Pregio Eletranico Previsto £m elaboragio
. Para uso pela engenharia, desenvolvimento e ) 8500927- ) I Contrato em
d : fev-
Tice a Atto o tentso do e mttneta mitor @ morensa Sistema Nacional (SN) 4 1720208 06,0000 266.775,02 100,00% 000% 121 [SistemaNacional 30-nov-21] 22-fev-22Pregio Eletrénico Eeecoein Aprovada pelo BID
Empresa especializada no fornecimento de licencas da
Solugio Integrada de Gestdo de Ti Axios Assyst
Enterprise e do médulo de controle de ativos de T Sor remvaliaga no segundo processo
Tice Solugso de Gerenciamento de Service Desk Assyst ITOM, ambas as licengas de uso perpétuo, bem  [Sistema Nacional (SN) 100,00% o00%| 121 ®
: semestre de 2023 Cancelado
como os servicos de suporte técnico, atualizagdes de
verso capacitagio para operagdo e administragdo dos
softwares
Empresa para o fornecimento da renovagao de
assinatura de 8000 (oito mil) licencas de uso de software
. . antivirus Kaspersky Endpoint Security for Business 8508614- Prego eletrénico
Tice Solugio tecnologica de Antivirus 2020 Sistema Nacional (SN) 77.861,91 0,00% 10000% 131 [sistema Nacional 3620 26-0ut-20) Contrato Concluido
“ . Select, e fornecimento de 2000 (duas mil) novas licencas N 55.2020.8.06.0000 Contrapartida
do tipo perpétuas (icengas de uso definitivo) do mesmo
software
Empresa para o fornecimento da renovagao de
assinatura de 8000 (oito mil) licencas de uso de software
. . antivirus Kaspersky Endpoint Security for Business 8500899- Pregio eletrénico
Tice Solugio tecnologica de Antivirus 2021 Sistema Nacional (SN) 29.946,89) 100,00% 000% 131 [sistemaNacional 3620 2-mar21) N Contrato Concluido
“ . Select, e fornecimento de 2000 (duas mil) novas licencas N 25.2021.8.06.0000 Reembolso de execuggo
do tipo perpétuas (icengas de uso definitivo) do mesmo
software
Tice Solugdo tecnologica de Gestio Estratégica Brisk AUISTEa0 d€ SOTIGa0 TNTEBTaaa ae STSTema 0€ BEST0 I ictema Nacional (SN) omn 32.979,43 0,00%| 10000%| 211 |Sistema Nacional 11-dez-19 14-mai-20] o0 Cro om0 e
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Tice Licengas, suporte e capacitagdo do Brisk Comparagdo de Pregos (CP) 147.410554 100,00% 000% 211 [expost 17-dez-22 15 fev-23] Pracesso em curso | Aprovada pelo BID
Prego eletronico
Aquisicdo de solugao integrada de software de gestao de a508605. -0 que foi gasto entre 20.09.20 € contrato em
Tice Solugso tecnologica de Folha/RH pessoas, com fornecimento de licenca de uso perpétuo  Sistema Nacional (SN) 1.038.329,86 100,00% 000%| 251 [SistemaNacional 17-jun-19 18-5et-19]07.04.21 esté como
30.2019.8.06.0000 Execugdo
da solugao financiamento retroativo. €, apés.
07.04.21, reembolso de execugio
Tice Solucio tecnologica de Omni Channel Sistema Nacional (SN] 387973 100,00% 000%| 141 [Sistema Nacional 2fev23 15-dez.23| Preao eletronico Previsto Nao iniciada
Soluga I6gica de busca de julgados, encias, at Sers contratad Tt P
Tice olusso usca de Julgados, atos Comparagio de Pregos (CP) - 100,00% 000% 152 [exPost era contratado consultor rocesso Nao iniciada
normativos e pareceres normat bases internas individual linha 5.15) Cancelado
Serd avaliado se sera incluido, orocesso
Tice Aquisisao Nobreaks de rack Sistema Nacional (SN) - 100,00% 000%| 121 [SistemaNacional posteriormente, apss a Seadi oo Néo iniciada
orcar
8510553 Pregio eletrénico .
Tice Aquisicao computadores sistema Nacional (SN) 02.2022.8.06.0000 914.619 100,00% 000% 121 [SistemaNacional 11:mai-21] 20jun-22| B0 Contrato Concluido | Aprovada pelo BID
- ) 8501505- . Pregio eletronico i
Tice Aquisisso Notebook Sistema Nacional (SN) 192009506 0000 462697 100,00% 000%| 121 [SistemaNacional 22-0ut-21] 23fev-22| o0 Contrato Concluido | Aprovada pelo BID
Tice Solugo tecnolégica d ~Switch sistema Nacional (SN) 538.803 100,00% 000%| 121 |sistema Nacional 26-abr-23 23-0ut-23Pregio eletronico Previsto Em elaboragdo
Tice Plataforma de banco de presos Contratagso Direta (CD) 4233 100,00% 000%| _Comp3__[excAnte 13-fev23) 15-mar23) Previsto Em elaboragio
‘Aquisisao de b d delo hibrido @
Tice ulsigao de bens para adequar os espagos a0 modelo hibrido de Comparagio de Pregos (CP) 170.712 100,00% 000% 253 [exPost 5jan-23 6-mar-23 Processo em curso |Aprovada pelo BID
Tice
Total 5.223.23525
SERVICOS QUE NAO SAO DE CONSULTORIA
Montante Estimado : s Estimadas .
. ~ Método de Revisiio Comentirios - para Sistema .
Unidade obiets Desercao adiciona! Método Quantidade  Nimero de Categoriade | 00 O e e g Numero  tatusda Status da documentagio
Executora: g St (selecionar uma das Opg: de Lotes: ProcessoiMil (Vcuiant=Estimada) WiontanislEstinado Montante Estiad o] Nirtesrimants: slecionard Gl e D e PRISM  contratagio técnica
em Us$ %BID: Contrapartida: opgdes) Antincio/Convite liitagéo
Solugao de ambiente de colaboragao, integracio e Prego eletrnico n”
Solugio tecnologica de Servigos Integrados para Solugao de d 8507994- PE0215/2020 SEADI SE Contrato em
Tice ugBo tecnalogl igos Integrados para Salug comunicagdo corporativa em nuvem, a fim de atender as |Sistema Nacional (SN) 51268843 100,00%| 0,00%) 121 |sistema Nacional 3n0v-20 4jun-21| PEO25/2 rate
Colaboragio " 09.2021.8.06.0000 Adesio 2 ARP Execugio
necessidades do TICE
Reembolso de execugio
Empres TeeRoTog G TOTAGE0 para
tado de servigos continuados de suporte técni 8500597- Pregio eletronico Contrato em
Tice Solug3o tecnolégica de manutengo de servidores 2 prestacao de servigos continuados de suporte tEenico. | jcyom, Nacional (SN) 11.939,97| 100,00%| 0,00%| 121 sistema Nacional 1jul-20 1-mar-21| B ron N rate
especializado, manutendo preventiva e corretiva e 93.2021.8.06.0000 Reembolso de execugio Execugio
N . . 8500917- . Asolugso vai ser incorporada em Processo
Tice bscrigio d GLOBALPROTECT Para Firewall Palo Alto PAS22( Sistema Nacional (SN) 100, ! 131 |sistema Nacional
Subscrigio de Seguranca GLOBALPRO' ara Firewall Palo Alto PAS220 istema Nacional (SN) 12.2022.8.06.0000 00,00% 0,00%| istema Naciona ot comtratacio (Frewa) oo
Empresa 7o Te o de obra
para a prestagdo de servigos terceirizados, cujo escopo é
. i N a especializagio das rotinas de trabalho de diversas . 8504231- ) Prego eletronico Contrato em
Tice Analistas d 12 contrat Sistema Nacional (SN) 21675 ! 100, 156 |sistema Nacional 2jun-21 10-set-21 ‘ 5
nalistas de negocio (12 contratagao) unidades do Poder Judicirio do Estado do Ceara em istema Nacional (SN) 97.2021.8.06.0000 8216 0.00% 00,00% stema Nacional un 2 Contrapartida Execugdo
virtude da implantago do Sistema Processo Judicial
Empresa para prestar servigos técnicos continuados de
Tice sustengao/desenvolvimento de sistemas e servicos eventuais sob [Servigo de Sustentacio e Desenvolvimento de Sistemas ~|Sistema Nacional (SN) 8520080- 1604.124 0,00%| 100,00%| 1.5.6;1.1.1 |Sistema Nacional 6-abr-21] 19-mai-21|reg%0 eletronico Contrato em
e 46.2020.8.06.0001 Contrapartida Execugio
Empresa especializada no servico de Gerenciamento de
) Projetos para atuagdo no ambito do Programa de 8511806- Contrato em
Tice Servigo especializado em gerenciamento de projetos Sistema Nacional (SN) 4291708 10000% Sistema Nacional 1set-21] 22-nov-21|Pregio eletronico Aprovada pelo BID
rVigo especializ gerend proj Modernizagio do Poder Judiciario do Estado do Ceard | onal (SN) 59.2021.8.06.0000 ! . v % roni Execugio provada pe
toramO I
s . . 8517627- N
Tice Aquisigao de Suporte Técnico para Balanceadores de Carga Comparagio de Pregos (CP) 4.2071.8.06.0000 63.055,17] 100,00% ExAnte 21-n0v-22 20-mai-23 Relicitaio Aprovada pelo BID
E © biente d (Cloud N N -
Tice oy | prestarservice em amiente de nuvem (Cou sistema Nacional (SN) 277.098,93] 100,00% 000% 121 [sistemaNacional 2-0ut-23] 1-dez-23|Pregio ou adesdo Previsto Néo iniciada
- Incluindo logistica, materiais, transporte, alimentagdo, - [Diversas cp tend -
Tice Contratagdo de eventos nluindo loglstica, materials, transporte, almentas3o, | comparagao de Pregos (CP) 70.000,00| 50,00%) 5000% Comp3 [ExPost 1jun-23 1-jul-23| DIVersas ePs para atender aos Previsto Néo iniciada
eventos do Promoiud
Servicos especializados de levantamento e diagnéstico dos bens.
Tice mévels e intangiveis, compreendendo os inventrios, as Comparago de Pregos (CP) 615.991] 100,00% 000%| 224 |ExPost 31dez-22] 1-mar-23 Previsto Aprovada pelo BID
reavaliages e o saneamento do sistema
Seré substituida pela contrataga 2
Tice Servio para executar o curso de liderancas femininas do BID Comparagdo de Pregos (CP) 0| 100,00%| 0,00%| 261 Ex-Post d:’:::s:‘ z;:; ::\f\::;’;’m aga0 C;:if‘::o Néo iniciada
; N N O planejamento da contratagao
Servigo de Suporte e Sustentagdo da Implantagio da Lei Geral de N ! Processo .
Tice 2 P 1 132 |exe N
ic Drotesko da baos (LPD) neSICE Comparagio de Pregos (CP) 0 00,00% 0,00% 3 wcPost ;‘s’l;ap]mgramado apenas para oeeiodo 0 iniciada
- o -
Tice f:xf::(:a\” implantaggo do SOC (Centro de operacdes de sistema Nacional (SN) 501.234 100,00%| 0,00%| 131 sistema Nacional 4set-23 1-fev-24|Pregio eletronico Previsto Em elaboracio
- N 2 to, fora d d 2 .
Tice Empresa para prestar servigos de comunicagdo ao Promojud Comparagio de Pregos (CP) 0 50,00%) 5000% Comp3 [ExPost or enguanto, fora do escopo do rocesso Néo iniciada
componente 3 Cancelado
Tice MBA em Gestdo Pblica e Inovagdo no Poder Judicidrio Comparago de Pregos (CP) 72.285,87) 100,00% 000%| 253 |ExPost 2.dez-22] 3142023 Pracesso em curso [Aprovada pelo BID
Sers usado contrato vigente do
Tice Didrias e passagem Para eventos e viitas técnicas Sistema Nacional (SN) 70.000,00) 50,00%) 5000% Comp3 [sistema Nacional 1jun-23 1-jul-23| TICE para passagens e legislago Previsto Néo iniciada
nacional para didrias
Contratagao emergencial de pessoa juridica especializada
, 8516551 Contratagdo direta (dispensa Contrato em
Tice Anaistas de negécio (emergencial) para a prestagdo de servigos de natureza continuada com | jstema Nacional (SN) 940.349,55/ 0,00%) 10000% 156 [sistemaNacional 2528022, 2set-22 o {dispenzo) by
méo de obra exclusiva para Assistente de Apoio 48.2022.8.06.0000 Contrapartida Execugio
Empresa especializada no fornecimento de mdo de obra e e
Tice Analistas de negécio (substituta da emergencial) tacdo d terceirizados, cuj & [sistema Nacional (SN) 8512557 940.349,55| 0,00%| 100,00%| 156 sistema Nacional 5-abr-23] 2.set.23| Pregio eletronico Processo em curso
5 8 para a prestagdo de servigos terceirizados, cujo escopo ¢ 12.2022.5,06.0000 348, ! X 54 Comranartin
a das rotinas de trabalho de d
B de Sustentagao e Desenvolvimento do Sistema d Pregao eletrd
Tice ervigos e Sustentaga0 e Desenvalvimento do Sistema de sistema Nacional (SN) 1.647.756,27) 0,00%) 100,00% Sistema Nacional 1-mar-23] 15-mai-231eB%0 eletronico Previsto £m elaboragio
pr Judicial Eletrénico - Ple <
Tice Servigo de Sustentag3o e Desenvolvimento de Sistemas Sistema Nacional (SN) 3.231.148,02) 100,00% 0,00% Sistema Nacional Lmar-23 15-mai-23Pregio eletrnico Processo em curso
Total 11.808.886,91
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CCONSULTORIAS INDIVIDUAIS

Montante Estimado

Meétodo de Revisio

Datas Estimadas

Comentérios - para Sistema

Contratagdo de fornecedor de servigos de Consultoria
Consultoria especializada em implantag3o da Lei Geral de para atender as necessidades de adequagdo do Poder
Tice Protegao de Dados (LGPD) e Solugdes tecnolégicas para Judicidrio do Estado do Ceard 3 Lei 13.709,de 14de | Selegao Baseada na Qualidade e Custo (S8QC) 8515396-10.2022.8.06.0000 211.962 100,00% 000% 132 |ExPost 1-dez 21 1mai-23 Processo em curso
Governanca da Privacidade e Protegio de Dados agosto de 2018, conhecida como Lei Geral de Protegdo
de Dados Pessoais (LGPD)
Consultoria especializada para identificar as tecnologias Prestagio de servicos técnicos especializados de
Tice P P 8! consultoria em Tecnologia da informago no tema Selecio Baseada na Qualidade e Custo ($8QC) 8506081-55.2022.8.06.0000 400,227 100,00%| 0,00% 142 Ex-Ante 1-fev-23 1jul-23 Aprovada pelo BID
necessérias ao aprimoramento da prestagao jurisdicional
Coroorativa
Consultoria especializada em humanizagdo do
atendimento nos meios presenciais e eletranicos
(remodelagéo do atendimento presencial e eletronico,
i to dos fluxos, avaliagso das at Selegso Basead: lificagio do Consult Contrat
Tice Consultoria para definiggo do modelo de atendimento aprimoramento dos fluxos, avaliacao das atuals elesdo Baseada na Qualificagdo do Consultor 8506432-25.2022.8.06.0001 200 100,00 000%| 141  |EcPost 1-dez21] 2Bnov-22 nrao em Aprovada pelo BID
ferramentas e estruturas de atendimento, definigo do | (SQ( Execugdo
programa de capacitag3o, avaliagio da demanda,
melhoria da qualidade no atendimento definigo de
etc
Consultoria especializada em Gestao de Processos ou Business,
Tice Process Management (BPM), Gestio da Qualidade, Gestao Selegao Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) 8514803.78.2022.8.06.0000 155.000 100,00% ExAnte 1-dez21] 1br-23 Processo em curso |Aprovada pelo BID
Estratégica e Proietos
e Consultoria especializada em aprimoramento da gestao Selegao Baseada na Qualificagao do Consultor 7 100005 o00n| 224 |oxpost o1 reavaliado em 2023, N0 ters. Processo o miciads
oatrimonial (s00) Cancelado
Contratagdo de fornecedor de servigos de Consultoria
. “ para atender 3s necessidades de requalficagdo dos
Tice « em € |servidores do TICE, de acordo com o mapeamento das | o< €520 B2seada na Qualificagdo do Consultor 161.321 100,00%| 0,00%| 253 Ex-Post 1-ag0-22 18-mai-23| Previsto Aprovada pelo BID
levantamento de perfis dos cargos
competéncias a ser realizado, para que possam operar
nos novos padrdes criados pela transformagao digital
Contratagdo de fornecedor de servigos de Consultoria .
junto a empresas
para atender 3s necessidades de apoiar tecnicamente a e o processo
TicE Consultoria especializada em gestéo de mudangas alta administragio, as liderancas e os servidores em geral | Selegdo Baseada na Qualidade (S8Q) - 100,00% 0,00% 252 Ex-Ante indica que serd c cdode rocess Aprovada pelo BID
capacitagao e no de consultoria Cancelado
do TICE, para que possam operar nos novos padrdes
: " (item 6,43)
criados pela transformagéo digital
Consultoria técnica especializada no ambito de Gestdo de Seleg3o Baseada na Qualificagdo do Consultor
Tice nsultoria técnica especializada no ambit 4 Qualificag uter 45.965 100,00%| 000%| 221 Ex-Post 20jan-23 20-abr-23) Previsto €m elaboragdo
Licitagdes e Contratagdes Piblicas (sa0)
Tice Contratagdo de empresa de auditoria externa Selegio Baseada no Menor Custo (SBMC) 8522013-83.2022.8.06.0000 104.219.47 100,00% 000%| comp3 |ExAnte 2de222] 31jan-23 Previsto £m elaboragio
Tice Consultoria para realizagao de oficinas de design thinking Selegdo Baseada na Qualificago do Consultor 46.918,38] 100,00%| 0,00%| 213 Ex-Post 28-abr-23| 27-jul-23] Previsto Em elaboracio
- Contratagao cancelada por
Consultoria para realizar diagnéstico, treinamento e definir plano Seleg3o Baseada na Qualificagdo do Consultor Processo
Tice nsultoria para realizar diagnostico, treinam nir plan 4 Qualificag uter 100,00%| 000%| 261 Ex-Post indefinigdo do que realmente rocess Nio iniciada
de agio para desenvolvimento de mulheres lideres (sa0) > Cancelado
Desenvolvimento d 30 de solugao tecnologi
TicE esenvolvimento de Inovagao de solugao tecnologica Contratago Direta (CD) 500.000,00] 100,00%| 0,00%| 154 Ex-Ante 2jul-23 1-ag0-23|Porto digital Previsto N iniciada
tecnoléeica - ODR)
Tice
[TicE Previsto
Total Tarsan

Unidade Destricao adicions! Método Nimero de Quantidade Estimada Categoriade | (XS CRINE : e g | Numero  statusda Status da documentagio
Executora: s (Selecionar uma das Opgdes) * Processo;  Montante Estimado Montante Estimado Montante Estimado g congultores:  Inves i 5| MREIEDES ) e i 9 pRISM  contratagio técnica
em USS: % BID: % Contrapartida: opgdes): TOR da Atividade licitagao
Consultoria individual para preparagéo de TRs, avaliagdo de
Tice propostas lidade do Projeto H0 da Lei Contratagso Direta (CD) 30.000 100,00% 0,00% 1| 132 [Ecante 11-mar-23] 10-abr-23| Fabiani Oliveira Borges da Silva £m elaboragio
(Geral de Protego dos Dados.
Consultorta mdwidual para preparacio de TR, avaliagio de Ao serd necessano consultor de P—
Tice propostas e controle de qualidade dos Projetos Humanizagio do Comparagdo de Qualificagdies (3 CV's) - 100,00% 0,00% 1| 143142 |EcPost qualidade para o projeto de et Néo iniciada
do tornnlnoizs nara Dara o nrmist de
Contratagéio de consultoria (assessores de aquisigao para apoio 3 | CC"SUIL0r1 para apoar a gestio de aquisicdes, ss12581- Contrato em
Tice op < quisigac para ap contratagBes e outras dreas de interesse para a gestdo | Comparagdo de Qualificacdes (3 CV's) 58.2022.8.06, 55.605 100,00%| 0,00%| 1| comp3 |Ex-Post 24ul-22 1-ago-22 Erecucin Aprovada pelo BID
do broerama 0000 i
Contratagio de consultoria (assessor de aquisigdo para apoio 8 | OnSUIteri2 para apoiar a gestdo de aquisigaes, ss12002- Contrato em
Tice © uisicao para ap contratages e outras dreas de interesse para a gestdo | Contratago Direta (CD) 74.2022.8.06. 55.605 100,00% 0,00% 1| comp3  |Exante 16-mai-22] 304un-22 Pl Aprovada pelo BID
do orograma. 0000 i
8513993 Contrato em
Tice Consultoria individual especializada em 1A Comparagdo de Qualificagaes (3 CV's) 06.2022.8.06. 7719 100,00% 0,00% 2| 155161 |ExPost 2jul-22] 28-set.22] Eeecurin Aprovada pelo BID
0000
8516342-
Tice Consultoria individual especializada em automago Comparagdo de Qualificagaes (3 CV's) 79.2022.8.06. 138.509 100,00% 0,00% 3| 111 [Expost 164an-23 15-fev-23] Pracesso em curso [Aprovada pelo BID
0000
e Consultor mdidual para realiar capacitagdo em privacidade e | Capacitagio téenica para o comite gestorda [GPDe | " " N 0000% 00 1 152 |eeron Contratagao contemplada na Processo o miada
orotecio de dados grupo técnico de apoio. linha 5.1 Cancelado
Consultoria individual para apoiar na definigao de escopo do N Sers substituida pela contratagio Processo .
Tice projeto de Desenvolvimento de mulheres lideres Contratagdo Direta (CD) - 100,00% 0,00%) i 261 |BxPost de consultoria (linha 4,11) Cancelado Ndo iniciada
Consultor individual para atuar na avaliagao experimental de N -
Tice Contratago Direta (CD) 46.183 100,00% 0,00% 1| comp3  |Exante 29an-23 15-mar-23| Previsto Néo iniciada
Harvard (Pesauisador local)
Tice Consultoria individual para desenvolvimento de jogo (Java Script) Comparagio de Qualificagaes (3 CV's) - 100,00% 0,00% 1| 213 [expost Saiu na revisio do portfolio da Processo
sestio 2325 Cancelado
i ] 5
e Consultoria individual para desenvolvimento de Jogo (Designer Comparacio de Qualfcasoes (3 CVe) N -~ oo 1 213 oo Saiu na revisio do portfclio da Processo
301 sestio 2325 Cancelado
Consultoria individual para preparagao de TRs, avaliagio de orocesso
Tice propostas e controle de qualidade do Projeto Programa de Comparagdo de Qualificages (3 CV's) - 100,00% 0,00% 1| 253 [Ecpost Substituido pela contratagdo 5,19 e Aprovada pelo BID
de pessoas
N Processo
Tice Palestrante 1 do Humaniza Jus Contratagio Direta (CD) - 100,00% 0,00% 1| 141 [ecante Rossandro Kiinjey oo Néo iniciada
N Processo
Tice Palestrante 2 do Humaniza Jus Contratagio Direta (CD) - 100,00% 0,00% 1| 141 [ecante Braulio Bessa o Néo iniciada
Consultoria individual para preparagao de TRs, avaliagao de
Tice + qualidade do Projeto 5 Comparagio de Qualificagaes (3 CV's) 30.000 100,00% 0,00% 1| 231 [expost 1abr-23 1-mai-23| Prey £m elaboragio
eestio de custos
Consultoria individual para preparagao de TRs, avaliagao de [ P
Tice ropostas ¢ controle dequaltadedo Proet ntensifcasdo da Comparagdo de Qualificages (3 CV's) 100,00% 0,00% 1| 1ss  [ecpost rtnzazs " oo
A contratagao passara por ajustes
Consultor individual especialista em elastic search para N N de modalidade. A equipe ainda Processo
Tice ! Comparagdo de Qualificagdies (3 CV's - 100,00% 0,00% 1| 152 [ecpost
daf de buscade paragio de Qualificagbes (3 CV's) esta trabalhando no ETP para Cancelado
iustificar isso




coocooo

Consultores individuas para preparagdo de TRs, avaliagdo de
Tice propostas e controle de qualidade do Projeto Modernizagio da Comparagio de Qualificagdes (3 CV's) 120000 100,00% 0,00% 4 121 |ecpost 1abr-23 Previsto Néo iniciada
infraestrutura tecnoldgica
Tice Consultoria individual em contratagao/aquisicio Na novalei de licitagdes Comparagdo de Qualificagdes (3 CV's) 24384 100,00% 0,00% 1| 221 [ecpost 30an-23] 1-mar-23 Previsto Nio iniciada
Contratagso de consultoria (assessor 3 de aquisigio para apoio 3 | Cos 0" Para aPOiar 3 gestao de aquisicGes,
Tice < quisicac para ap contratacdes e outras dreas de interesse para agestdo | Comparagdo de Qualificacdes (3 CV's) 30.000 100,00%| 0,00%| 1| comp3 |Ex-Post 2-mar-23 1-abr-23] Previsto Nio iniciada
e nenaram
Consultoria individual para preparago de TRs e avaliagdo de .
Tice et Comparagdo de Qualificagdes (3 CV's) 20157 100,00% 0,00% 1| comp3  |ExPost 1abr-23 1-mai-23 Previsto Néo iniciada
Tice Consultores individuais em Letras Comparagdo de Qualificagdes (3 CV's) 96.298 100,00% 0,00% 2| 213 [EcPost 15-2br-23 15-mai-23 Previsto Néo iniciada
Tice Consultores individuais em Design gréfico Comparagdo de Qualificagdes (3 CV's) 96.298 100,00% 0,00% 2| 213 [EcPost 15-2br-23 15-mai-23 Previsto Néo iniciada
Consultoria individual para preparagao de TRs, avaliagdo de
Tice propostas e controle de qualidade dos Projeto Seguranga da Comparagdo de Qualificagdes (3 CV's) 30.000 100,00% 0,00% 1| 131 [ecPost 1abr-23 1-mai-23 Previsto Nio iniciada
informacia (S0C1
Consultoria individual para avaliagdo de propostas e controle de .
Tice Comparagdo de Qualificagdes (3 CV's) 30.000 100,00% 0,00% 1| 142 [ecPost 1abr-23 1mai-23 Previsto Néo iniciada
qualidade do Projeto Arquitetura corporativa
Consultoria individual para preparagao de TRs, avaliagdo de
ropostas e controle de qualidade do Projeto Solugdes
Tice Propost aual oo c Comparagéo de Qualificagdes (3 CV's) 30,000 100,00% 0,00%) 1| 141 |expost 1-abr-23] 1-mai-23 Previsto Néo iniciada
do (ferramenta Omni
Channel)
Consultoria individual para preparago de TRs, avaliagdo de
Tice propostas e controle de qualidade do Projeto Otimizagdo e Comparagdo de Qualificagdes (3 CV's) 30.000 100,00% 0,00% 1| 221 [ecpost 1abr-23 1mai-23 Previsto Néo iniciada
modernizago da drea administrativa (ferramenta GRP)
Consultoria individual liagio d + trole d
Tice onsultoria individual para avaliacao de propostas e controle de Comparagio de Qualificagdes (3 CV's) 30.000 100,00%| 0,00%| 1| 156 Ex-Post 1-abr-23 1-mai-23 Previsto N iniciada
qualidade para o Projeto Unificado do sistema judicial
Tice
Total 97027609
CAPACITACAO
Montante Estimad Datas Estimadas
) oname e Método de Reviso atas Estimi Comentarios - para Sistema .
Unidade Descrigéo adicional Método Nimero de Processo: o CEUeBoriade g cionar uma das GBI Nacional incluir modalidade de  'omere  Statusda Status da documentagéo
Executora: s (Selecionar uma das Opgdes) * - L it | i (et | NI E LR | (s i | Manifestagio de | Assinatura do Contrato i 9 pRISM  contratagio técnica
em USS: %BID: Contrapartida: licitagio
Interesse
Capacitages em politicas e ferramentas de seguranga da
Tice Plano de capacitaio em S| (subproduto 1.3.1) Capacitage pollt e SCBUrANGA 03 | ¢ mparagao de Pregos (CP) 67.350 100,00%| 0,00%) 131 Ex-Post 2-5et:23 1nov-23| Previsto Nio iniciada
informagso voltadas 3 ata gestdo e aos servidores
Capacitagoes voltadas a0s gestores quanto a0 seu papel
Tice Plano de capacitagio em LGPD (subproduto 1.3.2) como comissiio da LGPD e demais pontos referentesa | Comparagdo de Pregos (CP) 1139 100,00% 000%| 132 |ExPost 24un-23 1-ag0-23 Previsto Néo iniciada
da 1GPD no TICE
Capacitago dos servidores no Programa de R
Tice Plano de capacitagdo para o plano estratégico (subproduto 2.1.1) | Desenvolvimento em Gestao Estratégica Orientada para [Sistema Nacional (SN) 8502232-46.2020.8.06.0000 107.021 0,00% 10000% 211 |sistemaNacional 27-mar-20) 13.mar-20[ fBdadc Contrato Concluido
Resultados P
Prestagao de servigos técnicos profissionais
Tice Plano de capacitagio em gestio 4gil (subproduto 2.1.1) especializados de capacitago através de contrataggo do. | ¢ o nacional (sN) 8505263-40.2021.8.06.0000 9621 0,00% 10000%| 211 |sistema Nacional 27-ag0-21 19-ag0-21| Ne¥EIidade Contrato em
curso Abordagens Hibridas de Gerenciamento de Contrapartida Execugio
Projetos
Organizagao de workshops trmest & A contratagao contemplad: g
Tice Organizacdo de workshops rganizagao de workshops trimestrals ou semestrals ¢ aacdo de Pregos (CP) - 100,00%| 000% Comp3 |Ex-Post contratagao contemplada na rocesso N iniciada
oara do Programa ventos Cancelado
oA Em Direito ThenalTurma e _|Capacitagdes | grama o -
TICE Capacitagdo - Avanado Em Direito Processual Penal - Turma 1.& gadas a0 Sistema Nacional (SN) 8513803-48.2019.8.06.0000 2,617 0,00%] 100,00%| 253 Sistema Nacional 28-ago-19 4-out-19| y Contrato Concluido
Turma 2 2531 de Pessoas c
Capacitacoes | arama o [ i -
Tice Seminirio Online De Comunicado EJustisa (subproduto 25.3) | 7P 24" igadas a0 sistema Nacional (SN) 851247804.2020.8.06.0000 283 0,00%| 100,00%| 253 sistema Nacional 25-set-20 1-0ut-20) r"ex'g‘b' idade Contrato Concluido
3o em Design Thinking Aplicado A Pab Capacitagoes | grama o [ i -
Tice Copacitagio em Design Thinking Aplicedo Ao Setor Pblico et fgadas a0 Sistema Nacional (SN) 8512436-52.2020.8.06.0000 3,809 0,00%) 10000% 253 |Sistema Nacional 23-5et-20) 29-set-20 B0 dade Contrato Concluido
Capacitagdo em Auditoria Operacional - Governanga, Gestao de [ o= - exgibiidade
Tice Riscos, Controles Internos e Auditoria Interna e Palestra Modelo & . Sistema Nacional (SN) 8513540-79.2020.8.06.0000 962 0,00% 10000% 253 |sistema Nacional 9-0ut-20] 21-0ut-20| 1B Contrato Concluido
: de Pessoas Contrapartida
das 3 Linhas do The I1A (suboroduto 2.5.3)
= 2 — —
Tice Capacitagio em Depoimento Especial: Aspectos Tedricos £ figadas 20 Prog Sistema Nacional (SN) 8513494-90.2020.8.06.0000 6.158 0,00% 10000% 253 |sistema Nacional 1056120 8-out-zo MeXEiblidade Contrato Concluido
Priticos 253) de Pessoas c
= - de Pessoas
Tice CapacitagZo em Reforma Da Previdéncla Soctal Do Servidor figadas 20 Prog Sistema Nacional (SN) 851339268.2020.8.06.0000 1347 0,00% 10000% 253 |sistema Nacional 22-5et-20] 30-set-20| MeNBiDIidade Contrato Concluido
pablico 2 de Pessoas c
N . Capacitagoes ligad Inexigibilidad -
Tice Capacitagio - Qual £ O Seu Everest? (subproduto 2.5.3) e a8 sistema Nacional (SN) 8501122-12.2020.8.06.0000 1732 0,00% 10000% 253 |sistema Nacional 3128020 12-n0v-20[ [ EDTICESE Contrato Concluido
= = ; SoE 2] Capacitacd
Tice Capacitagio em Execugdo Da Pena Apds Condenagio tagbes igads 20 Prog! Sistema Nacional (SN) 8516917-58.2020.8.06.0000 192 0,00% 10000% 253 Sistema Nacional 11n0v-20 17-nov-20| MeNEiblidade Contrato Concluido
Instancia 253) de Pessoas c
Capacitagio em Execugio Orgamentria, Financeira e Contabil de_|Capacitases ligad Inexigibilidad .
Tice apacitacao em Execugao Orgamentaria, Financeira e tontabll de gadas ao Prog: Sistema Nacional (SN) 8510621-20.2020.8.06.0000 3916 0,00% 10000%| 253 [Sistema Nacional 13-0ut-20 25jan-21 [ NeXEONdade Contrato Concluido
Forma Integrada na Administrado Pdblica (subproduto 2.5.3)  |de Pessoas Contrapartida
Capacitagéi tratagdes Publi Capacitacbes | grama d I i
Tice o e Uolicas fgadas a0 Sistema Nacional (SN) 8510982-37.2020.8.06.0000 14394 0,00%) 10000% 253 sistema Nacional 6out-20 21.0ut20| MBI dade Contrato Concluido
 em Contratagio de Servicos Terceirizados (subproduto 2.5.3)  |de Pessoas Contrapartida
Tice Contratagio 2"“’ no Regime Atual e Nova Lei de Licitagoes o Pgs'soas ligadas ao Prog Sistema Nacional (SN) 8505544-93.2021.8.06.0000 727 0,00% 10000%| 253 |sistema Nacional 11-mai-21 21-mai-21 ‘r"‘)‘""’"'d"’e Contrato Concluido
Tice 1”';";""“"“’"‘*”“’ de Prazos de Obras Piblicas o ligadas ao Prog Sistema Nacional (SN) 8505060-78.2021.8.06.0000 558 0,00% 10000%| 253 |sistema Nacional 14-mai-21 20-mai-21, ‘r"‘)‘""’"'d"’e Contrato Concluido
Tice 0 Novo Significado do Trabalho (subproduto 2.5.3) e Vgads 20 Prog Sistema Nacional (SN) 8504277-86.2021.8.06.0000 3810 0,00%) 10000% 253 sistema Nacional 11:mai-21] 21.mai 21| neXBDIdade Contrato Concluido
Como Estrut Plancjamento Anual de T&D e Entrevistas ¢ | Capacitagdes ligad Inexigibilidad ]
Tice omo Fstruturar um Planejamento Anua de [GD e Entrevistase VBadas 2o Prog Sistema Nacional (SN) 8506251-61.2021.8.06.0000 2788 0,00% 10000% 253 |sistema Nacional 2jun-21 10jun-21 | eXBIOdade Contrato Concluido
Selecio por (suboroduto 2.5.3) de Pessoas c
tagoes ligad I d ]
Tice Lideranca Officeless (subproduto 2.5.3) e Rt 20K Sistema Nacional (SN) 8512983-58.2021.8.06.000 2698 0,00% 10000% 253 [sistema Nacional 6ag021 ago21| el Re Contrato Concluido
Uicitagao e Contratagao de Obras ¢ Servigos de Engenhar c des ligad: )
Tice Lcitacao & Contratagso de Obras & Servigos de Engenharia e R R0TIoH sistema Nacional (SN) 8510490-11.2021.8.06.0000 694 0,00% 10000% 253 |sistema Nacional 7jul-21 12021 Contrato Concluido
Capacitagoes ligad -
Tice Consultoria em Auditoria (subproduto 2.5.3) e e lgadas a0 Frog Sistema Nacional (SN) 8512654-46.2021.8.06.0000 1520 0,00%) 10000%| 253 |sistema Nacional 14-set-21 23set21 Contrato Concluido
Formagao Cientista de Dados & Formagao Andlise Estatist Capacitages ligad )
Tice ormacac Flentsta de Dados & Farmacso Andlise Estatistica para teadas a0 Prog sistema Nacional (SN) 8512696-95.2021.8.06.0000 1625 0,00%) 10000% 253 |sistema Nacional 17-set-21 20set-21 Contrato Concluido
Cientista de Dados (suboroduto 2. de Pessoas c
‘Administrativo Disciplinar e Sindica o Capacitacoes ligad Inexigibilidad ]
Tice gy minetratve Dicplinere dindieancia e R R0TIoH sistema Nacional (SN) 8514887-16.2021.8.06.0000 784 0,00% 10000% 253 |sistema Nacional 24-set-21 28-ser21| T BT Contrato Concluido
N tagtes igad Inexigibilidad ]
Tice 11 Semindirio Online de Comunicagdo e Justica A e Sistema Nacional (SN) 8515146-11.2021.8.06.0000 425 0,00% 10000% 253 |sistema Nacional 29-set-21] 30set-21| o BN Contrato Concluido
Capacitactes ligad [ d )
Tice Workshop “0s 5 Desafios das Equipes” (subproduto 2.5.3) e Rz Tog Sistema Nacional (SN) 8515069-02.2021.8.06.0000 5773 0,00% 10000% 253 |sistema Nacional 8fev-22 18-mar-22| PonERe Contrato Concluido
N Capacitacoes ligad [ d Contrat
Tice Nova li de licitagdies (subproduto 2.5.3) eadas a0 Prog sistema Nacional (SN) 8519132-70.2021.8.06.0000 79022 0,00% 10000% 253 |sistema Nacional 2de221 15-dez-21| [ EOICEAE S
de Pessoas Execucio
= de Pessoas :
Tice Prover Solugbes de TIC Inovadora e eperaa Vigadas 20 Prog Contratagao Direta (CD) 8502805-16.2022.8.06.0000 14528 10000% 000% 253 |ExPost 15-mar-22| 20-abr-22| 0P de licenga de curso de Contrato em Aprovada pelo BID
orestaco iurisdicional (lataforma Alural de Pessoas 2022 mercado Execucio
. tagdes ligad N Contrat
Tice Curso de Excel Basico ao Avangado gadas a0 Prog c de Pregos (CP) 8506830-72.2022.8.06.0000 19622 10000% 000%| 253 |ExPost 2jun-22 1-2g0-22 ontrato em Aprovada pelo BID
de Pessoas 2022 Execucio

08S: a data da
manifestagdo de
interesse serd a data



°

Capacitases ligad Contrat
Tice Curso de libras igadas ao c de Pregos (CP) 8506807-29.2022.8.06.0000 5773 100,00%| 000%| 253 Ex-Post 2jun-22 1-ago-22 nrato em Aprovada pelo BID
de Pessoas 2022 Execucio
Comacitactes ligados o0 Saiu do planc de capacitagao orocesso
Tice Balance Scorecard - BSC & c 0 de Pregos (CP) - 100,00% 000%| 253 |expost 2022. Sers reavaliada no plano de Néo iniciada
de Pessoas 2022 s Cancelado
< 7
Tice Gestio completa e eficiente do patriménio publico itages ligadas a0 Prog Contratago Direta (CD) 8521954-95.2022.8.06.0000 3202 100,00%| 0,00%| 253 Ex-Post 19-set-22 18-noy-22| COMPra de inscrigdo. Empresa Contrato em Aprovada pelo BID
de Pessoas 2022 consultre Execucio
rtodos it o tagbes ligadas ao Programa d N Saiu do plano de capacitagao Processo
Tice Curso de métodos sgeis no setor piblico s Comparagio de Pregos (CP) - 100,00% 000%| 253 |expost oo, el Aprovada pelo BID
< 7
Tice Power BI Basico ao Avangado igadas a0 Prog Comparago de Pregos (CP) 8506799-52.2022.8.06.0000 18.964 100,00%| 0,00% 253 Ex-Post 2jun-22 1-ago-22] Contrato em Aprovada pelo BID
de Pessoas 2022 Execucio
Saiu do planc de capacitaao
Capacitagdes ligadas ao Programa d : Processo
Tice Curso de Formagao de Gestdo da Qualidade Comparagdo de Pregos (CP) - 10000% 000% 253 |ExPost 2022 Seré reavaliada no plano de Néo iniciada
de Pessoas 2022 Cancelado
capacitacio 2023
- . — . . TS3R; Go plano de capacitagdo
Curso Pritico para O da Calibragio na Aval Capacitagbes ligadas a0 i Processo
Tice c de Pregos (CP) - 100,00% 000% 253 |ExPost 2022. 5 liada no plano d N iniciad:
de Desempenho de Pessoas 2022 regos (CP) Hopos! °rd reavaliadano plano de cancelado o iniclada
P d d [ Gestdo | CapacitacGes ligad: grama d
Tice rograma de - oco em Gestao aadasao Comparagdo de Precos (CP) 115.458 10000% 000%| 253 |ExPost 29jan-23 30-mar-23| Previsto £m elaboragdo
& Comunicagio de Pessoas 2022
Curso de IA: Machine/ Deep Learning; Ciéncia de Dados; Capacitagbes ligadas a0 d Saiu do plano de capacitagio Processo
Tice Processamento de linguagem Natural (PLN); Robot Process s Comparagio de Pregos (CP) - 100,00% 000%| 253 |expost oo, el £m elaboragio
Automation (rpa)
itagdes ligadas ao Programa d o . Processo
Tice Curso de aprimoramento de Plancjamento Orgamentério o Comparagdo de Pregos (CP) - 10000% 000% 253 |ExPost 2022. s reavalada no plano de i Néo iniciada
- S50 do pland dé capacitagio
< P
Tice Execugdo Orgamentaria, Financeira e Contabil com Base no itages ligadas a0 Prog Comparagio de Pregos (CP) - 100,00%| 000%| 253 Ex-Post 2022. Serd reavaliada no plano de Processo Nio iniciada
de Pessoas 2022 R cancelado
[ Black Belt Lean six i Thoria d de nego Capacitagbes ligad
Tice ac an Six Sigma (melhoria de processos de negdclos por gadas a0 Contratagio Direta (CD) 3.066 100,00%| 000%| 253 Ex-Ante 10-mai-23 9-jun-23|Lean Six Sigma Brasil Previsto Nio iniciada
meio da Lean Six Sigmal de Pessoas 2022
itagoes ligad &
Tice Data lake - Design, projeto e integragdo e Contratagdo Direta (CD) 933 10000% 000%| 253 |ExAnte 16-mai-23| 15-jun-23| Data Science Academy Previsto Nao iniciada
itagoes ligad e
Tice Capacitagio em gestdo de mudangas gadas a0 C de Pregos (CP) 10.776 100,00%| 0,00%| 253 Ex-Post 2-mar-23 1-mai-23 Previsto Nio iniciada
de Pessoas 2023
Tice
Total 523583
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