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ABSTRACTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

I. Información Básica del Proyecto
▪ País/Región: PANAMA/CID - Istmo y RD
▪ Nombre de la CT: Apoyo al Sector Transporte en Panamá
▪ Número de CT: PN-T1270
▪ Jefe de Equipo/Miembros: BAYONA PULIDO, MAURICIO (INE/TSP) Team Leader; 

REMON VASQUEZ, DIANA RAQUEL (CID/CPN); OCHOA, 
DAVID A. (VPC/FMP); LEFEVRE, BENOIT JEAN MARIE 
(CSD/CCS); DE DOBRZYNSKI, ESTEBAN (LEG/SGO); 
CORRIOLS DIAZ, LEONOR ODILIE (VPC/FMP); DANIEL 
DOMINGUEZ (INE/TSP); MOLINA VINTIMILLA, MARIA 
EMILIA (INE/TSP)

▪ Taxonomía: Operational Support
▪ Número y nombre de la operación que apoyará 

la CT:
Apoyo al Desarrollo de la Conectividad Territorial de la 
Región Central y Occidental de Panamá - PN-L1147 

▪ Fecha del Abstracto de CT: 02 Aug 2021
▪ Beneficiario: Ministerio de Obras Públicas - MOP
▪ Agencia Ejecutora: INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (PN-MOP-

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS)
▪ Financiamiento solicitado del BID: US$250,000.00
▪ Contrapartida Local: US$0.00
▪ Periodo de Desembolso: 36 meses
▪ Tipos de consultores: Individuos; Empresas
▪ Unidad Responsable de Preparación: INE/TSP - Transporte
▪ Unidad Responsable de Desembolso: CID/CPN - Representación Panamá
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):

▪ CT incluida en CPD (s/n):

Sí

Sí
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia 

Institucional 2010-2020:
Inclusión social e igualdad; Productividad e innovación; 
Capacidad institucional y estado de derecho; Sostenibilidad 
ambiental

II. Objetivos y Justificación de la CT
2.1 El objetivo de esta cooperación técnica es apoyar al Gobierno de Panamá a través de 

diferentes instituciones sectoriales a consolidar un diálogo sectorial de transporte, 
identificando oportunidades para una cartera que incluye: proyectos viales, logísticos, 
institucionales, de movilidad urbana sostenible, seguridad vial entre otros, 
contribuyendo a generar datos con apoyo de la tecnología y aportando evidencia en la 
toma de decisiones a través de estrategias y estudios para la mejora de la gestión 
integral de transporte, logística y movilidad del país.

2.2 Para la correcta ejecución de la cartera de transporte en Panamá, es necesario contar 
con el apoyo de expertos en gestión socioambiental, gestión de obra vial, análisis de 
diseños, estudios de factibilidad y conceptos técnico de expertos, entre otras 
necesidades; esto debido la complejidad de las obras en ejecución y particularmente 
a que las obras no tienen supervisión externa, lo que hace necesario un mayor 
esfuerzo de supervisión por parte del Banco, las cuales se pueden resumir en, i) 
Diseño y construcción de Caminos de Besikó, ii) Rehabilitación de la carretera 
Atalaya-Mariato-Quebro-Flores y ramal a Varadero, y iii) Puente Gemelo sobre el río 
Chico sobre la Panamericana Oeste.
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2.3 Esta TC esta en alineación con la visión 2025 ya que incluye temas transversales de: 
Inclusión social e igualdad, Productividad e innovación, Capacidad institucional y 
estado de derecho, Sostenibilidad ambiental; y con la Segunda Actualización de la 
Estrategia Institucional (UIS) 2020-2024 (AB-3190-2), ya que incluye los siguientes 
desafíos: (A) Extender el plazo de la estratega Institucional; (B) Continuo 
fortalecimiento de la dimensión institucional y el apoyo de los accionistas; (C) 
Fortalecimiento de la propuesta de valor y efectividad del grupo; (D) Fortalecimiento 
de los programas de conocimiento.

III. Descripción de las Actividades y Resultados
3.1 Componente I: Acompañamiento técnico para la gestión inclusiva de la cartera 

de transporte en Panamá. (i) Apoyo a las gestiones socioambientales de los 
proyectos, ii) análisis técnico, revisión y seguimiento de obras, así como conceptos de 
expertos internacionales especializados, (iii) apoyo en digitalización e innovación para 
la ejecución de las obras y (iv) promoción de la inclusión de las mujeres y personas 
con discapacidad, y generación de empleo, en proyectos de infraestructura. Se estima 
que se contrataran por lo menos 4 consultorías.

3.2 Componente II: Realización de estudios y análisis complementarios para las 
obras a ejecutar. Estudios y análisis técnicos necesarios durante el desarrollo de las 
obras, para apoyar al ejecutor en la gestión adecuada de los proyectos, minimizando 
los riesgos de atrasos y sobrecostos. Se estima que se contratara al menos un 
estudio.

3.3 Componente III: Generación de conocimiento y fortalecimiento. Talleres de 
capacitación en las instituciones beneficiarias, orientados principalmente a mejorar los 
procesos de ejecución, además de eventos y seminarios que permitan ampliar el 
conocimiento de funcionarios de gobierno en las mejores prácticas en temas de 
ejecución en la región. Se estima que se realizaran por lo menos dos talleres.

IV. Presupuesto

Presupuesto Indicativo

Actividad/Componente BID/Financiamiento por 
Fondo

Contrapartida Local Financiamiento Total

Acompañamiento técnico 
para la gestión inclusiva 
de la cartera de 
transporte en Panamá

US$120,000.00 US$0.00 US$120,000.00

Realización de estudios y 
análisis complementarios 
para las obras a ejecutar

US$100,000.00 US$0.00 US$100,000.00

Generación de 
conocimiento y 
fortalecimiento

US$30,000.00 US$0.00 US$30,000.00

Total US$250,000.00 US$0.00 US$250,000.00

V. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución

5.1 Las actividades se ejecutarán en coordinación con el MOP, organismo beneficiario, 
quien apoyará en los procesos de definición de términos de referencia y alcance de 
los servicios, revisión de informes y otras actividades de seguimiento y evaluación. 
Dentro del MOPT, la contraparte técnica será la Oficina de Coordinación del 
Programa (OCP) en la etapa de preparación y en la etapa de ejecución del proyecto.

5.2 El Banco contratará los servicios de consultores individuales, firmas consultoras y 
servicios diferentes de consultoría de conformidad con las políticas y procedimientos 
vigentes en el Banco. Las actividades a ejecutar bajo esta operación se incluyen en el 
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Plan de Adquisiciones (Anexo IV) y serán ejecutadas de acuerdo con los métodos de 
adquisiciones establecidos del Banco, a saber: (a) Contratación de consultores 
individuales, según lo establecido en las normas AM-650; (b) Contratación de firmas 
consultoras para servicios de naturaleza intelectual según la GN-2765-4 y sus guías 
operativas asociadas (OP-1155-4); y (c) Contratación de servicios logísticos y otros 
servicios distintos a consultoría, de acuerdo a la política GN-2303-28.

VI. Riesgos Importantes

6.1 Se puede presentar el riesgo de que los proyectos a los que esta CT apoya sufran 
atrasos o cambios de alcance debido a las complicaciones económicas y de 
seguridad sanitaria que implica el avance de la pandemia de COVID 19 en Panamá. 
Para mitigar este riesgo, se buscará desarrollar las actividades de forma que puedan 
ajustarse o mejorarse fácilmente por las autoridades para poder atender las 
necesidades en constante cambio debido a la incertidumbre actual. Además, cada 
propuesta será debidamente construida y validada por el ente rector para garantizar 
respaldo político y técnico.

VII. Salvaguardias Ambientales

7.1 La clasificación ESG para esta operación es "C".


