
CONFIDENCIAL 
PÚBLICO UNA VEZ APROBADO 

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES 

 

 

 

CHILE 

 

 

PROYECTO REDD-CHAIN 

(CH-T1217) 

MEMORANDO A LOS DONANTES 
 
 
 

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por Gregory Watson 
(CSD/CSD) y Carolina Carrasco (MIF/GRU), cojefes de equipo; Napoleao Dequetch 
(CSD/CSD), Alejandro Pardo (MIF/KMU), Marcos Allende Lopez (ITE/IPS), Irani Arraiz 
(DSP/DVF) y Lorena Barrenechea (FML/FOM). 

 

El presente documento contiene información confidencial comprendida en una o más de las diez 
excepciones de la Política de Acceso a Información e inicialmente se considerará confidencial y 
estará disponible únicamente para empleados del Banco. Se divulgará y se pondrá a disposición del 
público una vez aprobado. 

 



 

ÍNDICE 

RESUMEN DEL PROYECTO 
INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

I. PROBLEMA ................................................................................................................. 1 

A. Descripción del problema ................................................................................. 1 
B. Beneficiarios ..................................................................................................... 3 

II. PROPUESTA DE INNOVACIÓN ....................................................................................... 3 

A. Descripción del proyecto .................................................................................. 3 
B. Resultados, medición, seguimiento y evaluación del proyecto ......................... 9 

III. ALINEACIÓN CON EL GRUPO BID, AMPLIACIÓN DE ESCALA Y RIESGOS .......................... 9 

A. Alineación con el Grupo BID ............................................................................ 9 
B. Ampliación de escala ..................................................................................... 10 
C. Riesgos del proyecto e institucionales ............................................................ 10 

IV. INSTRUMENTO Y PROPUESTA DE PRESUPUESTO ........................................................ 11 

V. ORGANISMO EJECUTOR Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN ............................................. 12 

A. Descripción del organismo ejecutor................................................................ 12 
B. Estructura y mecanismo de implementación .................................................. 13 

VI. CUMPLIMIENTO DE HITOS Y ACUERDOS FIDUCIARIOS ESPECIALES .............................. 16 

VII. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL** .................................... 16 

 
 



 

RESUMEN DEL PROYECTO 

CHILE 

PROYECTO REDD-CHAIN 

(CH-T1217) 

El Proyecto REDD-Chain es una iniciativa pionera de gestión del uso de la tierra cuyo 
objetivo es mejorar las capacidades de medición, notificación y verificación de las medidas 
de mitigación del cambio climático relacionadas con el uso de la tierra mediante la 
aplicación de innovaciones tecnológicas de vanguardia de las esferas de la inteligencia 
artificial, la internet de las cosas y el registro seguro de transacciones a los instrumentos de 
financiamiento climático o los mercados ambientales, así como a sus respectivos sistemas 
de medición, notificación y verificación avanzados. El principal desafío de desarrollo que el 
proyecto procura abordar es la falta de medidas de mitigación del cambio climático en el 
ámbito del uso de la tierra, empezando por los bosques. 

La plataforma del Proyecto REDD-Chain integra y transforma información de diversas 
fuentes, como la captada por satélites, drones y sensores o la proporcionada por las 
partes interesadas, lo cual aporta información muy fiable en materia de seguimiento y 
pronósticos para procesos fáciles de entender por los interesados, ajustados a los 
marcos correspondientes y normalizados.  

El equipo del proyecto trabajará con la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y otros 
asociados fundamentales para emprender nuevas actividades de investigación y desarrollo 
que lleven a la creación de un ensayo piloto de un sistema de seguimiento del uso de la 
tierra basado en tecnologías de inteligencia artificial adiestrada con datos de distintas 
fuentes, como los procedentes de satélites o fuentes situadas sobre el terreno. Las fuentes 
de datos utilizadas abarcan las propias bases de datos gubernamentales sobre el uso de 
la tierra, algunas de las cuales la CONAF ya ha compartido con el organismo ejecutor para 
pruebas iniciales. El ensayo piloto tiene el objetivo de seguir de forma automática los 
cambios en el uso de la tierra, lo que presenta ventajas en cuanto a la eficiencia y la 
precisión y ayuda al personal de la CONAF a asignar un orden de prioridad a sus visitas 
sobre el terreno y sus intervenciones para hacer cumplir las normas. 

De forma paralela con el primer ensayo piloto en Chile, el Proyecto REDD-Chain también 
llevará a cabo cuatro estudios o pruebas de factibilidad para evaluar el potencial para 
integrar (i) la detección y el pronóstico de la degradación forestal, (ii) la composición de 
especies arbóreas, (iii) la evaluación de los indicadores de la diversidad biológica y (iv) la 
detección y el pronóstico de los incendios forestales, para lo que utilizará sistemas de 
aprendizaje automático combinados con datos procedentes de satélites, dispositivos de 
telefonía móvil, sensores o drones. A su vez, estos estudios fundamentarán el diseño de 
las extensiones del ensayo piloto a medida que se vaya ampliando su escala, como 
también lo harán los productos de una herramienta de evaluación nueva para mapear las 
necesidades del conjunto de mercados, políticas e inversionistas pertinentes. 

El proyecto también buscará difundir sus conclusiones mediante artículos en publicaciones 
especializadas revisadas por pares e informes publicados en internet, abriendo su código 
fuente (y tantos datos como sea factible, con el permiso de los propietarios) y presentando 
una exposición del proyecto en la 25a Conferencia de las Partes en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) que se celebrará en Chile en 
diciembre de 2019. 
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Con el fin de demostrar la validez de un enfoque cuya escala podría ampliarse hasta cubrir 
todo el planeta, el proyecto estudiará datos nuevos y de vanguardia y técnicas de 
aprendizaje automático tanto en los laboratorios de investigación como en su aplicación 
práctica. El proyecto demostrará de qué forma se puede extender el sistema para que 
ponga en marcha un procedimiento de pagos en función de los resultados relacionados 
con la mitigación del cambio climático, la conservación de la diversidad biológica u otros 
servicios ambientales y que abarque mecanismos innovadores de inversión basada en 
unidades (fraccionada) que podrían llevarse a cabo mediante tecnologías de registro 
seguro de transacciones.  

El Proyecto REDD-Chain también estudiará los mercados, normas y planes de 
certificación actuales vinculados con los mercados ambientales a nivel internacional y 
nacional (como REDD+, el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la 
Aviación Internacional [CORSIA], el artículo 6 del Acuerdo de París, los planes nacionales 
de compensación del carbono y los mercados de compensación de la diversidad biológica) 
para garantizar la alineación y la compatibilidad de la plataforma del Proyecto REDD-Chain 
con esos mercados e instrumentos financieros a fin de hacer posibles los pagos en función 
de los resultados. 

Por último, el proyecto contiene un componente específico cuyo objetivo es identificar otros 
proyectos piloto que puedan llevarse a cabo después de la primera experiencia con la 
CONAF en Chile. En esos proyectos se aprovecharía la plataforma del Proyecto 
REDD-Chain para catalizar flujos financieros hacia la mitigación del cambio climático, la 
diversidad biológica  u otros servicios y bienes ambientales. Esto abarcaría extensiones de 
la plataforma tecnológica, nuevos ensayos sobre el terreno de enfoques de prototipos de 
medición, la creación de otros conceptos de proyecto y los estudios de factibilidad 
correspondientes a nivel del propio proyecto o de las transacciones diseñados para 
estimular expresiones de interés de gobiernos e inversionistas, o de compradores o 
vendedores de bienes ambientales, como los créditos de carbono o los certificados de 
biodiversidad. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

C21 Cleantech 21 
Climate-KIC Comunidad de Conocimientos e Innovación sobre el Clima 
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
CONAF Corporación Nacional Forestal 
COP Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 
CORSIA Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación 

Internacional 
EIT Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
ETH Instituto Federal Suizo de Tecnología 
PMR Asociación para la Preparación del Mercado del Banco Mundial 
REDD+ Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación 

forestal  
US$ Dólares de los Estados Unidos 
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

CHILE 
PROYECTO REDD-CHAIN 

(CH-T1217) 

 

País y ubicación 
geográfica: 

 Chile, con el proyecto piloto en la región de Valdivia 

Organismo 
ejecutor: 

 South Pole Carbon Asset Management Ltd. (South Pole) de Suiza 

Área de enfoque:  Agricultura climáticamente inteligente, capital natural 

Coordinación con 
otros donantes / 
operaciones del 
Banco: 

 El proyecto es una iniciativa conjunta del Fondo Multilateral de 
Inversiones (BID Lab) y el Laboratorio de Capital Natural del BID. 
Tiene financiamiento de contrapartida de la Comunidad de 
Conocimientos e Innovación sobre el Clima del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT Climate-KIC), la asociación 
público-privada para la innovación más importante de Europa que 
se ocupa del cambio climático. El proyecto también se beneficiará 
de la red de la EIT Climate-KIC, el apoyo técnico de esa comunidad 
y las sinergias con otros proyectos pertinentes apoyados por ella. 

Beneficiarios del 
proyecto: 

 La Corporación Nacional Forestal (CONAF), los propietarios de 
tierra que emprendan actividades de restauración o conservación, 
que se beneficiarían de los mercados ambientales. Inversionistas 
que intervengan en planes de financiamiento en función de los 
resultados que se centren en el uso sostenible de la tierra. 

Financiamiento:  Cooperación técnica: US$   825.000 37% 
 Capital: US$   000.000  
 Préstamo: US$   000.000  
 Otros (explicar), financiamiento no 

reembolsable: 
  

 Financiamiento total de BID Lab: US$   825.000 37% 
 Contrapartida: US$1.380.450 63% 
 Cofinanciamiento (si se dispone de él; 

incluir una línea presupuestaria 
separada para cofinanciamiento del 
BID, si corresponde): 

 00% 

  Presupuesto total del proyecto: US$2.205.450 100% 

Período de 
ejecución y 
desembolso: 

 Plazo de ejecución de 32 meses y plazo de desembolso de 
36 meses. 
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Condiciones 
contractuales 
especiales: 

 Las condiciones especiales previas al primer desembolso serán las 
siguientes: (i) prueba de la aprobación de la Climate-KIC o de 
financiamiento alternativo, como se explica en el párrafo 4.1 y 
(ii) firma de acuerdos con las partes indicadas en los párrafos 5.6 al 
5.11. 

Revisión del 
impacto ambiental 
y social: 

 Esta operación fue objeto de una revisión y clasificación de acuerdo 
con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de 
Salvaguardias (norma OP-703) del BID el 17 de mayo de 2019. 
Habida cuenta de los impactos y riesgos limitados, se propone 
clasificar el proyecto en la categoría C. 

Unidad 
responsable de 
los desembolsos: 

 Representación en Chile (CSC/CCH) 

 



 

 

I. PROBLEMA 

A. Descripción del problema 

1.1 Contexto. Puede decirse que el cambio climático es el principal desafío para la 
humanidad y exige que se adopten medidas urgentes y decisivas acordes con lo 
dispuesto en el Acuerdo de París. El uso de la tierra es un elemento esencial ya 
que representa aproximadamente el 25% del volumen total de emisiones de gases 
de efecto invernadero de todo el mundo. El uso de la tierra abarca cuestiones 
vitales como la deforestación y la degradación forestal causadas por la agricultura.  

1.2 Esta esfera es particularmente problemática puesto que el crecimiento de la 
población mundial y el aumento de los niveles de vida ejercen una presión cada 
vez mayor en la producción de alimentos y bienes de consumo y esto puede 
generar una confrontación de intereses con los del cambio climático y la 
diversidad biológica.  

1.3 Problema. El programa REDD+1 (reducción de las emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación forestal) es el plan de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para reducir las 
emisiones a través de medidas de protección forestal mejoradas. El diseño de 
políticas e intervenciones de REDD+, la evaluación de sus efectos en los gases de 
efecto invernadero y la vinculación de estas iniciativas con los pagos 
correspondientes es una tarea compleja, que requiere muchos recursos y en la 
que se puede mejorar considerablemente, especialmente por lo que se refiere a 
las oportunidades para maximizar el uso de la tecnología y la participación del 
sector privado. 

1.4 La complejidad de esta tarea y los recursos que requiere hacen que haya 
demoras en la aplicación de las políticas y poca transparencia y, a consecuencia 
de ello, son escasos los proyectos realizables que los inversionistas puedan 
apoyar, o que puedan financiarse mediante los mecanismos existentes de pagos 
en función de los resultados. Los esfuerzos actuales no llegan a aprovechar 
plenamente los procesos e innovaciones tecnológicas disponibles hoy en día; y 
esto acaba por contribuir a que los países no cumplan los acuerdos nacionales o 
internacionales, y no se beneficien de los mecanismos de compensación 
financiera como la REDD+, al tiempo que también inhibe la estructuración eficaz 
de proyectos realizables que los inversionistas podrían estar dispuestos a 
financiar. El resultado efectivo de lo dicho es un nivel insuficiente de acción por el 
clima en la esfera de la ordenación de la tierra (incluida la protección de la 
diversidad biológica) y el fracaso colectivo en el cumplimiento de las metas 
relacionadas con el clima. 

1.5 Importancia en Chile. Chile se ha comprometido a adoptar medidas para mitigar 
el cambio climático, tanto a nivel nacional como internacional, con arreglo a los 
dispuesto en el Acuerdo de París2. En Chile, el sector del uso de la tierra es la 
mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo 
encierra el mayor potencial para reducir y evitar las emisiones de esos gases3. 

                                                
1  Véase el programa REDD+. 
2  Véase la contribución determinada a nivel nacional de Chile. 
3  Véase el Informe Bienal de Actualización de Chile sobre Cambio Climático más reciente.  

https://redd.unfccc.int/
https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Chile/1/Chile%20INDC%20FINAL.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/12/3rd-BUR-Chile-SPanish.pdf
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Chile es uno de los pocos países que en su contribución determinada a nivel 
nacional distingue entre la meta de emisiones del sector del uso de la tierra y las 
de otros sectores, lo cual aumenta la transparencia de las medidas propuestas 
para este sector4. Chile también se encuentra entre el reducido grupo de países 
que han asumido compromisos explícitos relacionados con el uso sostenible de la 
tierra en sus contribuciones determinadas a nivel nacional5.  

1.6 Por estas razones las iniciativas de Chile para mitigar el cambio climático en las 
esferas de la deforestación, la degradación forestal, el cambio de uso de la tierra, 
la gestión forestal y en esferas conexas tienen una importancia fundamental para 
que el país alcance las metas de su contribución determinada a nivel nacional y 
contribuya al logro de los objetivos del Acuerdo de París. Si no se aplican 
tecnologías de medición, notificación y verificación —que abarcan desde la 
observación sobre el terreno y la teleobservación, la verificación de datos y los 
análisis automatizados, hasta los desembolsos financieros y las plataformas 
compartidas y verificables— cuya escala se pueda ampliar, los problemas 
enumerados obstaculizarán esta tarea urgente y vital. 

1.7 Desafíos específicos. Desde su formación en 2017, el equipo del Proyecto 
REDD-Chain ha asistido a conferencias y talleres, entrevistado a expertos, 
examinado publicaciones académicas y observado el entorno de empresas de 
nueva creación en un esfuerzo por determinar con precisión los desafíos 
específicos que contribuyen al problema descrito en el párrafo 1.3, y que causan 
la reducción de los flujos de financiamiento climático que se dirigen a Chile y que 
luego llegarían a las poblaciones locales. En febrero de 2019, durante el taller de 
puesta en marcha celebrado en Santiago, el equipo del proyecto confirmó con la 
CONAF que estos desafíos eran los siguientes: 

• La necesidad de más datos, y de mejor calidad, sobre el uso de la tierra 
(aumento de la cooperación/intercambio de datos entre países/regiones e 
inversionistas, acceso común a nuevas tecnologías de observación y 
teleobservación, etc.); 

• La necesidad de un mayor grado de transparencia (evitar la doble 
contabilización o la asignación desacertada de fondos, hacer posible la 
trazabilidad de los efectos para los donantes y los receptores y los pagos en 
función de los resultados y establecer criterios de comparación que los 
interesados consideren fiables en todas las organizaciones y países); 

• La falta de procesos automatizados (para evitar gastos generales de 
administración y actividades costosas de medición, notificación y 
verificación); 

• La falta de información basada en datos (que permitiría extraer enseñanzas 
que podrían llevar, por ejemplo, a la preparación de previsiones y por lo 

                                                
4  Véase la iniciativa Climate Action Tracker. 
5  En su contribución determinada a nivel nacional, Chile propone metas separadas para abordar el sector del 

uso de la tierra: (a) ordenación sostenible y recuperación de 100.000 hectáreas de bosque para 2030, lo que 
supondrá una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de unas 600.000 toneladas de 
CO2 equivalente anuales, a partir de 2030 y (b) compromiso de forestar 100.000 hectáreas, en su mayoría 
con especies nativas, que representarán capturas de entre 900.000 y 1.200.000 toneladas de CO2 
equivalente anuales, a partir del 2030. 

https://climateactiontracker.org/countries/chile/
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tanto a establecer niveles de prioridad a las asignaciones de fondos, 
diferenciar y captar los valores relativos a la diversidad biológica, verificar los 
resultados de la observación automatizada, etc.); 

• El potencial desaprovechado en relación con la participación de los 
interesados (con medidas como verificar la ejecución, presentar informes de 
gran calidad/dinámicos, hacer posible la microrrecompensa de los 
propietarios o custodios locales de tierra sin que intervengan intermediarios, 
etc.); 

• La falta de mecanismos claros que permitan al sector privado llevar a cabo 
actividades (como permitir que los inversionistas grandes y pequeños 
participen en la propiedad de bosques, crear activos líquidos forestales y 
mercados en los que sea fácil participar); 

• La falta de estructuras de incentivos adecuadas para los interesados, tanto 
del sector público como del privado. 

B. Beneficiarios 

1.8 La CONAF es una entidad privada de Chile que depende del Ministerio de 
Agricultura, a través de la cual el Estado chileno contribuye al desarrollo y la 
gestión sostenibles de los recursos forestales del país. Está supervisada y 
financiada por el Ministerio de Agricultura de Chile. La CONAF no solo será la 
beneficiaria principal a corto plazo del proyecto, también ayudará a codesarrollar 
la plataforma del Proyecto REDD-Chain a partir de la situación real y las 
necesidades de gestión sostenible del uso de la tierra en el contexto de un país de 
América Latina. La CONAF trabajará estrechamente con el equipo de 
programación del Proyecto REDD-Chain en todos los aspectos del diseño y la 
ejecución del ensayo piloto. 

II. PROPUESTA DE INNOVACIÓN  

A. Descripción del proyecto  

2.1 Objetivo. El objetivo del proyecto es ensayar el uso de tecnologías exponenciales 
en el seguimiento y la evaluación de los ecosistemas forestales y el uso de la 
tierra en Chile, apoyar la presentación de información frente a los compromisos 
nacionales y los mecanismos de inversión en función de los resultados, mejorar la 
eficacia de las intervenciones forestales en Chile y conseguir nuevas inversiones 
públicas y privadas mediante un ensayo piloto de un futuro mecanismo de 
inversión basada en unidades (fraccionada). 

2.2 El nuevo sistema ayudará a Chile a cumplir su legislación nacional6 y los 
compromisos internacionales que ha asumido en su contribución determinada a 
nivel nacional, y al mismo tiempo mejorará el acceso de Chile al financiamiento 
climático procedente de mecanismos de compensación ya existentes que pueden 
facilitar la inversión privada y canalizar los pagos en función de los resultados 
hacia los propietarios de tierras y las comunidades rurales que están en la primera 

                                                
6  Las metas de la contribución determinada a nivel nacional de Chile en el sector del uso de la tierra dependen 

de la aprobación de actualizaciones de la legislación relativa al bosque nativo (Decreto Ley 701) y de una 
nueva ley de fomento forestal, por ejemplo. 
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línea de las actividades de conservación y restauración. Entre estos mecanismos 
de compensación figuran la REDD+, planes bilaterales y otros enfoques para 
monetizar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o los 
servicios ambientales en el contexto de instrumentos financieros basados en los 
resultados como el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco 
Mundial7, los nuevos mercados internacionales como el del CORSIA8 o el 
artículo 6 del Acuerdo de París, los mercados voluntarios de carbono o los futuros 
planes nacionales de fijación de los precios del carbono de Chile9. 

2.3 El proyecto, demostrando lo que se puede hacer en Chile con la CONAF, también 
busca impulsar a otros países para que adopten esta tecnología, o que la escala 
de esta tecnología se amplíe hasta abarcar otros países, y lo hace mediante un 
componente del proyecto dedicado a ese fin (Componente V).  

2.4 El proyecto abordará los desafíos específicos citados en el párrafo 1.3 poniendo 
en marcha un sistema funcional de recopilación, gestión y análisis de datos sobre 
el uso de la tierra forestal que se visualizará mediante un tablero de control fácil de 
utilizar y demostrará cómo esto podría promover los pagos en función de los 
resultados o los modelos de inversión basada en unidades (fraccionada) 
(Componente I). 

2.5 Además, se llevarán a cabo estudios de factibilidad para examinar nuevas 
tecnologías y metodologías, o la adaptación de técnicas existentes 
(Componente II), para extender este sistema a esferas más generales como la 
degradación de los bosques, la composición de especies arbóreas, la evaluación 
de la diversidad biológica y los incendios forestales. A su vez, estos elementos 
fundamentarán el diseño de extensiones del ensayo piloto a medida que se vaya 
ampliando (Componente V), y también lo harán los resultados de una nueva 
herramienta de evaluación para mapear las necesidades en el conjunto de 
mercados, políticas e inversionistas pertinentes (Componente IV). Se publicarán 
todas las conclusiones y adelantos científicos y metodológicos, y las tecnologías 
que desarrolle el proyecto serán de código abierto (Componente III). 

2.6 Innovación. El Proyecto REDD-Chain será una de las primeras iniciativas que 
aplicará técnicas novedosas de recopilación, tratamiento preliminar y verificación 
de datos, con algoritmos de aprendizaje automático de vanguardia en un marco 
integrado de planes de medición, notificación y verificación que es necesario para 
el seguimiento de los mecanismos de compensación (como la REDD+) y que 
combina las tres tecnologías disruptivas (inteligencia artificial, internet de las cosas 
y registro seguro de transacciones). Además, el modelo operativo del proyecto es 

                                                
7  Chile es un país participante en la REDD+ en el marco del Fondo Cooperativo para el Carbono de los 

Bosques del Banco Mundial. 
8  Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) de la Organización 

de Aviación Civil Internacional (OACI). 
9  Actualmente Chile está considerando intensificar el uso de instrumentos para la fijación de los precios del 

carbono a fin de facilitar la transición a una economía con bajas emisiones de carbono y cumplir los 
compromisos asumidos en su contribución determinada a nivel nacional. Chile, con el apoyo de la Iniciativa 
PMR del Banco Mundial, está valorando opciones para mejorar su impuesto vigente sobre el carbono, el uso 
de contrapartidas de las emisiones de carbono como medida complementaria del impuesto sobre el carbono 
(como en el caso de Colombia) y la posibilidad de pasar a utilizar un régimen de comercio de emisiones para 
sustituir o complementar el impuesto sobre el carbono. 

https://www.forestcarbonpartnership.org/redd-countries-1
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx
https://www.thepmr.org/country/chile-0
https://www.thepmr.org/country/chile-0
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único: es una plataforma neutral que presta servicios a gobiernos a cambio de 
datos fidedignos y que a su vez concede el derecho de utilizar esos datos a 
servicios de valor añadido asociados con arreglo a tarifas de niveles distintos 
según cual sea el tipo de proyecto comercial en que se vayan a utilizar. Esto 
distingue claramente el Proyecto REDD-Chain de iniciativas de desarrollo 
similares, como Global Forest Watch, Moja Global y OpenForis. El proyecto, en su 
calidad de plataforma neutral, puede ir incorporándose de país en país o de región 
en región. 

2.7 El Proyecto REDD-Chain integrará distintos conjuntos de datos (incluidos los 
procedentes de nuevas fuentes de datos de satélites) que anteriormente no se 
habían utilizado de forma concertada, lo que allanará el camino para desarrollar 
capacidades de pronóstico que iniciativas anteriores en la esfera de los bosques 
solo habían podido abordar de forma parcialmente satisfactoria. Se trata 
especialmente de capacidades de previsión de procesos que tienen efectos en los 
bosques, como la deforestación, la degradación, la disminución o el aumento de 
las reservas de carbono y las pérdidas o incrementos de diversidad biológica. 

2.8 Actualmente se reconoce en diversos estudios independientes que las tecnologías 
de la cuarta revolución industrial tienen un potencial muy atractivo, en particular la 
inteligencia artificial. Varios de estos estudios también se refieren directamente a 
oportunidades de aplicación de esas tecnologías en relación con el uso de la tierra 
y los bosques10. 

2.9 Componente I: Ensayo piloto de un sistema de seguimiento del uso de la 
tierra forestal (BID Lab: US$450.885; recursos de contrapartida: US$697.535). 
El objetivo de este componente es realizar tareas de investigación y desarrollo 
para un tablero experimental de control basado en internet y para aplicaciones de 
telefonía móvil de obtención de datos sobre el terreno, trabajando para ello con 
distintos conjuntos de datos (algunos de los cuales ya han sido compartidos por la 
CONAF y otras fuentes locales y otros suministrados por proveedores de 
imágenes de satélites).  

2.10 Como resultado de esto el personal de la CONAF podrá (i) efectuar el seguimiento 
de los cambios de uso de la tierra en la región seleccionada11; (ii) generar informes 
sobre el uso de la tierra en un formato normalizado (que se acordará con la 
CONAF); (iii) comparar el uso real de la tierra forestal con las intervenciones 
forestales previstas y planificadas; (iv) establecer un orden de prioridad para las 
visitas sobre el terreno a partir de esta información; (v) reunir información sobre el 
terreno para mejorar la capacidad de seguimiento del sistema en el futuro. 

2.11 El ensayo piloto resultante también abarcará una demostración no transaccional 
del potencial del sistema para poner en marcha los pagos en función de los 
resultados, y en las tareas de investigación conexas se describirán brevemente el 
resto de las medidas necesarias para hacer realidad este tipo de transacciones, o 

                                                
10 Véase la página 15 de la publicación Harnessing Artificial Intelligence for the Earth del Foro Económico 

Mundial y PricewaterhouseCoopers (PwC). 
11  La región seleccionada inicialmente es Valdivia, en la zona central de Chile, donde el proyecto tiene el apoyo 

del personal de la CONAF sobre el terreno para las tareas de recopilación y verificación de datos a nivel 
local. El proyecto tiene el objetivo de ampliar las actividades de seguimiento a todo el país con la ayuda de la 
CONAF a medida que lo permitan la disponibilidad de datos y los recursos. 

https://www.globalforestwatch.org/
https://moja.global/
http://www.openforis.org/
http://www3.weforum.org/docs/Harnessing_Artificial_Intelligence_for_the_Earth_report_2018.pdf
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para apoyar modelos de inversión basada en unidades (fraccionada) capaces de 
hacer llegar los beneficios financieros de la REDD+ y de otros mecanismos a los 
propietarios de tierras y la población rural. 

2.12 Componente II: Estudios de factibilidad que examinen las extensiones del 
ensayo piloto que podrían llevarse a cabo en el futuro o la posibilidad de una 
segunda fase de este ensayo (BID Lab: US$205.111; recursos de 
contrapartida: US$222.099). Los estudios de factibilidad permitirán examinar el 
uso de los datos de satélites o reunidos mediante drones, sensores y aplicaciones 
de telefonía móvil en el seguimiento o el pronóstico de cuatro situaciones o 
aspectos del uso de la tierra:  

a. la degradación de los bosques (incluido el aclareo del sotobosque) 

b. el tipo de bosque (por ejemplo la composición de especies arbóreas de una 
zona determinada) 

c. la evaluación de los indicadores de la diversidad biológica  

d. los incendios forestales 

2.13 Los productos de estos estudios de factibilidad integrarán y fundamentarán el 
diseño de extensiones piloto en el marco del Componente V (en la segunda fase), 
así como los estudios sobre normas y certificación que se realizarán de forma 
paralela en el marco del Componente IV. 

2.14 Componente III: Difusión de conocimientos (BID Lab: US$105.254; recursos 
de contrapartida: US$114.115). A fin de promover el proyecto y comunicar tan 
ampliamente como sea posible los progresos científicos y operacionales 
demostrados, este componente abarcará exponer los resultados del ensayo piloto 
en la COP25, presentar artículos en publicaciones especializadas revisadas por 
pares, abrir el código fuente del ensayo piloto, poner a disposición del público los 
conjuntos de datos (cuando sea factible y con permiso de los propietarios) y 
publicar artículos e informes que expongan en detalle el proyecto, su metodología 
y sus resultados. 

2.15 El proyecto también trabajará con el personal pertinente del Grupo BID, incluido el 
del Laboratorio de Capital Natural, para preparar estrategias de comunicación 
destinadas a señalar el proyecto a la atención de otros departamentos 
gubernamentales de Chile, de otros gobiernos de América Latina y de 
organizaciones del sector privado. 
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2.16 Componente IV: Normas y certificación (BID Lab: US$7.500; recursos de 

contrapartida: US$114.045). El objetivo del componente es identificar 
mercados/inversionistas y políticas fundamentales para mapear las expectativas y 
necesidades en todo el sector presentando la información desglosada por entidad 
financiadora y tipo de financiamiento. Se prepararán una herramienta y un 
enfoque de evaluación de un tipo que permita al Proyecto REDD-Chain exponer 
de forma creíble y transparente los distintos requisitos que cumplen los distintos 
activos, lo que facilitaría el acceso a los mercados y reduciría los obstáculos para 
la financiamiento12. Estos requisitos abarcan lo siguiente:  

• Definiciones fundamentales (como la de silvicultura) 

• Definiciones y requisitos de referencia 

• Permanencia 

• Adicionalidad 

• Doble contabilización 

• Salvaguardias 

2.17 Cuando la herramienta de evaluación ya incorpore las normas y requisitos, el 
proyecto realizará una evaluación específica basada en el ensayo piloto de Chile 
con el fin de proporcionar análisis de las carencias y recomendaciones. Estas 
conclusiones se utilizarán a su vez para seguir perfeccionando el mapeo y para 
formular recomendaciones sobre cuáles serían las fuentes de financiamiento más 
adecuadas. 

2.18 Entre las actividades que se llevarán a cabo figurarán talleres con grupos de 
interesados fundamentales en materia de financiamiento (por ejemplo el grupo de 
mercados voluntarios, entidades multilaterales, órganos nacionales, inversionistas 
privados, etc.) con miras a (a) difundir el marco y el enfoque del Proyecto 
REDD-Chain y (b) obtener mejores conocimientos sobre cómo pueden 
incorporarse a nivel general, gracias a lo cual la facilitación de los pagos sería más 
sencilla. 

2.19 Componente V: Extensiones piloto (BID Lab: US$17.500; recursos de 
contrapartida: US$176.406). Este componente se centrará en la identificación de 
nuevos proyectos piloto que, después de la primera aplicación con la CONAF en 
Chile, aprovechen la plataforma del Proyecto REDD-Chain para dirigir flujos 
financieros hacia la mitigación del cambio climático, la diversidad biológica u otros 
servicios/bienes ambientales. 

2.20 Las actividades principales serán (i) evaluar la aplicabilidad del sistema del 
Proyecto REDD-Chain a un mecanismo de pagos en función de los resultados en 
el marco de las circunstancias nacionales de Chile y su aplicabilidad a otros 
mecanismos basados en el mercado y a soluciones basadas en la naturaleza; 
(ii) valorar el alcance y la aplicabilidad del Proyecto REDD-Chain en la esfera de la 

                                                
12  Por ejemplo, para acceder al CORSIA, las unidades requerirán el correspondiente ajuste al inventario del 

país anfitrión, lo cual es un requisito específico de ese mercado. Por consiguiente, el enfoque preparado por 
el proyecto permitirá que el Proyecto REDD-Chain muestre los activos que pueden utilizarse en el contexto 
del CORSIA y en otros mercados. 
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ordenación de tierras agrícolas, la forestación y reforestación y otros posibles 
proyectos de uso de la tierra en el marco de los requisitos relativos al estándar 
voluntario de carbono; (iii) identificar mercados alternativos de servicios 
ambientales que puedan ser objeto de seguimiento mediante la plataforma del 
Proyecto REDD-Chain, como las cuotas relativas a la diversidad biológica para los 
compromisos voluntarios, así como mecanismos de pago por servicios 
ambientales conectados con los mercados del carbono y planes nacionales o 
regionales en materia de diversidad biológica; (iv) extender la plataforma del 
proyecto preparando nuevos prototipos y ensayos sobre el terreno de sistemas de 
recopilación de datos, medición, pagos en función de los resultados, o inversiones 
basadas en unidades (fraccionadas) en apoyo de lo expuesto. 

2.21 Los contratos actuales de REDD+ entre el Fondo Cooperativo para el Carbono de 
los Bosques del Banco Mundial y Chile serán una de las prioridades en el marco 
del presente componente. Este componente también estudiará, además de las 
oportunidades que presenta dicho fondo, otras posibilidades de utilizar la 
plataforma del Proyecto REDD-Chain para actividades relacionadas con el uso de 
la tierra en Chile en el contexto de los nuevos mercados internacionales como: 
(i) el CORSIA o el artículo 6 del Acuerdo de París, los mercados voluntarios de 
carbono o los próximos planes de fijación de los precios del carbono de Chile13 y 
(ii) los planes de compensación de la diversidad biológica y de pagos por servicios 
al ecosistema.  

2.22 Actualmente Chile estudia intensificar la utilización de instrumentos de fijación del 
precio del carbono con el objetivo de facilitar la transición a una economía con 
bajas emisiones de carbono y cumplir los compromisos que asumió en su 
contribución determinada a nivel nacional. Con el apoyo de la Iniciativa PMR 
(Asociación para la Preparación del Mercado) del Banco Mundial, Chile está 
valorando opciones para mejorar su impuesto sobre el carbono, utilizar 
mecanismos de compensación del carbono como medida complementaria al 
impuesto sobre el carbono (como en Colombia) y la posibilidad de sustituir o 
suplementar el impuesto sobre el carbono mediante un régimen de comercio de 
derechos de emisión. La plataforma del Proyecto REDD-Chain será importante 
para formular un plan nacional de compensación del carbono que permita las 
actividades relacionadas con el uso de la tierra, un tipo de plan que ya se ha 
aplicado en Colombia.  

2.23 El proyecto también buscará oportunidades de reproducción del proyecto y de 
ampliación de su escala fuera de Chile. Esto abarcará la preparación de 
conceptos de proyecto adicionales y sus respectivos estudios de factibilidad a 
nivel del proyecto o de las transacciones, así como las expresiones de interés por 
parte de nuevos gobiernos e inversionistas, o de compradores y vendedores de 
bienes ambientales como créditos de carbono o certificados de biodiversidad. 
El Laboratorio de Capital Natural del BID también procurará determinar fuentes de 
financiamiento adecuadas para la expansión del proyecto en Chile (a través de 
recursos nacionales, inversiones privadas o recursos de donantes como el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial) y en otros países. 

                                                
13 Véase el perfil de Chile en la Iniciativa PMR y el informe Emissions Trading Worldwide – Status Report 

2019 de la International Carbon Action Partnership (ICAP). 

https://www.thepmr.org/country/chile-0
https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=625
https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=625
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B. Resultados, medición, seguimiento y evaluación del proyecto 

2.24 Resultados del proyecto. Los resultados fundamentales del proyecto serán 
(1) un ensayo piloto de un sistema de medición, notificación y verificación nuevo y 
que se pueda ampliar de escala muy fácilmente para la gestión del uso de la tierra 
forestal, (2) recomendaciones o propuestas que se puedan presentar a 
organismos internacionales, gobiernos y empresas sobre normas y certificaciones 
de nueva generación en materia de medición, notificación y verificación, 
(3) modelos novedosos de servicios con prototipos de instrumentos de medición y 
(4) expresiones de interés en realizar ensayos piloto de nuevas extensiones de 
esta plataforma (por ejemplo, sobre medición, notificación y verificación 
relacionadas con la diversidad biológica). 

2.25 La plataforma del Proyecto REDD-Chain efectuará el seguimiento de los 
indicadores clave de desempeño (y podrá demostrar progresos verificables en 
cada uno de esos indicadores): 

(i) El porcentaje de personal de la CONAF que el diseño del sistema 
permita apoyar y el porcentaje de este personal que se conecta a las 
aplicaciones basadas en internet o en la telefonía móvil de forma 
regular. 

(ii) El número de alertas que genera el sistema del ensayo piloto que 
representan información prioritaria o ideas o información adicionales o 
mejoradas sobre el uso de la tierra forestal. 

(iii) Los resultados de una comparación entre los productos del ensayo 
piloto sobre el uso de la tierra y los valores de referencia para Chile de 
la CMNUCC (y las adaptaciones a que ello pueda dar lugar). 

(iv) El aumento de la superficie de tierra (como porcentaje de la superficie 
total sobre la que se dispone de datos) sujeta a un régimen mejorado 
de gestión de la tierra forestal gracias a la plataforma del Proyecto 
REDD-Chain. 

(v) El número de ensayos piloto fuera de Chile relacionados con el 
Proyecto REDD-Chain y sus herramientas de gestión de la tierra 
forestal (entre las que pueden figurar las generadas en el marco del 
Componente V) y que queden confirmados por expresiones de interés 
de gobiernos, inversionistas, compradores y vendedores de activos 
ambientales u órganos normativos en estudiar el uso de la plataforma 
del Proyecto REDD-Chain. 

(vi) El volumen de recursos (en US$) movilizado a través de pagos en 
función de los resultados o inversiones basadas en unidades 
(fraccionadas) asociado con las tecnologías y los mecanismos que 
desarrolle el Proyecto REDD-Chain. 

III. ALINEACIÓN CON EL GRUPO BID, AMPLIACIÓN DE ESCALA Y RIESGOS  

A. Alineación con el Grupo BID 

3.1 El proyecto está alineado con el objetivo del plan operativo de BID Lab de apoyar 
intervenciones que empleen la tecnología y ejecutar operaciones de forma 
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conjunta con el Laboratorio de Capital Natural. El Proyecto REDD-Chain es un 
proyecto pionero que abarca y conecta diversas tecnologías disruptivas con 
procesos que son fáciles de entender para los interesados, están ajustados a los 
marcos y normalizados. La estrategia REDD+ de Chile proporciona un entorno 
propicio y el marco necesario para la aplicación y la ampliación de la escala de los 
servicios de la cadena de REDD. 

3.2 La plataforma del Proyecto REDD-Chain atenderá las necesidades de gobiernos y 
asociados en el marco de una estructura sin fines de lucro y contratará a diversos 
participantes tecnológicos y del sector privado local seleccionados por concurso, 
apoyando la innovación abierta y la utilización de la tecnología mediante formas 
nuevas a fin de proporcionar acceso a los planes de subsidios a las comunidades 
rurales y los propietarios de tierras. Esto se ajusta a los objetivos de BID Lab de 
apoyar la innovación en beneficio de las poblaciones de bajos ingresos, ensayar 
nuevos modelos y servir como laboratorio para el Grupo BID y los países. 

3.3 El proyecto también está alineado con los objetivos del Laboratorio de Capital 
Natural del BID, ya que permite la creación de nuevos productos financieros en 
apoyo de la diversidad biológica. Se inscribe en las esferas de interés del 
Laboratorio de Capital Natural de innovación en el financiamiento para la 
conservación, los paisajes y la silvicultura. El proyecto está alineado con el 
objetivo estratégico de facilitar el acceso al financiamiento para inversiones y el 
cambio climático (como tema transversal) como se expone en la Estrategia de 
País (2019-2022). 

3.4 El 100% del financiamiento total del BID para este proyecto se invierte en 
actividades de mitigación del cambio climático. Esto contribuye al objetivo del 
Grupo BID de aumentar el financiamiento para proyectos relacionados con el 
cambio climático al 30% del volumen total aprobado para finales de 2020. 

B. Ampliación de escala 

3.5 La estrategia y los procesos previstos del Proyecto REDD-Chain están muy 
orientados a lograr una rápida ampliación de la escala en la protección de las 
zonas de bosques gracias a la mejor calidad de la medición, la notificación y la 
verificación, la reducción de los costos de transacción y una mayor participación 
de los interesados. 

3.6 La tecnología empleada tiene la escalabilidad como característica inherente –se 
puede utilizar para el pronóstico y la medición, la notificación y la verificación en 
relación con el uso de la tierra en todo el planeta. Todas las novedades en las 
esferas de la teleobservación y la observación a nivel local indican una rápida 
mejora de la calidad en la medición, la notificación y la verificación, así como una 
reducción rápida de los costos correspondientes (por ejemplo, los satélites son 
más numerosos y baratos y los drones tienen equipos de observación de mayor 
calidad).  

C. Riesgos del proyecto e institucionales 

3.7 Descentralización, ampliación de escala y privacidad/propiedad de los datos. 
Las tecnologías que se desplegarán como parte del Proyecto REDD-Chain son de 
vanguardia. Si bien muchos de los elementos pueden calificarse como ensayados 
y listos para la aplicación comercial, quedan algunas incertidumbres que todavía 
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deben resolverse. El proyecto establecerá relaciones con asociados académicos y 
empresariales del sector de la tecnología que puedan ayudar a mitigar este riesgo.  

3.8 Adopción por parte de los interesados. Este riesgo se mitigará respecto de 
cada interesado concreto (y para todos los grupos de interesados: países 
donantes, países receptores, la CMNUCC, organizaciones multilaterales, 
custodios locales y socios tecnológicos). Teniendo en cuenta las importantes 
ventajas respecto de los procesos que el Proyecto REDD-Chain procura ofrecer, 
los riesgos relativos a la adopción por parte de los interesados pueden 
considerarse limitados. No obstante, el proyecto prestará mucha atención a estos 
riesgos y también los mitigará desde el principio mediante un diálogo intenso y 
esfuerzos de sensibilización, un seguimiento transparente del proyecto y la 
comunicación de los resultados, una gestión y documentación diligentes del 
ensayo piloto, actividades dinámicas de comunicación sobre los buenos 
resultados del proyecto y las ventajas de su plataforma. 

IV. INSTRUMENTO Y PROPUESTA DE PRESUPUESTO 

4.1 El proyecto tiene un costo total de US$2.205.450. BID Lab proporcionará 
US$825.000 (el 37%) y el organismo ejecutor y un grupo de contrapartes de la 
CONAF, Cleantech 21, ETH Zurich DS3Lab y Climate-KIC aportarán 
financiamiento por valor de US$1.380.450 (el 63%). Esto último está sujeto a una 
aprobación final prevista para mediados de junio de 2019.  

4.2 El instrumento que se utilizará es financiamiento no reembolsable, ya que el 
Proyecto REDD-Chain se encuentra en una fase de investigación de vanguardia y 
tiene un potencial de innovación exponencial.  

4.3 Contabilización retroactiva de los fondos de contrapartida. Las contribuciones 
en efectivo y en especie para el proyecto efectuadas a partir de la fecha de 
elegibilidad del proyecto (octubre de 2018) se contabilizarán hasta un monto de 
US$550.000. 
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Componentes del proyecto BID Lab 
Fondos de contrapartida Total de 

fondos de 

contrapartida 

Total 
general 

Efectivo Especie 

Componente I: Ensayo piloto 
de un sistema de 
seguimiento del uso de la 
tierra forestal 450.885 286.035 411.500 697.535 1.148.420 

Componente II: Estudios de 
factibilidad 205.111 133.849 88.250 222.099 427.210 

Componente III: Difusión de 
conocimientos 105.254 63.866 50.249 114.115 219.369 

Componente IV: Normas y 
certificación 7.500 114.045 0 114.045 121.545 

Componente V: Ensayos 
piloto de financiamiento para 

el medio ambiente  17.500 176.406 0 176.406 193.906 

Administración 11.250 26.250 0 26.250 37.500 

Evaluaciones* 10.000 0 0 0 10.000 

Revisiones ex post* 7.500 0 0 0 7.500 

Imprevistos 10.000 30.000 0 30.000 40.000 

Resumen general, 
presupuesto total del 
proyecto 825.000 830.450 549.999 1.380.450 2.205.450 

Porcentaje de los tipos de 
financiamiento 

37% 38% 75% 25% 100% 

* Indica gastos que pueden haber sido efectuados por el Banco, desembolsados por el Banco e ingresados 
en el Banco, sin que el organismo ejecutor haya presentado una solicitud de desembolso. 

 

V. ORGANISMO EJECUTOR Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN 

A. Descripción del organismo ejecutor 

5.1 El organismo ejecutor del proyecto será South Pole. South Pole es un proveedor 
líder de soluciones y servicios de sostenibilidad financiera a nivel mundial que 
cuenta con más de 300 especialistas que trabajan en 18 oficinas de todo el 
mundo. Durante más de un decenio, South Pole ha trabajado con un amplio 
conjunto de organizaciones públicas, privadas y del sector civil para acelerar la 
transición hacia una sociedad climáticamente inteligente. Los conocimientos 
especializados de la empresa abarcan el financiamiento para proyectos y 
tecnología, los datos y el asesoramiento sobre riesgos y oportunidades en materia 
de sostenibilidad, así como la creación de bienes ambientales como los créditos 
de carbono y de energía renovable. South Pole ha movilizado financiamiento para 
fines climáticos para más de 700 proyectos de reducción de emisiones, que 
abarcan actividades relacionadas con la energía renovable, la eficiencia 
energética y el aprovechamiento sostenible de la tierra.  

5.2 South Pole tiene una extensa experiencia en mitigación del cambio climático en el 
sector del uso de la tierra y un equipo muy cualificado y motivado formado por 
40 especialistas en uso de la tierra en todo el mundo. La empresa tiene una gran 
presencia en América Latina y un conocimiento profundo del abanico de políticas 
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de cambio climático en todo el continente. South Pole es una de las empresas 
líderes del mercado mundial cuando se trata de planes de financiamiento en 
función de los resultados y de instrumentos basados en el mercado que generan 
ingresos adicionales para actividades relacionadas con el uso sostenible de la 
tierra, la conservación de la diversidad biológica y otros servicios ambientales. 
Actualmente, South Pole trabaja en distintos proyectos de prueba de concepto 
sobre soluciones de medición, notificación y verificación digital para proyectos de 
uso de la tierra y energía renovable directamente pertinentes para la plataforma 
del Proyecto REDD-Chain.  

5.3 South Pole, además de desempeñar su función como organismo ejecutor en 
relación con el BID y Climate-KIC, también se ocupará de cubrir el alcance 
claramente especificado del proyecto a través de sus equipos basados en 
Colombia, que son líderes mundiales en silvicultura, diversidad biológica y 
evaluación ambiental, así como a través de su equipo local de Chile.  

5.4 El equipo local de South Pole en Chile se ocupará de la coordinación con la 
CONAF y con otros interesados locales del país. 

B. Estructura y mecanismo de implementación 

5.5 South Pole establecerá una unidad de gestión del proyecto que se encargará de 
coordinar la ejecución del proyecto con asociados del consorcio que se 
contratarán como proveedores exclusivos debido a su experiencia única:  

5.6 Cleantech 21 (C21), una fundación sin fines de lucro con sede en Suiza, es la 
entidad iniciadora del proyecto. La visión y el liderazgo de C21 en el sector ha 
atraído a un equipo de especialistas de todo el mundo y ha sido la fuerza 
impulsora del proyecto desde su inicio y durante todas las fases preparación del 
proyecto hasta ahora. C21 se encargará de la orientación estratégica y la 
supervisión del proyecto, las relaciones con los asociados y el apoyo a la 
promoción empresarial. Desempeñará una función vital en la evolución del 
concepto del Proyecto REDD-Chain y en el establecimiento de su plataforma. 

5.7 El equipo de programación del Proyecto REDD-Chain, que es un colectivo de 
empresas independientes y asociaciones académicas organizado por C21, ha 
desarrollado durante los dos últimos años el concepto y los fundamentos técnicos 
de la plataforma del Proyecto REDD-Chain. Se trata de dos equipos ganadores 
seleccionados por un grupo de expertos independiente (del que formaban parte 
representantes de la CMNUCC, el Massachusetts Institute of Technology y la 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional, por ejemplo) que fueron los 
vencedores definitivos del programa de innovación #Hack4Climate celebrado por 
C21 en 2017 (incluida la competición hackathon que tuvo lugar en Bonn durante la 
COP24 de la CMNUCC). En este proceso intensamente competitivo se registraron 
más de 1.000 solicitudes de candidatos de alto nivel de 30 países distintos. De los 
1.000 solicitantes, 100 fueron invitados a participar en la competición hackathon y 
entre estos 100 se seleccionaron los dos equipos ganadores (de los que formaban 
parte los miembros del equipo de programadores del Proyecto REDD-Chain 
mencionados más adelante). Tras la competición hackathon celebrada en Bonn 
en 2017, miembros de los dos equipos ganadores crearon el equipo de 
programadores del Proyecto REDD-Chain en forma de consorcio de colaboración 

https://hack4climate.org/#home
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bajo el liderazgo de C21 para desarrollar el concepto de la plataforma del 
proyecto.  

5.8 Con arreglo a este proceso, South Pole contratará al equipo de programadores del 
Proyecto REDD-Chain, utilizando criterios de selección de directa de proveedores, 
debido a la experiencia única de estos programadores para el desarrollo de la 
plataforma de innovación del Proyecto REDD-Chain y a lo siguiente: 

(i) los bienes de propiedad intelectual únicos y el enfoque de vanguardia 
del equipo de programadores del proyecto (en los que se combinarán 
tecnologías avanzadas de teleobservación, macrodatos e inteligencia 
artificial);  

(ii) los conocimientos técnicos de los miembros del equipo de 
programadores del proyecto (que cuenta con científicos y 
profesionales destacados en su esfera de especialización) y el hecho 
de que diversos miembros del equipo ya habían sido seleccionados 
con arreglo a un enfoque muy competitivo durante el concurso 
#Hack4Climate celebrado en Bonn. 

5.9 El equipo de programadores del Proyecto REDD-Chain está formado por las 
empresas y personas que figuran a continuación (que se contratarán según la 
modalidad de proveedores únicos o exclusivos): 

• Warren Advisory Services, que ha realizado más de 25 proyectos aplicados 
de aprendizaje automático a clientes de más de 10 países. Paul Warren, 
que estudió informática en Stanford, dirige la empresa. 

• Agiup, dirigida por James Collado, es una empresa de consultoría 
especializada en programas informáticos GIS/UX y tiene más de 12 años de 
experiencia. 

• Scout Impact, dirigida por Scott Hartop, es un laboratorio del impacto de la 
investigación y el desarrollo con sede en Londres que opera a nivel 
internacional. Es una empresa pionera en la aplicación de la inteligencia 
artificial, la internet de las cosas y el registro seguro de transacciones a la 
verificación del impacto y actualmente está asociada en esta esfera con 
DFID, Acumen y Tesco (la plataforma del Proyecto REDD-Chain será 
interoperable con la tecnología de verificación de Scout para demostrar 
automáticamente la integridad y la autenticidad de los datos recopilados a 
través de sensores y aplicaciones de telefonía móvil). 

• DS3 Lab de ETH Zurich, dirigida por Ce Zhang, estudia las técnicas más 
avanzadas de gestión de datos y aprendizaje automático. DS3 es uno de los 
principales centros del mundo en investigación sobre inteligencia artificial.  

• Micah Melnyk Research and Consulting, es una empresa especializada en 
estrategia climática que es consultora del Banco Mundial y en cuestiones de 
financiamiento para el desarrollo. Micah, que ejerció como entidad 
negociadora en la CMNUCC, orienta a diversas empresas de nueva 
creación (entre las que figuran otros grupos que se originaron gracias al 
programa Hack4Climate). 
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5.10 La fundación Gold Standard es una entidad suiza sin fines de lucro dedicada a 

elaborar normas y enfoques de evaluación que promueven el deseo de que se 
adopten medidas relativas al clima y el desarrollo sostenible. La fundación Gold 
Standard fue establecida en 2003 por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 
y otras organizaciones no gubernamentales internacionales para asegurarse de 
que los proyectos de reducción de las emisiones de carbono en el marco del 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas también 
contribuyeran al desarrollo sostenible. Su norma de última generación, presentada 
en 2017, la norma Gold Standard para los objetivos mundiales, permite que las 
iniciativas climáticas y de desarrollo cuantifiquen, certifiquen y maximicen sus 
efectos en relación con la seguridad climática y el desarrollo sostenible. 
Actualmente, Gold Standard tiene el apoyo de más de 80 organizaciones no 
gubernamentales y más de 1400 proyectos certificados en más de 80 países, lo 
cual crea miles de millones de dólares de valor compartido gracias a las medidas 
sobre cuestiones climáticas y de desarrollo adoptadas en todo el mundo. La 
fundación elaborará y efectuará ensayos piloto de los indicadores y el enfoque de 
evaluación para los planes de la REDD+.  

5.11 Ernst Basler & Partner (EBP) es una empresa independiente fundada en 1981 que 
ofrece un amplio conjunto de servicios de consultoría, planificación, construcción, 
tecnología de la información y comunicación centrados en el desarrollo sostenible. 
EBP tiene más de 500 empleados en distintas oficinas de todo el mundo. Tiene 
presencia en Chile desde 2012 y ha trabajado con la CONAF en la gestión 
sostenible del uso de la tierra y en los sistemas de gestión que la CONAF utiliza al 
respecto. La experiencia de EBP, que abarca trabajos que ya ha realizado para la 
CONAF en la región de Valdivia, tiene una importancia crucial para el ensayo 
piloto del Proyecto REDD-Chain. EBP se contratará con la modalidad de 
contratación directa para que preste asistencia a South Pole y al equipo de 
programadores del Proyecto REDD-Chain en los aspectos técnicos de la gestión 
del uso de la tierra y de los datos sobre el uso de la tierra del proyecto piloto que 
se llevará a cabo con la CONAF. 

5.12 Gobernanza del proyecto. El proyecto estará dirigido por un comité directivo, un 
grupo de dirección del proyecto y una unidad de administración del proyecto. 

5.13 El comité directivo estará formado por representantes del BID, Climate-KIC, la 
CONAF, South Pole, además de representantes del equipo de programadores del 
Proyecto REDD-Chain. Supervisará las decisiones fundamentales si así desea 
proceder o si lo recomienda el grupo de dirección del proyecto. Las desviaciones 
de los gastos previstos en el presupuesto acordado por montos superiores a 
US$10.000 deberán ser autorizadas de forma unánime por el grupo directivo del 
proyecto y aprobadas al menos por otros dos miembros de comité directivo que no 
sean miembros del grupo de dirección del proyecto. 

5.14 El grupo de dirección del proyecto –South Pole, Scout Impact y C21– se reunirá 
según sea necesario para efectuar el seguimiento de los progresos, resolver 
problemas y ocuparse de los compromisos fiduciarios y de presentación de 
informes. Las desviaciones de gastos en relación con el presupuesto acordado 
(que se sitúen en el marco de la donación para el proyecto y cumplan las 
condiciones de los donantes) por sumas de hasta US$10.000 pueden ser 
aprobadas de forma unánime por el grupo de dirección del proyecto; si no hay 
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acuerdo entre los tres miembros, las cuestiones se remitirán a los miembros del 
comité directivo que no sean miembros del grupo de dirección del proyecto para 
que resuelvan sobre ellas. 

5.15 La unidad de administración del proyecto se encargará de la adopción de todas 
las decisiones sobre investigación y desarrollo tecnológico, la coordinación de 
todos los miembros del equipo de los asociados participantes (como el equipo de 
programadores del Proyecto REDD-Chain) y todas las comunicaciones a través 
de interfaces vitales de los asociados.  

VI. CUMPLIMIENTO DE HITOS Y ACUERDOS FIDUCIARIOS ESPECIALES 

6.1 Desembolso por resultados, acuerdos fiduciarios. El organismo ejecutor se 
ceñirá a las disposiciones estándar de BID Lab sobre desembolso por resultados, 
la política de adquisiciones del BID y los acuerdos de gestión financiera que 
figuran en el Anexo V y en el Anexo VI.  

VII. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL** 

7.1 Divulgación de información. La información del proyecto no se considera 
confidencial de conformidad con la Política de Acceso a Información del BID ni 
dependiendo del momento en que se prevea divulgar información confidencial.  

7.2 Propiedad intelectual. El conjunto de propiedad intelectual del proyecto será 
abierto y estará disponible para su desarrollo posterior por parte de la plataforma 
del Proyecto REDD-Chain dedicada a ello que se establecerá una vez que se 
haya realizado satisfactoriamente el ensayo piloto. 


