Operation Number: BR-L1378 Inter-American Development Bank - IDB

Year- PMR Cycle: Second period Jan-Dec 2015 Chief of Operations validation date: 04/01/2016 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
Last Update: 4/1/2016 Division Chief validation date: 04/01/2016
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Operation Profile
Basic Data

Operation name: Strengthening Social Inclusion and Health Services Networks PROREDES Loan Number: 3246/0C-BR

Executing Agency (EA): Estado do Sergipe

Team Leader: Rocha,Marcia Gomes Sector/Subsector: HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Approved/Pending Eligibility
Lending Instrument: Investment Loan Country: BRAZIL
Borrower: Estado do Sergipe Convergence related Operation(s):
Total Cost and Source Available Funds (US$)
Original IDB  Current Active IDB  Local Counterpart ~ Co-Financing/Country ~ Total operation cost - Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance

Original Estimate

BR-L1378 $100,000,000.00 $100,000,000.00 $40,000,000.00 $0.00 $140,000,000.00 BR-L1378 $100,000,000.00 $0.00 0.00% $100,000,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Impacts Category: B
Safeguard Performance Rating:

Safeguard Performance Rating - Rationale:

Reformulation Information

Main Operation
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval:

Results Matrix

Impacts

Impact: 0 Condicdes de Saude da Populagdo do Estado de Sergipe melhoradas

Observation: XXX

Unit of
Measure

Baseline Means of

Year verification Sl EOP

Indicators Flags* Baseline



0.0 Mortes prematuras por
Diabetes Mellitus (30-69 anos)

Disaggregation Categories

Homens

Disaggregation Categories

Mulheres

0.1 Mortes prematuras por
acidentes cerebro vasculares (30-
69 anos)

Disaggregation Categories

Homens

Disaggregation Categories

Mulheres

0.2 Taxa de internacdes por
hospitalizagdes sensiveis a
atencdo béasica

0.3 Razé&o de mortalidade
materna por causas obstétricas
diretas

mortes | 290.00 2011 DATASUS
mortes 118.00 2011 DATASUS
hospitaliza | gg 43 2012 DATASUS
coes
mortes
onies | 62.99 2011 DATASUS

NUmero de P
6bitos P(a)
prematuros

(30 a 69 afios) A
por DM/

populagdo
residente x
100.000
Diabetes:
categorias
E10-E14 del
CID-10
P
P(a)
A
P
P(a)
A
NUmero de P
6bitos P(a)
prematuros
(30 a 69 afios)
por acidentes
cerebrovascul
ares
(AVC)/populag
ao residente
x100.000 AVC:
Categoria |I-64
del CID-10
P
P(a)
A
P
P(a)
A
NUmero de P
hospitalizacion P(a)

es por causas
sensibles a la A
atencion
bésica
/Poblacion
residente
x100.000

NUmero de P
6bitos P(a)
maternos por
causas A
obstétricas
diretas /
NUmero de
nascidos vivos
X 100.000

249.00

EOP
125.00

EOP
124.00

101.00

EOP
55.00

EOP
46.00

565.00

50.00



0.4 Mortalidade por cancer

cérvico uterino

"~

\
Outcomes

RF - RF Indicator

.
\P\f S| - Sector Indicator

mortes

K‘VCI - Country Indicator

11.81

2011

\" PG - Pro-Gender

DATASUS

NUmero de
Obitos por
cancer
cérvico-
uterino/popula
¢ao feminina
de 12 a 69
anos X
100.000

[ PE-Pro-Ethnicity

=}
P(a)
A

9.33

Outco 0 xxxx
me:

Observ
ation:

Indicators

0.0 Mulheres
gravidas
classificadas
como de alto
risco que fazem
prenatal na sua
regido de
domicilio

0.1 Mulheres
gravidas
diagnoésticadas
com sffilis que
recebem
tratamento no
primeiro
trimestre da
gravidez

0.2 Mulheres
com cancer de
mama e cérvico
uterino
detectados,
que iniciam
tratamento em
menos de 60
dias em
Sergipe

0.3 Mulheres

com no minimo
7 controles pré-
natal realizados

0.4 Pessoas
com diabetes e
hipertensao
registrados nas
unidades
bésicas de
saude que
recebem
acompanhame
nto

Flags*

Unit of
Measure

percentual

percentual

percentual

percentual

percentual

Baseline

50.35

20.41

0.00

45.75

92.65

Baselin
e Year

2012

2012

2012

2011

2011

Means of
verificatio

Observ
ations

P(a)

P(a)

P(a)

P(@)

P(a)

EOP

80.00

40.00

30.00

52.00

93.00



0.5 Mulheres P 18.00
entre 50-69 P(a)

anos com percentual 10.20 2012

mamografia A

anual realizada

0.6 Mulheres P 20.00
(25-69 anos) P@)

com controle

de cancer A

cérvico -

uterino por percentual 14.61 2011

exames cito-
patolégicos
realizados
anualmente

. n » \ .
% RF - RF Indicator f SI - Sector Indicator CC' - Country Indicator ?’ PG - Pro-Gender ?’ PE - Pro-Ethnicity



Outputs: Annual Physical and Financial Progress

C1: Fortalecimento da gestdo estadual do SUS

Outputs

Sistema de Informagao Integral com
projeto légico concluido, testado e
validado

Redes de Atengdo que contam com o
sistema funcionando em seus servigos
e com as equipes treinadas

Nucleo Estratégico da SES SE

estruturado e em funcionamento

Consultorias e estudos estratégicos
para a SES SE

Central de Regulagéo construida e
implementada

Centro de Formacé&o e Capacitacéo
Profissional do SUS/SE construido e
em funcionamento

Profissionais do SUS capacitados

Unit of Measure

sistema

numero

nucleo estrategico

consultorias

central de

regulacédo

centro de formagao

profissionais

C2. Estruturacdo dos servi¢cos das RAS

Outputs

Centros de especialidades médicas
reformados, ampliados e em
funcionamento

Laboratorio Central (LACEN)

construido e em funcionamento

Laboratorio Central com certificacéo
em qualidade

Hospital Oncolégico de Sergipe com
certificagcéo em qualidade

Linha de cuidado Materno-Infantil
desenvolvida e validada

Linha de cuidado Infantil 0-3 anos
desenvolvida e validada

Linha de cuidado oncolégico

Linha de cuidado enfermedades
cronicas (diabetes e cardiovasculares)
desenvolvida e validada

Unit of Measure

centros de

especialidades

LACEN

Laboratorio

Certificado

hospital

linha de cuidado

linha de cuidado

linha de cuidado

linha de cuidado

Physical Progress

EOP
P 1.00
P(a) 0.00
A 0.00
P 5.00
P(a) 0.00
A 0.00
P 1.00
P(a) 0.00
A 0.00
P 8.00
P(a) 0.00
A 0.00
P 1.00
P(a) 0.00
A 0.00
P 1.00
P(a) 0.00
A 0.00
P 1,210.00
P(a) 0.00
A 0.00

Physical Progress

EOP
P 5.00
P(a) 0.00
A 0.00
P 1.00
P(a) 0.00
A 0.00
P 1.00
P(a) 0.00
A 0.00
P 1.00
P(a) 0.00
A 0.00
P 1.00
P(a) 0.00
A 0.00
P 1.00
P(a) 0.00
A 0.00
P 1.00
P(a) 0.00
A 0.00
P 1.00
P(a) 0.00

A 0.00

Financial Progress

EOP

P
P()
A
P
P()
A
P
P()
A
P
P()
A
P
P()
A
P
P()
A
P
P()
A

Financial Progress

EOP



Linha de cuidado de pessoas con linha de cuidado P 1.00 P

necessidades especiais desenvolvida e P(a) 0.00 P(a)
validada
A 0.00 A
Total Cost Total Cost
P
P(a)
A

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation
during the PMR Cycle to which the report pertains.



