
Bienes y servicios (en US$): Consultorías (en US$): 

BID/MIF % Local/otro %

BIENES

1.4.1 Diseño e impresión (Impresión de agenda estatal de innovaciòn) 2,500.00 NA Ex post 100% Ene - Feb 2013 NA Pendiente Pendiente

III.9.1
Edición de un libro (mil ejemplares) que contenga las experiencias del 

proyecto
20,200.00

CP Ex post 50% 50% Jul - Nov 2013 NA Pendiente Pendiente

TOTAL Bienes: 22,700.00

SERVICIOS DIFERENTES CONSULTORIA
I.1.1 Eventos interlocuciòn ( Reuniones para fomentar espacios de interlocución 

público-privada)

4,546.45 NA Ex post 100% Mar 2011 - Feb 2012 NA Mario Alberto Rojas 

Escárcega

Operadora de Hoteles y 

Moteles S. A. de C. V.

Erasto Candelario 

Garces Cruz

NA El presupuesto original es de 6,000 dlls. Lo expresado en esta partida comprende más de 

36 eventos de interlocución realizados. Queda un remanente de 1,453.55 dlls que se 

pretenden ejercer en 2013.

I.1.1 Eventos interlocuciòn ( Reuniones para fomentar espacios de interlocución 

público-privada)

1,453.00 NA Ex post 100% Ene - May 2013 NA Pendiente Pendiente

I.2.1 Capacitación para la elaboración de políticas y programas regionales de 

innovación a 25 funcionarios y representantes del primer nivel gerenial de 

entidades públicas y privadas

6,856.02 NA Ex post 100% Nov 2011 - Feb 2012 NA Mario Alberto Rojas 

Escárcega

Impulsora de Proyectos 

en Hotelería S.A. de 

C.V.

NA El presupuesto original es de 37,500 dlls. Lo expresado en esta partida comprende los 

gastos efectuados en contratación de servicios de cofee break y contratación de sedes 

para llevar a cabo la capacitación a funcionarios y representantes de academia y empresas, 

para ello se designaron 7,500 dlls, el resto del presupuesto (30,000 dlls) se ocuparon para 

la contratación de ponentes y la edición de 3 publicaciones que se detalla en la sección de 

Firmas Consultoras

I.4.2 Difusión (20 eventos para difusión de la agenda) 1,300.00 NA Ex post 100% Feb - Nov 2013 NA Pendiente Pendiente

II.2.1 8 actividades o talleres para PYMES 801.41 NA Ex post 100% May - Sep 2012 NA Universidad  

Mexiquense del 

Bicentenario

Mario Alberto Rojas 

Escárcega

NA El presupuesto original es de 17,600 dlls. Lo expresado en esta partida comprende los 

gastos efectuados en contratación de servicios de cofee break y contratación de sedes 

para llevar reuniones de gestoría sectorial, para ello se designaron 7,000 dlls, el resto del 

presupuesto (10,000 dlls) se ocuparan para la contratación de gestores sectoriales que se 

detalla en la sección de Consultores Individuales. Se ha ejercido muy poco en esta partida, 

en virtud de que algunas sedes donde se llevaron a cabo las reuniones fueron prestadas y 

no se generó ningún gasto.

II.2.1 Actividades o talleres para PYMES 6,198.00 NA Ex post 100% Ene - Nov 2013 NA Pendiente Pendiente El presupuesto original es de 17,600 dlls. Lo expresado en esta partida comprende los 

gastos para contratación de servicios de cofee break y contratación de sedes para llevar 

reuniones de gestoría sectorial durante 2013.

II.3.2 Taller de análisis de impacto de los proyectos 1,500.00 NA Ex post 100% Ene . Mar 2013 NA Pendiente Pendiente

II.4.1 Gastos de traslado y viáticos de representantes de estados 1,300.00 NA Ex post 100% Feb - Nov 2013 NA Pendiente Pendiente

II.4.2 Asignación de recursos a un mínimo de 8 proyectos que afecten a 35 

empresas
1,000,000.00 NA Ex - ante 66% 34% Nov 2012 - Dic 2013 Pendiente Pendiente

III.4.1 Capacitación de personal de CONACYT asignado 3,063.98 NA Ex post 50% 50% May-11 NA Alterturismo S. de R. L. 

de C. V. (Fiesta Inn 

Naucalpan)

Posadas de México S. 

A. de C. V. (Fiesta Inn 

Aeropuerto Ciudad de 

México)

Operadora El Gran 

Hotel S. A. de C. V. 

(Courtyard by Marriott 

Toluca Airport)

NA El presupuesto original es de 7,500 dlls. Lo expresado en esta partida comprende lo 

ejercido en capacitación al personal de Conacyt. Queda un remanente de 4,436.52 dlls que 

se pretenden ejercer en 2013.

III.4.1 Capacitación de personal de CONACYT asignado 4,436.10 CP Ex post 50% 50% Abr - Jul 2013 NA Pendiente Pendiente El presupuesto original es de 7,500 dlls. Lo expresado en esta partida comprende lo 

planeado para realizar capacitación al personal de Conacyt en 2013.

III.7.1 Realización de 3 seminarios de difusión de resultados del proyecto 7,944.00 CP Ex post 50% 50% Mar - Dic 2013 NA Pendiente Pendiente

III.8.1 Realización de 3 talleres de capacitación para Estados interesados en 

replicar el modelo

30,822.00 CP Ex post 50% 50%
Mar - Dic 2013

NA Pendiente Pendiente

TOTAL Bienes/SS diferentes consultoría: 1,070,220.96

CONSULTORÍAS

a) FIRMAS CONSULTORAS
I.2.1

I.2.2 

I.2.3

Formación en elaboración de políticas y programas regionales de innovación 

a 25 funcionarios y representantes del primer nivel gerenial de entidades 

públicas y privadas

Formación para realizar indicadores de innovación y diagnóstico: 10 

funcionarios

Formación en monitoreo y evaluación de al menos 10 funcionarios

54,282.04 NA Ex post 100% Jul 2011 - Jul 2012 NA Universidad Nacional 

Autónoma de México

30291-2371-3-XI-11 Mediante convenio de colaboración con la UNAM, se realizaron cursos - talleres dirigidos a 

representantes de empresas, instituciones de educación superior y de las áreas de 

planeación de la administración publica estatal, conjuntando el presupuesto previsto para la 

contratación de ponentes y la capacitación a 25 funcionarios. Así mismo, la UNAM realizó la 

edición de 3 libros sobre políticas de innovación.

Evaluaciones 40,000.00 SBCC Ex ante 100% Dic 2012 - Dic 2013 Pendiente Pendiente

Auditorias financieras 20,000.00 SBCC Ex ante 100% Dic 2012 - Dic 2013 Pendiente Pendiente

SUBTOTAL: 54,282.04

b) CONSULTORES INDIVIDUALES
I.1.2 Ponentes para eventos 41,730.04 NA Ex post 100% Jun - Sep 2011

Jun - Sep 2011

Jun - Sep 2011

Jun - Sep 2011

Jun - Sep 2011

Jun - Sep 2011

Jun - Sep 2011

Jul - Oct 2011

Mar - Abr 2012

NA Miguel Angel Barrientos 

Martínez

Gilberto Rivera Martínez

María del Carmen 

Chaparro Mercado

Bernardino Humberto 

Simoneen Ardila

María Isabel Saad 

Villegas

Rosario Castañón Ibarra

Oscar Diaz Joséx

Carlos Enrique Jorge 

Acosta Mejía

Marco Aurelio Jaso 

Sánchez

CAS/X/I/SO/2011

CAS/XV/I/SE/2011

CAS/XVI/I/SE/2011

CAS/XVII/I/SE/2011

CAS/XVIII/I/SE/2011

CAS/XIX/I/SE/2011

CAS/XX/I/SE/2011

CAS/XXI/I/SE/2011

CAS/iX/01/SE/2012

I.1.2 Ponentes para eventos 8,569.00 NA Ex post 100% Dic 2012 - Jun 2013 NA Pendiente Pendiente El remanente para la contratación de gestores se pretende emplear para la contratación de 

consultores en 2013

I.3.1 Consultores Internacionales para el analisis en la creación de AEI 23,847.79 NA Ex post 100% Dic 2011 - Mar 2012 NA Dmitri Fujii Olechko CAS/XL/001/SE/2011 Se conjuntaron en una las tres revisiones previstas inicialmente, con el trabajo obtenido se 

realizó la edición de un libro denominado Experiencias internacionales de Sistemas 

Estatales de innovación y mejores prácticas en la creación de Agendas Estatales de 

innovación.
I.3.1 Consultores Internacionales para el analisis en la creación de AEI 6,152.00 NA Ex post 100% Ene - Jul 2013 NA Pendiente Pendiente El remanente de esta partida se pretende emplear para la contratación de gestores en 

2013

I.3.2 Consultores Nacionales para el analisis a las mejores prácticas 

internacionales aplicadas al caso de México

15,600.00 NA Ex post 100% Ene - Jul 2013 NA Pendiente Pendiente

II.1.1

II.1.2

II.2.1

Contratación de gestores sectoriales

Identificación de oportunidades de innovación para cada una de las redes 

sectoriales

Actividades para PYMES

136,348.00 NA Ex post 100% Dic 2011 - Dic 2012

Dic 2011 - Dic 2012

Dic 2011 - Dic 2012

Dic 2011 - Dic 2012

Feb - Dic 2012

NA Laura Alejandra 

Almanza Ríos

Rosario Castañón Ibarra

María Isabel Saad 

Villegas

Oscar Diaz Joséx

Carlos Enrique Jorge 

Acosta Mejía

CAS/XXI/I/SO/2011

CAS/XXXIII/I/SE/2011

CAS/XXXV/I/SE/2011

CAS/XXXVI/I/SE/2011

CAS/III/01/SO/2012

Originalmente de tenía previsto contratar 2 gestores por 18 meses, sin embargo para dar 

atención a 6  de los 9 sectores que ateinde el programa, para la formación de redes y 

formulación de propuestas a someterse en la convocatoria se contrataron 5 gestores por un 

12 meses.Por ello se complemento el gasto con la identificación de oportunidades y las 

actividades para Pymes.

II.3.1 12 asistencias técnicas 17,500.00 NA Ex post 100% Ene - Jul 2013 NA Pendiente Pendiente

III.1.1 Desarrollo de metodología de un sistema de monitoreo 12,750.00 CCIN Ex post 50% 50% Dic 2012 - Mar 2013 NA Pendiente Pendiente

III.2.1 Desarrollo de metodología para la evaluaciòn de impacto 14,250.00 CCIN Ex post 50% 50% Abr  - Jun 2013 NA Pendiente Pendiente

III.5.1 Revisión de experiencias internacionales sobre SRI 9,534.00 CCIN Ex post 50% 50% Abr  - Jun 2013 NA Pendiente Pendiente

III.6.1 Sistematización de la experiencia del Estado, elaboración de un documento 

con las lecciones aprendidas y propuesta de modelo replicable o de difusión 

de las mejores prácticas identificadas

26,700.00 CCIN Ex post 50% 50% Ene - Nov 2013 NA Pendiente Pendiente

SUBTOTAL: 312,980.83

Total Consultorías 367,262.87

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO:
UE Coordinador del programa 112,752.00 CCIN Ex ante 43.10% 56.90% Dic 2010 - Ene 2014 José luis Solleiro 

Rebolledo

MEA3643

UE Asistente administrativo

45,360.00

NA Ex post 100% Ene 2011 - May 2012

Jun 2012 - Feb 2014

NA Raquel Ruth Machado 

Avila

Irma Rivera Flores

CAS/003/SO/2011

CAS/X/01/SO/2012

UE Consultor de apoyo a la unidad ejecutora 5,000.00 NA Ex post 100% May - Nov 2012 NA Norma Solís Mérida CAS/XIV/01/SE/2012

UE Equipamiento y licencias (Compra de equipo de computo y licencia software 

MS Proyect)

5,828.34 NA Ex post 100% Jun-11 NA Automatizaciones e 

Integraciones 

Internacionales S. A. de 

C. V.

AD/006/2011

UE Realización de la Línea de Base 13,142.71 CCIN Ex post 100% 100% Oct 2011 - Ene 2012 NA Jorge Aguilar Avila MEA3796

TOTAL Unidad Ejecutora: 168,940.34

GASTO OPERATIVO:
Gastos Fijos del Ejecutor 18,750.00 NA Ex post 100% Nov - Dic 2013 Pendiente Pendiente Pendiente

Imprevistos 50,000.00 NA Ex ante 100% Dic 2012 Dic 2013 Pendiente Pendiente

TOTAL Gasto Operativo: 68,750.00

2 Bienes y Obras :  LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa. 
2 Firmas de consultoría : SCC: Selelección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y el Costo; SBM:Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en la Calidad   

3  Revisión ex ante/ ex post : en general, dependiendo de la capacidad institucional y del nivel de riesgo asociados a las adquisiciones, la modalidad estándar será la revisión ex post. Para procesos críticos o complejos, podrá establecerse la modalida ex ante.
4  Revisión técnica:  esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos u otros

Período del Plan : Diciembre 2010 - Diciembre 2013

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: 

1 Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesem grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período 

durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se podría poner un ítem que dijese "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna de Comentarios: Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X2". 

No. Ítem 
(según 

presupuesto
)

Descripción de las adquisiciones
Costo estimado de la 

adquisición
 (US $)

Método de 
Adquisición (2)

2 Consultores Individuales : CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; SD: Selección Directa. 

TOTAL:
1,697,874.17

Preparado por: Xochitl Sánchez y Ruth Machado Fecha: 26 de noviembre de 2012

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

Número de Proyecto:   ME-M1059

País: México

Nombre del Proyecto: Desarrollo de Sistemas Estatales de Innovación en México

 Sector público o privado (indicar lo que corresponda): Sector PúblicoAgencia Ejecutora (AE): Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

Comentarios
Revisión   
ex-ante o 

ex-post (3) de adquisiciones

Fecha estimada del 
Anuncio de Adquisición o 
del inicio de la contratación

Revisión técnica del 
JEP (4)

Número de registro
Nombre de la firma 
consultora/ consultor 

indiv.

Fuente de 
financiamiento y 

porcentaje


