
PMR Operational Report
Operation Number BR-L1122 Chief of Operations Validation Date 03/28/18

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2017 Division Chief Validation Date 03/29/18

Last Update 04/13/18 Country Representative Validation Date 04/18/18

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Program of Integrated Public Policies for Fortaleza Youth Loan Number 2207/OC-BR

Executing Agency PREFECTURA MUNICIPAL DE FORTALEZA Sector/Subsector IS-ECD - SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT

Team Leader OCHOA, FRANCISCO JOSE Overall Stage Fully Disbursed

Operation Type Loan Operation Country BRAZIL

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower PREFECTURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Safeguard Performance Rating Date of approval

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Item
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount

BR-L1122 33,066,000 33,066,000 33,066,000 0 66,132,000 33,066,000 33,066,000 100.00% 0

Aggregated 33,066,000 33,066,000 33,066,000 0 66,132,000 33,066,000 33,066,000 100.00% 0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CUSTOS CONCORRENTES  03000000

DESEN. DE NOVAS TECNO. SOCIAIS  02000000

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL  01000000
Disbursed
Undisbursed

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please 
also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Comportamientos de riesgo de la poblacion entre 15 y 29 años de edad en la ciudad de Fortaleza reducidos.
Observation:  

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2015 2017 EOP 2017

1.1 Embarazos no planificados (entre jóvenes entre 15 
y 29 años de edad)

% 71.20 2006 P 63.00

P(a) 63.00 63.00

A 52.70 52.70

Details
Means of verification: Retrato de Fortaleza Jovem II 2011/12.

Observations: El estudio sucede al realizado en 2006 e identifica la realidad de una muestra de jóvenes de la Prefectura de Fortaleza.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2015 2017 EOP 2017

1.2 Desempleo (entre jóvenes entre 15 y 29 años de 
edad)

% 42.10 2006 P 38.00

P(a) 38.00 38.00

A 39.00 39.00

Details
Means of verification: Retrato de Fortaleza Jovem II 2011/12

Observations: El estudio sucede al realizado en 2006 e identifica la realidad de una muestra de jóvenes de la Prefectura de Fortaleza.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2015 2017 EOP 2017

1.3 Deserción escolar (entre jóvenes entre 15 y 24 
años de edad)

% 42.90 2006 P 39.00

P(a) 39.00 39.00

A 33.00 33.00

Details
Means of verification: Retrato de Fortaleza Jovem II 2011/12

Observations: El estudio sucede al realizado en 2006 e identifica la realidad de una muestra de jóvenes de la Prefectura de Fortaleza.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2015 2017 EOP 2017

1.4 Participacion comunitaria (entre jovenes entre 15 y % 22.40 2006 P
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RESULTS MATRIX

IMPACTS

1.4 24 anos de edad) % 22.40 2006 P(a) 37.90 37.90

A 30.00 30.00

Details
Means of verification: Retrato de Fortaleza Jovem II 2011/12

Observations: El estudio sucede al realizado en 2006 e identifica la realidad de una muestra de jóvenes de la Prefectura de Fortaleza.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Outcome Nbr. 1: Participación en actividades comunitarias (entre jóvenes entre 15 y 24 años de edad) aumentada
Observation: 
Outcome Nbr. 2: Nivel de empleo entre los jóvenes habilitados en los cursos ofrecidos por CUCAs aumentado
Observation: 
Outcome Nbr. 3: Conocimientos de la población sobre los programas de la Prefectura para la juventud aumentado
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 EOP 2017

3.1 Conocimientos de la población sobre los 
programas de la Prefectura para la juventud

% 48.00 2006 P 80.00

P(a) 80.00

A 90.10 90.10

Details
Means of verification: Retrato de Fortaleza Jovem 2006, Retrato de Fortaleza Jovem II 2011/12

Observations: Aguardando pesquisa

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  1 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2017 EOP 2017 2017 EOP 2017

1.1 Sistema de Informacion Gerencial (SIG) implantado sistema P 1 500,000

P(a) 0 1 0 147,060.13

A 0 1 0 147,060.13

1.2 Encuestas de Monitoreo y Evaluación Encuestas P 8 702,000

P(a) 3 7 409,934.71 536,670.95

A 3 7 412,209.26 538,945.5

1.3 Servidores Públicos Capacitados en Políticas de Juventud Número de Servidores P 2,000 1,114,000

P(a) 588 1,287 226,352.12 1,298,268.92

A 545 1,244 54,202 1,126,118.8

Component Nbr.  2 Desarrollo de Nuevas Tecnologías Sociales

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2017 EOP 2017 2017 EOP 2017

2.1 Centros Urbanos de Cultura, Arte, Esporte y Lazer (CUCAs) construidos y equipados número P 4 22,800,000

P(a) 0 3 2,199,005.62 24,350,000.32

A 0 3 39,315 22,190,309.7

2.2 Jovenes capacitados mediante proyectos innovadores jovenes P 64,858 18,484,000

P(a) 11,993 112,680 1,065,696.43 17,804,000

A 14,631 115,318 1,141,533.86 17,879,837.43

2.3 Jovenes atendidos en Centros Urbanos de Cultura, Arte, Esporte y Lazer (CUCAs) Jovenes P 25,200 13,870,000

P(a) 36,000 174,514 2,782,710.58 24,829,213.33

A 47,343 185,857 3,189,218.28 25,235,721.03

Other Cost

3 Administracion, imprevistos y costos financieros P 8,662,000

P(a) 763,586.48 3,895,000

A 1,109,429.41 4,240,842.93

Total Cost

 Total Cost P 66,132,000

P(a) 7,447,285.94 72,860,213.65

A 5,945,907.81 71,358,835.52
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CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
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