PMR Operational Report

Operation Number BR-L1269 Chief of Operations Validation Date 04/04/17
Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2016 Division Chief Validation Date 04/18/17
Last Update 04/03/17 Country Representative Validation Date = 04/18/17
PMR Validation Stage Validated by Representative
Basic Data
Operation Profile
Operation Name Program for Modernization of Pension System Management Il ;, (PROPREV I Loan Number 2791/0C-BR
Executing Agency MINISTERIO DE PREVIDENCIA E ASISTENCIA SOCIAL Sector/Subsector IS-PSS - SOCIAL INVESTMENT-PENSIONS & SOCIAL SECURITY
Team Leader CALDAS DE ANDRADE, FRANCISCO ANTONI Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type Loan Operation Country BRAZIL
Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)
Borrower REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Environmental and Social Safeguards
Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO
Safeguard Performance Rating Date of approval
Safeguard Performance Rating - Rationale
Financial Data
Total Cost and Source Available Funds (US$)
tem Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount
BR-L1269 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 20,000,000 10,000,000 3,700,000 37.00% 6,300,000
Aggregated 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 20,000,000 10,000,000 3,700,000 37.00% 6,300,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

& Disbursed

FORTALECIMENTO REGIME PROPRIO 01000000 [J Undisbursed

PRODUCAO DIFUSAO CONHECIMENTO 02000000

ADMINISTRAGAO DO PROJETO 03000000 N ‘

IMPREVISTOS 04000000 | ‘
I I I I I
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please
also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX
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IMPACTS

Impact Nbr. 1: Reducéo do déficit de no minimo 50 entes federativos beneficiarios do Programa

Observation:
Indicator

1.1 Déficit de atualizagédo dos registros cadastrais de
servidores inativos e pensionistas

Means of verification: Avaliagéo final independente

Pro-Gender No

Unit of
Measure

R$ milhdes a
precos
constantes de
2010

Baseline

102.9

Baseline
Year
2010 P
P(a)
A
Details

Pro-Ethnicity

No

2015

2016

2017

EOP 2018

86.90
86.90
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Baseline

OUTCOMES
Outcome Nbr. 1: Redugao da inconsisténcia dos dados dos segurados dos RPPS
Observation:
Indicator Unit of
Measure
1.1 Taxa de inconsisténcia %

Means of verification: Relatério Semestral
Pro-Gender No

Outcome Nbr. 2: Propostas de politicas setoriais

Observation:

Indicator Unit of
Measure
21 Proposta de politica previdenciaria apresentada a unidade

partir dos estudos realizados

Means of verification: Avaliagao intermediaria e final

Pro-Gender No

90.0

Baseline

3.0

Baseline
Year

2010

Baseline
Year

2003

Outcome Nbr. 3: Municipios com compensacao previdenciaria entre entes federativos

Observation:
Indicator Unit of
Measure
3.1 Compensacéo previdenciaria Municipio

Means of verification: Relatério Semestral

Pro-Gender No

Baseline

0.0

Baseline

Year

2010

2013

P
P(a)
A

Details

Pro-Ethnicity

2013

)
P(a)
A

Details

Pro-Ethnicity

2013

P
P(a)
A

Details

Pro-Ethnicity

2015

30.00
30.00

No

2015

No

2015

45.00
45.00

No

2016 2017 EOP 2018
30.00
30.00
47.00
2016 2017 EOP 2018
5.00
5.00
2.00
2016 2017 EOP 2018
45.00
45.00
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimento dos Regimes Proprios de Previdéncia Social

Component Nbr. 2 Producao, Internalizagdo e Difusdo do Conhecimento para Secretaria de Pol. Prev. Social (SPPS/MPS)

Output

Entes federados com registros atualizados

Servidores dos RPPS capacitados

Gestores capacitados

Equipamentos de informatica instalados

Output
21 Municipios com assisténcia técnica prestada pelos servidores temporarios contratados.
2.2 Estudos sobre a previdéncia social realizados
23 Publicagdes sobre temas previdenciarios
24 Cursos a distancia realizados
2.5 Auditores capacitados
Other Cost
Avaliagdes Independentes
Imprevistos
Total Cost
Total Cost

Unit of Measure

Ente

Servidores

Gestor

Equipamento

Unit of Measure

Government agencies (#)

Estudo

Publicagéo

Curso

Auditor

P(a)

P(a)

P(a)

PHYSICAL PROGRESS

2016 EOP 2018

50

47 52

47 47

660 1,040

660 1,040

0 0

240

120 240

0 0

500

0 939

0 939
PHYSICAL PROGRESS
2016 EOP 2018

50

4 37

1 37

6

2 4

0 2

3 6

3 3

0 0

1 3

1 1

0 0

100

50 100

0 0

FINANCIAL PROGRESS

2016

3,000,000
3,717,410.22

96,555
0

55,240

EOP 2018
12,755,000
13,274,947.68
4,532,340.29
228,000
242,555
0
138,000
138,100
0
1,450,000
916,597.32
916,597.32

FINANCIAL PROGRESS

2016

1,000,000
832,364.26

384,000
457,041.66

50,000
0

15,000

15,000

100,000
0

4,715,795

5,006,816.14

EOP 2018
1,408,000
3,055,605

1,136,279.22
3,299,000

1,672,761.92
745,755.92
153,000
152,533

0

199,000
276,903.08
0

67,000
66,667

0

53,000
53,333
0
250,000
249,997
0

20,000,000
20,000,000

7,330,972.75
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CHANGES TO THE MATRIX

Section

Output

Output

Output

Outcome

Output

Output

Output

Output

Output

Output

Output

Output

Output

Output

Output

Output

Output

Output

Output

Name

Produto 8 ¢ Relatério contendo metodologias para verificagdo das bases cadastrais utilizadas nas avaliagdes atuariais e
elaboracéo de indicadores para detectar inconsisténcias (Estudo 3)

Produto 6 - Relatdrio apresentando a metodologia proposta com os indicadores de desempenho e de analise qualitativa das
carteiras de investimento dos recursos dos RPPS, com a indicagéo de possiveis melhorias tendo como ferramenta sistemas
informatizados e de relatérios para fins de acompanhamento (Estudo 4)

Produto 11 - Relatério da Capacitagéo dos analistas e auditores-fiscais quanto as novas metodologias e ferramentas de
analise das carteiras de investimentos dos RPPS (Estudo 4)

Taxa de inconsisténcia

Cursos a distancia realizados

Produto 3 - Relatério com diagndstico de procedimentos de andlise de carteiras de investimentos de recursos dos RPPS,
das Politicas Anuais de Investimentos, processos de credenciamento e escolha de modalidades de investimentos (Estudo 4)

Produto 4 - Relatério do estudo de casos das avaliagdes atuariais de Regimes Préprios de Previdencia Social (Estudo 3)
Produto 7 ¢, Relatério propondo indicadores e pontuagdo dos RPPS quanto aos investimentos, considerando caracteristicas
quantitativas e qualitativas que levem em consideragéo o processo decisério, com vistas a sugerir niveis de classificacéo

(Estudo 4)

Produto 11 - Relatério da Capacitagao dos analistas e auditores-fiscais quanto as novas metodologias, indicadores e
modelos desenhados (Estudo 3)

Produto 9 - Relatdrio propondo modelos de estruturagdo atuarial para os RPPS adequados ao respectivo nivel de situagao
financeira e atuarial (Estudo 3)

Municipios com assisténcia técnica prestada pelos servidores temporarios contratados.

Produto 5 - Relatério propondo metodologia para a analise qualitativa das carteiras de investimento dos RPPS, com
sugestao de indicadores de desempenho (Estudo 4)

Produto 5 - Relatorio do estudo das modelagens atuariais mais aderentes aos Regimes Proprios de Previdencia Social
(Estudo 3)

Estudos sobre a previdéncia social realizados

Produto 1- Relatério contendo o Plano do Projeto e o Cronograma detalhado com respectiva aceitacéo (Estudo 3 "Analise
do Equilibrio Financeiro e Atuarial de Longo Prazo dos RPPS e a Busca de Alternativas para Equacionamento dos Déficits")

Produto 12 - Relatério da implantagéo das metodologias e indicadores desenvolvidos junto a Secretaria de Previdéncia
(Estudo 4)

Produto 2 - Relatério da analise das informacgdes financeiras e atuariais dos Regimes Proprios de Previdéncia Social
(Esutdo 3)

Produto 10 - Relatério e discussdo com a equipe especializada da CGACI e elaboragdo da versao final da metodologia
proposta e das ferramentas de analise de investimentos desenvolvidas (Estudo 4)

Produto 9 ¢, Relatério contendo propostas de aperfeicoamento da regulagéo dos investimentos dos RPPS (Estudo 4)

Type of
Change

Create
Milestone

Create
Milestone

Create
Milestone

Modify
Outcome
Indicator

Modify
Output

Create
Milestone

Create
Milestone

Create
Milestone

Create
Milestone

Create
Milestone

Modify
Output

Create
Milestone

Create
Milestone

Modify
Output

Create
Milestone

Create
Milestone

Create
Milestone

Create
Milestone

Create
Milestone

Reasons

Criado Milestone para auxiliar na mensuragao
do produto final.

Criado Milestone para auxiliar na mensuragao
do produto final.
Criado Milestone para auxiliar na mensuragéo
do produto final.
Inserido o meio de verificagdo do indicador de

resultado.

Erro de Sistema. As metas fisicas e
financeiras de 2016 se mantiveram. Houve

replanejamento de metas para o ano de 2017.

Criado Milestone para auxiliar na mensuragao
do produto final.

Criado Milestone para auxiliar na mensuragéo
do produto final.

Criado Milestone para auxiliar na mensuragao
do produto final.

Criado Milestone para auxiliar na mensuragéo
do produto final.

Criado Milestone para auxiliar na mensuragao
do produto final.

Erro de Sistema. As metas fisicas e
financeiras de 2016 se mantiveram. Houve
replanejamento de metas para o ano de 2017.

Criado Milestone para auxiliar na mensuragao
do produto final.

Criado Milestone para auxiliar na mensuracao
do produto final.

Erro de Sistema. As metas fisicas e
financeiras de 2016 se mantiveram. Houve
replanejamento de metas para o ano de 2017.

Criado Milestone para auxiliar na mensuragao
do produto final.

Criado Milestone para auxiliar na mensuragao
do produto final.

Criado Milestone para auxiliar na mensuragao
do produto final.

Criado Milestone para auxiliar na mensuragao
do produto final.

Criado Milestone para auxiliar na mensuracgao
do produto final.

Entered in
the
System

01/27/2017

01/27/2017

01/27/2017

04/03/2017

03/20/2017

01/27/2017

01/27/2017

01/27/2017

01/27/2017

01/27/2017

03/13/2017

01/27/2017

01/27/2017

03/20/2017

01/27/2017

01/27/2017

01/27/2017

01/27/2017

01/27/2017

Agreed
with
Executing
Agency
04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/02/2017

04/03/2017

04/03/2017
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CHANGES TO THE MATRIX

Section

Output

Output

Impact

Output

Output

Output

Output

Output

Outcome

Output

Output

Output

Name

Produto 2 - Relatério com Estudo das modalidades de investimentos disponiveis no mercado financeiro e respectivos
produtos, com suas caracteristicas e adequagao a legislagéo aplicada aos RPPS. (Estudo 4)

Produto 10 ¢, Relatério contendo propostas de aperfeicoamento da regulagéo atuarial dos RPPS (Estudo 3)

Déficit de atualizagéo dos registros cadastrais de servidores inativos e pensionistas

Produto 6 - Relatério contendo metodologias para analise das avaliagdes atuariais dos RPPS (Estudo 3)

Produto 1 - Relatério contendo o Plano do Projeto e o Cronograma detalhado com respectiva aceitagdo (Estudo 4
"Desenvolvimento de Instrumentos de Avaliagdo e Acompanhamento do Desempenho das Carteiras de Investimentos dos
Regimes Proprio de Previdéncia Social ¢ RPPS e Parametrizagéo de Indicadores de Desempenho")

Produto 7 - Relatério propondo metodologias para analise quantitativa e qualitativa da situagao financeira e atuarial dos
RPPS e elaboracao de indicadores (Estudo 3)

Publica¢des sobre temas previdenciarios

Produto 12 - Apresentagdo do relatdrio final a SPPS com as proposigdes e resultados alcangados (Estudo 3)

Compensacao previdenciaria

Produto 8 4, Relatério propondo modelos de estudos de ALM especificos para os RPPS (Estudo 4)
Produto 3 ¢, Relatério do estudo da legislacdo e das modelagens atuariais praticadas pelos regimes previdéncia
complementar (Estudo 3)

Produto 4 ¢ Relatério propondo modelos de processo de credenciamento adequados aos perfis dos RPPS e de
classificacéo das instituigdes financeiras e dos produtos de investimento (Estudo 4)

Type of
Change

Create
Milestone

Create
Milestone

Modify
Impact
Indicator

Create
Milestone

Create
Milestone

Create
Milestone

Modify
Output

Create
Milestone

Modify
Outcome
Indicator

Create
Milestone

Create
Milestone

Create
Milestone

Reasons

Criado Milestone para auxiliar na mensuragao
do produto final.

Criado Milestone para auxiliar na mensuragao
do produto final.

Ajustado o texto do indicador de impacto.

Criado Milestone para auxiliar na mensuragao
do produto final.

Criado Milestone para auxiliar na mensuragao
do produto final.
Criado Milestone para auxiliar na mensuragéo
do produto final.

Erro de Sistema. As metas fisicas e
financeiras de 2016 se mantiveram. Houve

replanejamento de metas para o ano de 2017.

Criado Milestone para auxiliar na mensuragao
do produto final.

Inserido o meio de verificagédo do indicador de
resultado.
Criado Milestone para auxiliar na mensuragao

do produto final.

Criado Milestone para auxiliar na mensuragéo
do produto final.

Criado Milestone para auxiliar na mensuragao
do produto final.

Entered in
the
System

01/27/2017

01/27/2017

04/03/2017

01/27/2017

01/27/2017

01/27/2017

01/27/2017

01/27/2017

04/03/2017

01/27/2017

01/27/2017

01/27/2017

Agreed
with
Executing
Agency
04/03/2017
04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017

04/03/2017



