
PMR Operational Report
Operation Number ME-L1091 Chief of Operations Validation Date 03/29/17

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2016 Division Chief Validation Date 04/03/17

Last Update 03/20/17 Country Representative Validation Date 04/03/17

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Support to the "Oportunidades" Human Development Program Loan Number 2970/OC-ME

Executing Agency SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Sector/Subsector IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION

Team Leader ARAUJO,MARIA CARIDAD Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country MEXICO

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Safeguard Performance Rating Date of approval

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Item
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount

ME-L1091 600,000,000 600,000,000 0 0 600,000,000 600,000,000 598,982,161.28 99.83% 1,017,838.72

Aggregated 600,000,000 600,000,000 0 0 600,000,000 600,000,000 598,982,161.28 99.83% 1,017,838.72

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Estudios y Evaluaciones  02000000

Transferencias Monetarias Cond  01000000

Disbursed
Undisbursed

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please 
also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Reducir el número de carencias promedio de la población mexicana en pobreza extrema.
Observation:  Este es un indicador del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que será monitoreado a través del Sistema de Evaluación de Desempeño de manera bianual. El medio de verificación, 
será el Informe de medición de pobreza de CONEVAL.

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2013 2016 EOP 2017

0.0 Número de carencias promedio de la población en 
pobreza extrema

Número 3.7 2010 P 3.40 3.40

P(a) 3.40 3.40

A

Details
Means of verification: Informe de medición de pobreza de CONEVAL

Observations: Este es un indicador del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que será monitoreado a través del Sistema de Evaluación de Desempeño de manera bianual

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Outcome Nbr. 0: El financiamiento de los apoyos condicionados de Prospera ha sido apoyado
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2013 2014 2015 2016 2017 EOP 2017

0.0 Porcentaje equivalente de beneficiarios de 
Prospera cuyo ingreso está por debajo de la Línea 
de Bienestar Mínimo

Porcentaje 37.9 2013 P 37.90 41.30 44.60

P(a) 37.90 41.30 44.60

A 37.90

Details
Means of verification: Padrón de beneficiarios de Oportunidades

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 0: El acompañamiento técnico a la implementación y evaluación de acciones de mejora a Prospera, a la coordinación intersectorial y a la generación de evidencia ha sido brindado
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2013 2014 2015 2016 2017 EOP 2017

0.0 Nueva estructura de apoyos escolares de Prospera 
sometida a la aprobación del Comité Técnico, a 
partir de los resultados de la evaluación del 
programa piloto de referencia.

Propuesta 0.0 2012 P 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00

P(a) 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00

A 0.00 0.00 0.00 0.00

Details
Means of verification: Acuerdo certificado del Comité Técnico

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2013 2014 2015 2016 2017 EOP 2017

0.1 Mejoras al esquema de capacitación y 
comunicación de la EsIAN sometidas a aprobación 
del Comité Técnico para su expansión a toda la 
población beneficiaria de Prospera, con base en la 
evaluación de esquemas alternativos.

Propuesta 0.0 2012 P 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

P(a) 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

A 0.00 0.00 0.00 0.00

Details
Means of verification: Acuerdo certificado del Comité Técnico

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2013 2014 2015 2016 2017 EOP 2017

0.3 Porcentaje de becarios activos de Prospera con 
primaria completa al inicio del ciclo escolar base 
que finalizan el nivel de educación básica tres años 

Porcentaje 76.76 2012 P 75.52 80.60 80.60

P(a) 75.52 80.60 80.60
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
0.3 después Porcentaje 76.76 2012 A 75.52 72.25 79.40 77.30

Details
Means of verification: Padrón de beneficiarios de Oportunidades

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Disaggregation Porcentaje de becarios activos de 
Prospera con primaria completa al inicio 
del ciclo escolar base que finalizan el nivel 
de educación básica tres años después - 
LOCALIDADES URBANAS

   P 69.13 74.80

P(a) 69.13 74.80

A 69.13 66.56 75.52 7,037.00

Porcentaje de becarios activos de 
Prospera con primaria completa al inicio 
del ciclo escolar base que finalizan el nivel 
de educación básica tres años después - 
LOCALIDADES SEMI URBANAS

   P 77.58 82.15

P(a) 77.58 82.15

A 77.58 68.00 77.23 75.77

Porcentaje de becarios activos de 
Prospera con primaria completa al inicio 
del ciclo escolar base que finalizan el nivel 
de educación básica tres años después - 
LOCALIDADES RURALES

   P 76.91 81.70

P(a) 76.91 81.70

A 76.91 75.78 81.51 81.03

Porcentaje de becarios activos de 
Prospera con primaria completa al inicio 
del ciclo escolar base que finalizan el nivel 
de educación básica tres años después - 
MODALIDAD URBANA

   P 59.01 65.40

P(a) 59.01 65.40

A 59.01 62.40 72.78 69.33

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2013 2014 2015 2016 2017 EOP 2017

0.4 Porcentaje de becarias activas de Prospera con 
primaria completa al inicio del ciclo escolar base 
que finalizan el nivel de educación básica tres años 
después

Porcentaje 82.12 2012 P 80.86 86.20

P(a) 80.86 86.20

A 80.86 80.84 82.68 80.23

Details
Means of verification: Padrón de beneficiarios de Oportunidades

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No

 Disaggregation Porcentaje de becarias activas de 
Prospera con primaria completa al inicio 
del ciclo escolar base que finalizan el nivel 
de educación básica tres años después - 
LOCALIDADES URBANAS

   P 78.90 85.90

P(a) 78.90 85.90

A 78.90 75.98 81.64 75.97
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
 Disaggregation Porcentaje de becarias activas de 

Prospera con primaria completa al inicio 
del ciclo escolar base que finalizan el nivel 
de educación básica tres años después - 
LOCALIDADES SEMI URBANAS

   P 84.49 89.60

P(a) 84.49 89.60

A 84.49 74.80 81.40 79.46

Porcentaje de becarias activas de 
Prospera con primaria completa al inicio 
del ciclo escolar base que finalizan el nivel 
de educación básica tres años después - 
LOCALIDADES RURALES

   P 80.46 85.40

P(a) 80.46 85.40

A 80.46 79.33 83.56 82.43

Porcentaje de becarias activas de 
Prospera con primaria completa al inicio 
del ciclo escolar base que finalizan el nivel 
de educación básica tres años después - 
MODALIDAD URBANA

   P 66.19 74.40

P(a) 66.19 74.40

A 66.19 69.39 78.63 72.85

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2013 2014 2015 2016 2017 EOP 2017

0.5 Porcentaje de becarios activos de Prospera con 
secundaria completa al inicio del ciclo escolar base 
que finalizan el nivel de educación media tres años 
después

Porcentaje 55.98 2012 P 56.68 58.80 58.80

P(a) 56.68 58.80 58.80

A 56.68 59.38 59.53 60.03

Details
Means of verification: Padrón de beneficiarios de Oportunidades

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Disaggregation Porcentaje de becarios activos de 
Prospera con secundaria completa al 
inicio del ciclo escolar base que finalizan 
el nivel de educación media tres años 
después - LOCALIDADES URBANAS

   P 49.84 50.20

P(a) 49.84 50.20

A 49.84 51.54 51.44 52.04

Porcentaje de becarios activos de 
Prospera con secundaria completa al 
inicio del ciclo escolar base que finalizan 
el nivel de educación media tres años 
después - LOCALIDADES SEMI 
URBANAS

   P 61.26 60.60

P(a) 61.26 60.60

A 61.26 62.34 60.50 60.58

Porcentaje de becarios activos de 
Prospera con secundaria completa al 
inicio del ciclo escolar base que finalizan 
el nivel de educación media tres años 
después - LOCALIDADES RURALES

   P 60.66 60.60

P(a) 60.66 60.60

A 60.66 61.20 62.38 65.40

Porcentaje de becarios activos de 
Prospera con secundaria completa al 
inicio del ciclo escolar base que finalizan 
el nivel de educación media tres años 
después - MODALIDAD URBANA

   P 38.90 39.60

P(a) 38.90 39.60

A 38.90 40.21 45.27 46.82
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
 Indicator  Unit of 

Measure
 Baseline  Baseline 

Year
 2013 2014 2015 2016 2017 EOP 2017

0.6 Porcentaje de becarias activas de Prospera con 
secundaria completa al inicio del ciclo escolar base 
que finalizan el nivel de educación media tres años 
después

Porcentaje 61.36 2012 P 63.64 64.40

P(a) 63.64 64.40

A 63.64 64.58 66.65 66.91

Details
Means of verification: Padrón de beneficiarios de Oportunidades

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No

 Disaggregation Porcentaje de becarias activas de 
Prospera con secundaria completa al 
inicio del ciclo escolar base que finalizan 
el nivel de educación media tres años 
después - LOCALIDADES URBANAS

   P 58.20 59.10

P(a) 58.20 59.10

A 58.20 59.99 60.58 60.98

Porcentaje de becarias activas de 
Prospera con secundaria completa al 
inicio del ciclo escolar base que finalizan 
el nivel de educación media tres años 
después - LOCALIDADES SEMI 
URBANAS

   P 66.59 67.80

P(a) 66.59 67.80

A 66.59 59.84 66.50 67.46

Porcentaje de becarias activas de 
Prospera con secundaria completa al 
inicio del ciclo escolar base que finalizan 
el nivel de educación media tres años 
después - LOCALIDADES RURALES

   P 64.63 64.90

P(a) 64.63 64.90

A 64.63 65.11 69.39 71.84

Porcentaje de becarias activas de 
Prospera con secundaria completa al 
inicio del ciclo escolar base que finalizan 
el nivel de educación media tres años 
después - MODALIDAD URBANA

   P 46.86 46.60

P(a) 46.86 46.60

A 46.86 47.41 52.46 52.88

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2013 2014 2015 2016 2017 EOP 2017

0.7 Porcentaje de los beneficiarios activos de Prospera 
que padecen desnutrición crónica

Porcentaje 21.42 2012 P 16.00 16.00

P(a) 16.00 16.00

A 13.30

Details
Means of verification: Encuestas nacionales de salud y nutrición

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  1 Estudios y evaluaciones

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2016 EOP 2017 2016 EOP 2017

1.1 Informe de evaluación de alternativas de esquemas de capacitación de la EsIAN aprobado por el CONEVAL. Informe P 1 1,133,538

P(a) 0 1 566,169 566,169

A 0 0 670,487 670,487

1.2 Informe de evaluación cualitativa de nueva estructura de apoyos escolares de Prospera aprobado para publicación. Informe P 1 402,305

P(a) 0 1 402,305 85,515

A 0 0 85,515 85,515

1.3 Informe de evaluación de nueva estructura de apoyos escolares de Oportunidades aprobado por el CONEVAL Informe P 1 2,858,502

P(a) 0 1 2,858,502 817,387.9

A 0 0 817,387.9 817,387.9

Component Nbr.  2 Apoyos condicionados

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2016 EOP 2017 2016 EOP 2017

2.1 Número anualizado equivalente de personas que recibieron apoyos condicionados al cumplimiento de sus corresponsabilidades en 
educación, salud y nutrición.

Beneficiaries (#) P 3,088,427 593,732,159

P(a) 738,000 5,801,554 72,405,838 598,531,144

A 370,774 5,792,554 25,200,550 597,897,144

Total Cost

 Total Cost P 600,000,000

P(a) 76,232,814 600,000,215.9

A 26,773,939.9 599,470,533.9
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PMR Operational Report
CHANGES TO THE MATRIX

Section Name Type of 
Change

Reasons Entered in the 
System

Agreed with Executing 
Agency

Output Informe de evaluación cualitativa de nueva estructura de apoyos escolares de Prospera 
aprobado para publicación.

Modify 
Output

Due to timing, this will be financed by the next 
operation.

03/07/2017 02/16/2017
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