PMR Operational Report

Operation Number AR-L1196 Chief of Operations Validation 10/12/18
Date

Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2018 Division Chief Validation Date

Last Update 09/28/18 Country Representative

Validation Date

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile

Operation Name MULTIPHASE PRIMARY HEALTH CARE PROGRAM FOR MANAGING CHRONIC Loan Number 3772/0C-AR
NONCOMMUNICABLE DISEASES

Executing Agency MINISTERIO DE SALUD Sector/Subsector SA-DPC - HEALTH-DISEASE PREVENTION &
CONTROL

Team Leader SANCHEZ, MARIO ALBERTO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations
are closed)

Operation Type Loan Operation Country ARGENTINA

Lending Instrument Investment Loan Convergence related

Operation(s)
Borrower Republica Argentina
Environmental and Social Safeguards
Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO
Safeguard Performance Rating Date of approval
Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Total Cost and Source Available Funds (US$)
tem Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount
AR-L1196 100,000,000 100,000,000 66,000,000 0 166,000,000 100,000,000 15,284,850.97 15.28% 84,715,149.03
Aggregated 100,000,000 100,000,000 66,000,000 0 166,000,000 100,000,000 15,284,850.97 15.28% 84,715,149.03

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

[ Disbursed
FORTALECIMIENTO DEL PNA 01000000 — [0 Undisbursed

FORTALECIMIENTO CUIDADOS ONCOL 02000000 —

ADMINISTRACION Y AUDITORIA 03000000 —

I R R
0% 20% 60% 100%

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please
also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX
IMPACTS

Impact Nbr. 0: Contribuir a la reducciéon de la morbimortalidad por enfermedades crénicas no transmisibles en Argentina, con énfasis en la poblacién con cobertura publica exclusiva

Observation: Los indicadores de impacto se refieren a la poblaciéon con cobertura publcia exclusiva

Indicator Unit of Baseline Baseline 2019 2020 2021 EOP 2021
Measure Year
0.1 Hipertensos entre 40 y 65 afios con tratamiento Porcentaje 62.30 2013 P 67.20 67.20
farmacoldgico, sobre el total de hipertensos del
mismo rango etario P(a) 67.20 67.20
A
Details

Means of verification: Informe de evaluacion de impacto del Programa REDES

Observations: Con base en las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo. La préxima esta prevista para 2018

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2019 2020 2021 EOP 2021
Measure Year
0.2 Diabéticos entre 40 y 65 afios con tratamiento Porcentaje 47.50 2013 P 52.10 52.10
farmacoldgico, sobre el total de diabéticos del
mismo rango etario. P(a) 52.10 52.10
A
Details
Means of verification: Informe de evaluacion de impacto del Programa REDES
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2019 2020 2021 EOP 2021
Measure Year
0.3 Mujeres entre 50 y 69 afios con diagndstico de Porcentaje 43.20 2015 P 49.40 49.40
cancer de mama en estadio temprano , sobre el
total de muijeres registradas del mismo rango etario P(a) 49.40 49.40
con diagndstico de cancer de mama. A
Details
Means of verification: Sistema de Informacion de Tamizaje
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2019 2020 2021 EOP 2021
Measure Year
0.4 Mujeres entre 30 y 64 afios con diagnéstico de Porcentaje 10.00 2015 P 18.00 18.00
lesién precancerosa de alto grado o cancer
cervicouterino en estadio temprano , sobre el P(a) 18.00 18.00

estimado del total de mujeres del mismo rango
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IMPACTS
0.4 etario con lesiones precancerosas y cancer Porcentaje 10.00 2015 A
cervicouterino .
Details
Means of verification: Sistema de Informacién de Tamizaje
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2019 2020 2021 EOP 2021
Measure Year
0.5 Personas entre 50 y 75 afios con diagnostico de Porcentaje 51.00 2015 P 60.00 60.00
lesiones precancerosas o cancer colorrectal
estadio temprano , sobre el total de personas P(a) 60.00 60.00
tamizadas del mismo rango etario con diagnostico
de lesiones precancerosas o cancer colorrectal . A
Details
Means of verification: Sistema de Informacion de Tamizaje
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2019 2020 2021 EOP 2021
Measure Year
0.6 Tiempo promedio que transcurre desde la Dias 150.00 2015 P 100.00 100.00
sospecha diagndstica de cancer hasta el inicio del
tratamiento definitivo. P(a) 100.00 100.00
A
Details
Means of verification: Sistema de Informacion de Tamizaje
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2019 2020 2021 EOP 2021
Measure Year
0.0 Personas de entre 40 y 65 afios que utilizaron Porcentaje 75.00 2013 P 79.30 79.30
servicios de salud en el Ultimo mes, sobre el total
de personas en el mismo rango etario y periodo de P(a) 79.30 79.30
tiempo que utilizaron dichos servicios o que no lo
hicieron habiendo tenido sintomas o problemas de A
salud
Details

Means of verification: Este indicador se mide a través del estudio de impacto de Redes, sobre la base de las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo 2005, 2009, 2013 y 2018.

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity No
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Incrementar el acceso efectivo de la poblacion con cobertura publica exclusiva a servicios de tamizaje para la deteccién oportuna de enfermedades crénicas o del riesgo de

contraerlas

Observation: Los indicadores de resultado se refieren a la poblacién con cobertura publcia exclusiva

Indicator Unit of Baseline
Measure
0.1 Personas a las que se realiza al menos un tamizaje | Beneficiaries 0.00
para riesgo cardiovascular o canceres de mama, (#)
cervicouterino y colorrectal en CAPS cubiertos por

el programa

Means of verification: Informes semestrales

Pro-Gender No
Indicator Unit of Baseline
Measure
0.2 Personas entre 40 y 65 afios que reportan haber Porcentaje 72.00

tenido al menos una medicién de presion arterial
en los ultimos dos afios sobre el total de personas
del mismo grupo etario

Means of verification: Informe de evaluacion de impacto del Programa REDES

Pro-Gender No
Indicator Unit of Baseline
Measure
0.3 Personas entre 40 y 65 afios que alguna vez Porcentaje 74.00

tuvieron una medicién de glucemia sobre el total de
personas del mismo grupo etario.

Means of verification: Informe de evaluacion de impacto del Programa REDES

Pro-Gender No
Indicator Unit of Baseline
Measure
0.4 Mujeres entre 50 y 69 afios con al menos una Porcentaje 8.12

mamografia en los ultimos 24 meses, sobre el total
de mujeres del mismo grupo etario

Baseline
Year

2015

Baseline
Year

2013

Baseline
Year

2013

Baseline
Year

2015

2018
P 250,000.00
P(a) 150,000.00
A
Details
Pro-Ethnicity
2018
P 0.00
P(a) 0.00
A
Details
Pro-Ethnicity
2018
P 0.00
P(a) 0.00
A
Details
Pro-Ethnicity
2018
P 0.00
P(a) 0.00
A

2019

200,000.00
150,000.00

No

2019

76.50
76.50

No

2019

78.40
78.40

No

2019

2020
150,000.00
2020 2021
2020 2021
2020 2021
10.00
10.00

2021

EOP 2021

450,000.00
450,000.00

EOP 2021

76.50
76.50

EOP 2021

78.40
78.40

EOP 2021

10.00
10.00
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Reportes del Sistema de Informacion de Tamizaje

Pro-Gender No
Indicator Unit of Baseline
Measure
0.5 Mujeres entre 30 y 64 afios con al menos un Porcentaje 15.00

tamizaje de cancer cervicouterino segun guias de
practica clinica , sobre el total de mujeres del
mismo rango etario

Means of verification: Reportes del Sistema de Informacion de Tamizaje

Pro-Gender No
Indicator Unit of Baseline
Measure
0.6 Personas entre 50 y 75 afios con al menos un Porcentaje 5.00

tamizaje de cancer colorrectal en los Ultimos dos
afos, sobre el total de personas del mismo rango
etario en las provincias

Means of verification: Reportes del Sistema de Informacion de Tamizaje

Pro-Gender No
Indicator Unit of Baseline
Measure
0.0 Porcentaje de personas mayores de 40 afios con Porcentaje 16.00

CPE con RCGV mayor de 10, que efectuaron
consultas de seguimiento en el Ultimo afio

Means of verification: Sistema de Informacién Sanitario Argentino (SISA)

Pro-Gender No
Indicator Unit of Baseline
Measure
0.7 Personas a las que se realiza al menos un tamizaje | Beneficiarios 0.00

para riesgo cardiovascular o canceres de mama,
cérvicouterino y colorrectal en CAPS cubiertos por
el Programa

Baseline
Year

2015

Baseline
Year

2015

Baseline
Year

2016

Baseline
Year

2015

Details

Pro-Ethnicity

2018
P 0.00
P(a) 0.00
A
Details
Pro-Ethnicity
2018
P 0.00
P(a) 0.00
A
Details
Pro-Ethnicity
2018
P 19.00
P(a) 19.00
A
Details
Pro-Ethnicity
2018
P 250,000.00
P(a) 150,000.00

No

2019

No

2019

No

2019

No

2019

200,000.00

150,000.00

2020

18.00
18.00

2020

6.60
6.60

2020

25.00
25.00

2020

150,000.00

2021

2021

2021

2021

EOP 2021

18.00
18.00

EOP 2021

6.60
6.60

EOP 2021

25.00
25.00

EOP 2021

450,000.00

450,000.00
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OUTCOMES
0.7 Personas a las que se realiza al menos un tamizaje | Beneficiarios 0.00 2015 A
para riesgo cardiovascular o canceres de mama,
cérvicouterino y colorrectal en CAPS cubiertos por
el Programa
Details

Means of verification: Informes semestrales

Pro-Gender No

Outcome Nbr. 1: Incrementar las competencias de los efectores del Primer Nivel de Atencién para la deteccién oportuna o el tratamiento de enfermedades cronicas

Observation:
Indicator Unit of
Measure
1.0 Personal del Primer Nivel de Atencién que Personas

demuestra tener al menos 80% de los
conocimientos en estrategias de mejora de los
cuidados de salud

Means of verification: Informe de evaluacion de capacitaciones

Pro-Gender No
Indicator Unit of
Measure
1.1 Médicos del Primer Nivel de Atencién que Personas

demuestran tener al menos 60% de los
conocimientos en Terapéutica Racional de
Medicamentos

Means of verification: Informe de Evaluacion de Capacitaciones

Pro-Gender No
Indicator Unit of
Measure
1.2 Agentes sanitarios que demuestran tener al menos | Personas

80% de los conocimientos en prevencion y
deteccion temprana de cancer en el Primer Nivel
de Atencion

Means of verification: Informes de evaluacion de capacitaciones

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity

Baseline Baseline 2018
Year
0.00 2016 P 1,890.00
P(a) 1,890.00
A
Details

Pro-Ethnicity

Baseline Baseline 2018
Year
1,800.00 2015 P 4,034.00
P(a) 1,165.00
A
Details

Pro-Ethnicity

Baseline Baseline 2018
Year
0.00 2015 P 1,900.00
P(a) 300.00
A
Details

Pro-Ethnicity

-6-

No

2019

2,880.00

No

2019

5,800.00
4,965.00

No

2019

1,600.00

No

2020

3,780.00
3,780.00

2020

7,600.00
7,600.00

2020

3,645.00

2021 EOP 2021

3,780.00
3,780.00

2021 EOP 2021

7,600.00
7,600.00

2021 EOP 2021

3,645.00
3,645.00
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento del Primer Nivel de Atencion

1.10

1.1

1.12

1.13

1.14

1.15

Output

Proyectos Jurisdiccionales de Inversion bajo la modalidad REDES 3 ejecutados

Personal del Primer Nivel de Atencion capacitado en estrategias de mejora de los cuidados de salud

Proyectos Innovadores de REDES finalizados

Proyectos de Implementacién-Accion de REDES Il finalizados

Evaluacion de resultados de los procesos en red finalizada.

Evaluacion del instrumento de certificacion de procesos en red finalizada.

Evaluacién de esquema alternativo de clasificacion y tratamiento del riesgo cardiovascular finalizada

Evaluacion de la efectividad de las capacitaciones de REDES para promover estrategias de mejora de los cuidados de salud finalizada.

Estudio sobre la aplicacion de TICs en los servicios de salud en red finalizado.

Plan de equipamiento centralizado de efectores para la mejora del diagnéstico y tratamiento de Enfermedades Cronicas ejecutado.

Centros del Primer Nlvel de Atencién equipados para la mejora de la gestion farmacolégica

Depositos y farmacias hospitalarias equipadas para la mejora en la gestiéon de medicamentos.

Informes de carga de recetas finalizados

Evaluacion del cambio en practica clinica de las capacitaciones en uso racional de medicamentos finalizada

Estudio comparativo sobre experiencias provinciales en relacién con la dispensa nominal y digital en el Primer Nivel de Atencién

Unit of Measure

Jurisdicciones por afio

Personas

Proyectos

Proyectos

Informe

Informe

Informe

Informe

Estudio

Plan

Centros del Primer Nivel de

Unidades de gestién de

medicam

Informes

Informe

Informe

PHYSICAL PROGRESS

2018

2,100
2,100

N
o
O O O O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0o 0o 0o 0o o o o o o o N

1
N
o

o o o o o

EOP 2021

24

24

0

4,200

5,208

1,410

10

10

10
10

1,300
1,300

240
240

o N N o

FINANCIAL PROGRESS

2018
17,244,735
12,683,990
3,164,337
823,827
391,705
16,296
24,650
0
0
90,000
3,700

O O ©O O O O 0O O O O O 0O O 0O 0O 0o 0o ©o o o o o

10,549,860
0

0

700,000
660,000

0

EOP 2021
66,966,965
66,966,965

3,164,337
2,468,490
2,468,490
16,296
186,000
186,000

0
2,000,000
2,000,000
0

140,000
140,000

0

190,000
190,000

0

120,000
120,000

0

140,000
140,000

0

120,000
120,000

0
11,000,000
11,000,000
0
2,185,625
2,185,625
0
10,549,860
10,549,860
0
1,450,000
1,450,000
0

75,540
75,540

0

27,416
27,416
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

1.15
1.16

1.17

1.18

Output
Estudio comparativo sobre experiencias provinciales en relacion con la dispensa nominal y digital en el Primer Nivel de Atencion

Personal Sanitario capacitado en Terapéutica Racional, Cuidado de Medicamentos y en Operatoria del Programa CUS Medicamentos

Evaluacion del Curso de Cuidados de Medicamentos en el PNA (CUMAPS)

Estudio de acceso de medicamentos crénicos y su alcance en la planificacion de CUS Medicamentos para asegurar su disponibilidad

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la linea de cuidados oncolégicos

Output

21 Hospitales que registran en el Sistema de Informacion de Tamizaje

2.2 Hospitales que registran en el Registro Institucional de Tumores de Argentina

23 Hospitales que registran en el Registro Oncopediatrico Hospitalario

24 Evaluacion de costo-efectividad del Sistema de Informacion de Tamizaje y del uso de navegadoras finalizado

2.5 Pruebas para virus de papiloma humano distribuidas.

2.6 Pruebas de sangre oculta distribuidas

2.7 Agentes sanitarios capacitados en prevencion y detecciéon temprana de cancer en el Primer Nivel de Atencién

2.8 Evaluacion de costo-efectividad del fortalecimiento de la capacidad del Primer Nivel de Atencién para la deteccion oportuna de cancer
finalizado

29 Informe de evaluacion del Proyecto Piloto de Cuidados Paliativos

Other Cost

Administracion y auditoria

Unit of Measure
Informe

Personas

Informe

Informe

Unit of Measure

Hospitales

Hospitales

Hospitales

Informe

Kits

Kits

Personas

Informe

Informe

P(a)

PHYSICAL PROGRESS
2018 EOP 2021

0 0

5117 15,000

1,970 15,000

966 1,811

0 1

0 1

0 0

0 1

0 1

0 0
PHYSICAL PROGRESS
2018 EOP 2021

12 46

12 46

5 5

12 50

12 50

7 7

10 39

10 39

11 1

0 1

0 1

0 0

84,000 326,070

84,000 326,070

0 0

45,000 435,000

45,000 435,000

625 625

1,450 5,115

1,450 5,115

540 540

0 1

0 1

0 0

0 1

0 1

0 0

FINANCIAL PROGRESS

2018
0
1,713,083
588,542
99,053

0
0
0
0
0
0

EOP 2021
0
5,424,129
5,424,129
99,053
31,128
31,128
0
250,000
250,000
0

FINANCIAL PROGRESS

2018
1,916,226
952,614
489,709
918,642
303,716
150,648
154,452
56,913
25,149
60,000
0
0
4,993,763
2,564,509
100,316
1,110,492
270,588
41,997
264,064
96,772
376
40,000
0
0
174,635
17,349
14,605

1,380,106
722,276
350,029

EOP 2021
7,033,274
7,033,273

843,127
4,464,594
4,464,594

251,227

434,935

434,935

41,907
150,000
150,000

0
13,113,481
13,113,481

130,461
2,467,324
2,467,324

74,300
616,857
616,857
1,650
100,000
100,000
0
794,498
794,498
21,237

4,628,932
4,628,932
351,707
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Gastos administrativos REDES P 4,205,630 16,336,143
P(a) 1,266,090 16,336,143

A 875,919 1,520,495

Gastos administrativos CUS-Medicamentos P 2,873,705 11,635,749
P(a) 1,236,729 11,635,749

A 591,330 932,339

Fortalecimiento para la implementacion del registro P 0 899,061
P(a) 0 899,061

A 0 0

Total Cost

Total Cost P 49,256,147 166,000,001
P(a) 21,815,493 166,000,000

A 5,919,764 7,448,136
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CHANGES TO THE MATRIX

Section

Impact

Impact

Outcome

Outcome

Outcome

Outcome

Outcome

Outcome

Outcome

Outcome

Name

Personas de entre 40 y 65 afios que utilizaron servicios de salud en el ultimo mes, sobre el total de
personas en el mismo rango etario y periodo de tiempo que utilizaron dichos servicios o que no lo
hicieron habiendo tenido sintomas o problemas de salud

Personas de entre 40 y 65 afios que utilizaron servicios de salud en el ultimo mes, sobre el total de
personas en el mismo rango etario y periodo de tiempo que utilizaron dichos servicios o que no lo
hicieron habiendo tenido sintomas o problemas de salud

Porcentaje de personas mayores de 40 afios con CPE con RCGV mayor de 10, que efectuaron

consultas de seguimiento en el dltimo afio

Porcentaje de personas mayores de 40 afios con CPE con RCGV mayor de 10, que efectuaron
consultas de seguimiento en el dltimo afo

Médicos del Primer Nivel de Atencion que demuestran tener al menos 60% de los conocimientos en
Terapéutica Racional de Medicamentos

Personal del Primer Nivel de Atencion que demuestra tener al menos 80% de los conocimientos en
estrategias de mejora de los cuidados de salud

Médicos del Primer Nivel de Atencién que demuestran tener al menos 60% de los conocimientos en
Terapéutica Racional de Medicamentos

Personas a las que se realiza al menos un tamizaje para riesgo cardiovascular o canceres de mama,

cervicouterino y colorrectal en CAPS cubiertos por el programa

Personas a las que se realiza al menos un tamizaje para riesgo cardiovascular o canceres de mama,

cérvicouterino y colorrectal en CAPS cubiertos por el Programa

Personas a las que se realiza al menos un tamizaje para riesgo cardiovascular o canceres de mama,

cérvicouterino y colorrectal en CAPS cubiertos por el Programa
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Type of
Change

Create
Impact
Indicator

Modify
Impact
Indicator

Create
Outcome
Indicator

Modify
Outcome
Indicator

Modify
Outcome
Indicator

Modify
Outcome
Indicator

Modify
Outcome
Indicator

Modify
Outcome
Indicator

Create
Outcome
Indicator

Modify
Outcome
Indicator

Reasons

Cambio solicitado por la Unidad Ejecutora a fin de alinear el PMR
con la matriz de resultados acordada en el taller de arranque.
Ayuda Memoria de Septiembre 2017.

Cambio solicitado por la Unidad Ejecutora a fin de alinear el PMR
con la matriz de resultados acordada en el taller de arranque.
Ayuda Memoria de Septiembre 2017.

Cambio solicitado por la Unidad Ejecutora a fin de alinear el PMR
con la matriz de resultados acordada en el taller de arranque.
Ayuda Memoria de Septiembre 2017.

Cambio solicitado por la Unidad Ejecutora a fin de alinear el PMR
con la matriz de resultados acordada en el taller de arranque.
Ayuda Memoria de Septiembre 2017.

Cambio solicitado por la Unidad Ejecutora a fin de alinear el PMR
con la matriz de resultados acordada en el taller de arranque.
Ayuda Memoria de Septiembre 2017.

Cambio solicitado por la Unidad Ejecutora a fin de alinear el PMR
con la matriz de resultados acordada en el taller de arranque.
Ayuda Memoria de Septiembre 2017.

Cambio solicitado por la Unidad Ejecutora a fin de alinear el PMR
con la matriz de resultados acordada en el taller de arranque.
Ayuda Memoria de Septiembre 2017.

Cambio solicitado por la Unidad Ejecutora a fin de alinear el PMR
con la matriz de resultados acordada en el taller de arranque.
Ayuda Memoria de Septiembre 2017.

Cambio solicitado por la Unidad Ejecutora a fin de alinear el PMR
con la matriz de resultados acordada en el taller de arranque.
Ayuda Memoria de Septiembre 2017.

Cambio solicitado por la Unidad Ejecutora a fin de alinear el PMR
con la matriz de resultados acordada en el taller de arranque.
Ayuda Memoria de Septiembre 2017.

Entered in

the

System

07/20/2018

07/20/2018

07/20/2018

07/20/2018

07/20/2018

07/20/2018

07/20/2018

07/20/2018

08/29/2018

08/29/2018

Agreed
with
Executing
Agency

09/27/2017

09/27/2017

09/27/2017

09/27/2017

09/27/2017

09/27/2017

09/27/2017

09/27/2017

09/27/2017

09/27/2017



