Operation Number
Year- PMR Cycle

Last Update

PMR Validation Stage

Basic Data

Operation Profile

PMR Operational Report

NI-G1020
First period Jan-Jun 2018
10/13/18

Validated by Representative

Chief of Operations Validation Date
Division Chief Validation Date

Country Representative Validation
Date

Operation Name

Executing Agency

Team Leader
Operation Type
Lending Instrument

Borrower

"Border Integration Program” and supplementary Nonreimbursable
Financing

Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

LIBBY HERNANDEZ, MARGARITA

Investment Grants

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category

Safeguard Performance Rating

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Total Cost and Source

Item
Original IDB Current IDB Local Counterpart
NI-G1020 23,580,000 23,580,000 0
Aggregated 23,580,000 23,580,000 0

Co-Financing / Country

Loan Number GRT/ER-16523-NI

Sector/Subsector TD-TFL - TRADE-TRADE FACILITATION, TRADE LOGISTICS AND

CUSTOMS

Overall Stage Approved/Pending Eligibility

Country NICARAGUA
Convergence related Operation(s)
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO
Date of approval
Available Funds (US$)
Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount
0 23,580,000 23,580,000 0 0.00% 23,580,000
0 23,580,000 23,580,000 0 0.00% 23,580,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please
also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Incremento de la competitividad y la integracion.
Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline 2020
Measure Year
1.0 Indice de competitivad global. Indice 3.80 2015 P 4.10
P(a)
A
Details

Means of verification: Foro Economico Mundial

2022 2023

EOP 2022

Observations: Monitorea, con un valor de 1 a 7, el posicionamiento de competitivad y produtividad-pais para 148 paises. Este impacto tiene relacién con todos los PF por la dificultad de aislar el

impacto.
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020
Measure Year
1.1 Indice de Eficiencia de los procesos aduaneros. Indice 3.10 2015 P 4.20
P(a)
A
Details

Means of verification: Reporte de Competividad Global

Observations: Evalua, con un indice de 1 a 7; la eficiencia de los procesos aduaneros. Este impacto tiene relacion con todos los PF por la dificultad de aislar el impacto.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

2022 2023

EOP 2022
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 3: Mejora de la eficiencia del cruce de frontera- Paso Frontera San Pancho
Observation: Paso Frontera San Pancho

Indicator Unit of Baseline Baseline 2020
Measure Year
3.0 Capacidad maxima de procesamiento de carga del | UT/dia 0.00 2015 P 229.00
PF Imporacion).
P(a)
A
Details

Means of verification: Informe consultoria elaborado por la firma consultora encargada de levantar la linea de base y la simulacion de las condiciones "con proyecto” para cada PF.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022
Measure Year
3.1 Capacidad maxima de procesamiento de carga del | UT/dia 0.00 2015 P 107.00
PF (Exportacion).
P(a)
A
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022
Measure Year
3.2 Tiempo promedio de permanencia en cola antes de | hora/UT 0.00 2015 P 1.60
iniciar secuencia de procesos de control de cargas.
(importacion) P(a)
A
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022
Measure Year
3.3 Tiempo promedio de permanencia en cola antes de | hora/UT 0.00 2015 P 1.31
iniciar secuencia de procesos de control de cargas
(Exportacion). P(a)
A
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

2022

EOP 2022

EOP 2022

EOP 2022

EOP 2022
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022 EOP 2022
Measure Year
3.4 Tiempo promedio de permanencia en cola antes de | hora/UT 0.00 2015 P 0.95
iniciar secuencia de procesos de control de cargas
(trénsito entrando). P(a)
A
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022 EOP 2022
Measure Year
3.5 Tiempo promedio de permanencia en cola antes de | Hora/UT 0.00 2015 P 0.93
iniciar secuencia de procesos de control de cargas
(trénsito saliendo). P(a)
A
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022 EOP 2022
Measure Year
3.6 Tiempo promedio de permanencia en cola antes de ' hora/UT 0.00 2015 P 0.92
iniciar secuencia de procesos de control de cargas
(vacios entrando). P(a)
A
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022 EOP 2022
Measure Year
3.7 Tiempo promedio de permanencia en cola antes de | hora/UT 0.00 2015 P 0.79
iniciar secuencia de procesos de control de cargas
(vacios saliendo). P(a)
A
Details

Means of verification: Informe de consultoria elaborado por la firma consultora encargada de levantar la linea de base y la simulacion de las condiciones "con proyecto” para cada PF. Informe de
Evaluacion Final de los Resultados del Programa con informacién de SIDUNEA Wordd.

Observations: Tiempo promedio que tarda una UT en atravesar el PF, desde que la UT se integra a la fila del primer control hasta que obtiene permiso para continuar hacia su destino. No considera
las seis horas (12-6 AM) en la qu el PF cierra.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022 EOP 2022
Measure Year
3.8 Tiempo promedio de permanencia en cola antes de | Minutos/UT 0.00 2015 P 1.37

iniciar secuencia de procesos de control de cargas

(Exportacion). P(a)
A
Details

Means of verification: Informe consultoria elaborado por la firma consultora encargada de levantar linea de base y la simulacién de las condiciones "con proyecto" para cada PF. Informe de
Evaluacion de Resultados del Programa con informacionde SIDUNEA Wordld.

Observations: Tiempo promedio desde que se integran a la fila hasta que son atendidas en la primera estacién de control.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022 EOP 2022
Measure Year
3.9 Tiempo promedio de transito de pasajeros (sentido | minutos/ 0.00 2015 P 9.40
NI-CR) pasajero

P(a)

A

Details

Means of verification: Informe consultoria elaborado por la firma consultora encargada de levantar lina de base y la simulacion de las condiciones "con proyecto" para cada PF.

Observations: Tiempo promedio para completar tramites migratorios que debe invertir un turista para cruzar a pie el PF.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022 EOP 2022
Measure Year
3.10 Tiempo promedio de transito de pasajeros (Sentido | minutos/ 0.00 2015 P 9.68
CR-NI). pasajero
P(a)
A
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Outcome Nbr. 2: Mejora de percepcion de calidad del servicio en PF San Pancho.
Observation:
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022 EOP 2022
Measure Year
2.0 Indice de Satisfaccion de los usuarios del PF Porcentaje 0.00 2015 P 70.00
(Transportistas)
P(a)
A
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Details

Means of verification: Informe consultoria. Encuesta de satisfaccion.

Observations: 70% corresponde al minimo satisfactorio, en la escala lakert equivale a 4 de 5.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022 EOP 2022
Measure Year
21 Indice de Satisfaccion de los usuarios del PF Porcentaje 0.00 2015 P 70.00
(Turistas).

P(a)
A
Details

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 1: Mejora de eficacia de gestion aduanera de cruces de frontera

Observation: Paso de Frontera San Pancho

Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022 EOP 2022
Measure Year
1.0 Operaciones aduaneras cuya informacioén se envia | Porcentaje 10.00 2015 P 50.00
de forma electronica y anticipada (Importacion) anual

P(a)
A
Details

Means of verification: Estadistica de Ventanilla Unica de comercio exterior de Nicaragua (VUCEN)
Observations: Esta declaracion anticipada es la preparacion de la DUA y su envio electrénico a VUCEN. Se realiza cuando sale la UT de aduana de salida en pais de origen.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022 EOP 2022
Measure Year
1.2 Notas técnicas tramitadas a través de la Plataforma = Porcentaje 26.00 2015 P 80.00
VUCEN (Exportacion).

P(a)

A

Details

Means of verification: Estadistica de VUCEN
Observations: Actualmente VUCEN contempla 44 notas técnicas o certificados (23 para exportacién y 21 para importacion)

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022 EOP 2022



PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Measure Year
1.4 Inspeccidn fisica intrusiva o no intrusiva, aplicado a | Porcentaje 0.00 2015 P 4.00
las declaraciones de canal rojo (Importacion San
Pancho, rojo) P(a)
A
Details

Means of verification: Direccién de Procedimientos Aduaneros DGA con informacion de SIDUNEA World.

Observations: El analisis de riesgo asigna las declaraciones a la revisién documental (amarillo), revision fisica (rojo) o "no revision".

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022
Measure Year
1.5 Inspeccién fisica intrusiva o no intrusiva, aplicado a | Porcentaje 0.00 2015 P 3.00
las declaraciones de canal rojo (Importacion San
Pancho, amarillo). P(a)
A
Details
Means of verification: Direccion de Procedimientos Aduaneros DGA con informacion de SIDUNEA World.
Observations: El analisis de riesgo asigna las declaraciones a la revisién documental (amarillo), revision fisica (rojo) o "no revision".
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022
Measure Year
1.6 Inspeccién fisica intrusiva o no intrusiva, aplicado a | Porcentaje 0.00 2018 P 2.00
las declaraciones de canal rojo (Exportaciones San
Pancho, rojo) P(a)
A
Details
Means of verification: Direccion de Procedimientos Aduaneros DGA con informaciéon de SIDUNEA World.
Observations: El analisis de riesgo asigna las declaraciones a la revisién documental (amarillo), revision fisica (rojo) o "no revision".
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022
Measure Year
1.7 Tiempo medio de despacho en cajal rojo horas 0.00 2015 P 0.60
(importacion)
P(a)

EOP 2022

EOP 2022

EOP 2022
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details

Means of verification: Informe de Evaluacion del Programa con informacién de SIDUNEA World.

Pro-Gender No
Indicator Unit of Baseline
Measure
1.8 Iniciativas regionales apoyadas. Iniciativas 0.00

Means of verification: Estadisticas MIFIC

Baseline
Year

2015

Pro-Ethnicity

P
P(a)
A

Details

Observations: AFC de OMC, Estrategia de Facilitaciéon de Centroamérica, Acuerdo Maraco de Unién Aduanera.

Pro-Gender No
Indicator Unit of Baseline
Measure
1.9 Agencias de gobierno beneficiadas por proyectos No. Agencias 0.00

que fortalecen herramientas tecnologicas y
gerenciales para mejorar la provision de servicios.

Means of verification: Informe Final

Baseline
Year

2015

Pro-Ethnicity

P
P(a)
A

Details

2020

2020

No

2022

No

2022

Observations: Las 8 instituciones del Programa tendran procesos simplificados y automatizados para procesar permisos de importacion y exportacion.

Pro-Gender No
Indicator Unit of Baseline
Measure
1.10 Registros publicos fortalecidos. Registros 0.00

Means of verification: Estadistica de VUCEN

Baseline
Year

2015

Observations: La VUCEN registrara con mayor precisién las importaciones y exportaciones.

Pro-Gender No

Indicator Unit of Baseline
Measure

Baseline
Year

Pro-Ethnicity

P
P(a)
A

Details

Pro-Ethnicity

2020

2020

No

2022

No

2022

EOP 2022

EOP 2022

EOP 2022

EOP 2022
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES
1.11 Reformas del entorno empresarial promulgadas. No. Reformas 0.00 2015 P 1.00
P(a)
A
Details

Means of verification: Informe Final
Observations: El modelo de Gestion Coordinada de Fronteras provee un ambiente de facilitacion del comercio ya que automatiza las transacciones.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022
Measure Year
1.1 Operaciones aduaneras cuya informacion se envia | Porcentaje 10.00 2015 P 50.00
de forma electronica y anticipada (Exportacion) anual @)
P(a
A
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 2022
Measure Year
1.3 Notas técnicas tramitadas a través de la Plataforma = Porcentaje 26.00 2015 P 80.00
VUCEN (Importacion).
P(a)
A
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

EOP 2022

EOP 2022
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Procesos de Control Fiscal y Parafiscal Eficientes y Efectivos

Output

11 Sistema de Gestion del Riesgo (GR) coordinado e implantado en todas las instituciones de control fronterizo

1.2 Ventanilla Unica de Comercio Exterior de Nicaragua (VUCEN) expandida, integra los sistemas de registros entre 16 instituciones estatales

1.3 Proyectos de reformas normativas que afectan a los procesos de control aduaneros, desarrollados en las fronteras

1.4 Sistemas de Control de Gestion (SCG) desarrollado e implementado en cada paso de frontera

1.5 Numero de empresarios y/o funcionarios publicos beneficiados con entrenamiento en las reformas de las normativas que afectan a los
procesos de control aduaneros, desarrollados en los fronteras

Component Nbr. 2 Inversiones en Infraestructura y Equipamiento

Output

21 Paso de frontera San Pancho cuenta con infraestructura modernizado

22 Paso de frontera San Pancho equipado y operando

Other Cost

Gestion Directa

Comunicacion

Administracién del Presupuesto (Fee)

Total Cost

Total Cost

-10 -

Unit of Measure

N° de sistemas

N° de sistemas

N° de proyectos

N° de sistemas

Professionals (#)

Unit of Measure

N° de Paso de frontera

N° de Paso de frontera

P(a)

P(a)

P(a)

PHYSICAL PROGRESS

2018

PHYSICAL PROGRESS

2018

EOP 2022

EOP 2022

o o

o w w o o

FINANCIAL PROGRESS

2018

EOP 2022
515,928
0
0
300,000

o o o o o

700,000
0
0
281,700
0
0

FINANCIAL PROGRESS

2018
1,675,521
1,675,521

90,900
90,900

30,000

30,000

323,164
323,164

2,119,585
2,119,585

EOP 2022
17,655,216
1,675,521
0
2,005,000
0
0

589,500
90,900

0
240,000
30,000

0
1,292,656
323,164
0

23,580,000
2,119,585
0



PMR Operational Report
CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

-11 -



