PMR Operational Report

Operation Number AR-L1266 Chief of Operations 04/25/19
Validation Date

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2018 Division Chief Validation 04/30/19
Date

Last Update 04/23/19 Country Representative 05/02/19
Validation Date

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data
Operation Profile
Operation Name “Program to Strengthen the Statistical Capacity of Argentina’s National Loan Number 4243/0C-AR

Executing Agency

Team Leader
Operation Type

Lending Instrument

Borrower

Statistics and Census Institute (INDEC)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

REYES, JAVIER RAMIRO
Loan Operation

Investment Loan

Republica Argentina

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category

Safeguard Performance Rating

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Iltem
Original IDB Current IDB
AR-L1266 50,000,000 50,000,000
Aggregated 50,000,000 50,000,000

Sector/Subsector

Overall Stage
Country

Convergence related
Operation(s)

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?

Date of approval

Total Cost and Source

Local Counterpart

5,000,000

5,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Fortal capacidad institucional 01000000 —|

Actual. estadistica sociodemog 02000000 —

Actual. estadistica econémica 03000000

Administracion del programa 04000000 —

Co-Financing / Country Total Original Cost
0 55,000,000
0 55,000,000
[ Disbursed

[0 Undisbursed

0% 20%

\
40%

[
60%

\ \
80% 100%

RM-CEN - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-NATIONAL
STATISTICS SYSTEMS AND CENSUSES

Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

ARGENTINA

Current IDB
50,000,000
50,000,000

Disb. Amount to Date

NO

Available Funds (US$)

% Disb Undisbursed Amount
2,400,000 4.80% 47,600,000
2,400,000 4.80% 47,600,000

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Uso de las estadisticas INDEC por parte de la administracion publica, empresas y sociedad civil

Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline 2023
Measure Year

0.0 Uso de las estadisticas INDEC por parte de la Porcentaje de 20.00 2016 P
administracion publica organismos
publicos que P(a)
usa la
informacién A
del INDEC

Details

Means of verification: Informe del INDEC sobre la base de Google Analytics Informe mensual cuali- cuantitativo de impacto INDEC en medios de comunicacion

Observations: A cargo de Direccion de Difusion y Direccion de Informatica
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator Unit of Baseline Baseline 2023
Measure Year

0.1 Uso de las estadisticas INDEC por parte de las Porcentaje de 20.00 2016 P
empresas empresas que
usan la P(a)
informacion
del INDEC A

Details

Means of verification: Informe del INDEC sobre la base de Google Analytics Informe mensual cuali- cuantitativo de impacto INDEC en medios de comunicacién

Observations: A cargo de Direccion de Difusion y Direccion de Informatica
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator Unit of Baseline Baseline 2023
Measure Year

0.2 Uso de las estadisticas INDEC por parte de la Porcentaje de 20.00 2016 P
sociedad civil la sociedad
civil que usa la P(a)
informacion
del INDEC A

Details

Means of verification: Informe del INDEC sobre la base de Google Analytics Informe mensual cuali- cuantitativo de impacto INDEC en medios de comunicacién

Observations: A cargo de Direccion de Difusion y Direccion de Informatica
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

EOP 2023

90.00

90.00

EOP 2023

70.00

70.00

EOP 2023

70.00
70.00
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RESULTS MATRIX
OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Mejorar la calidad de las estadisticas del INDEC en términos de oportunidad, relevancia y confiabilidad

Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline EOP 2023
Measure Year
0.0 Tasa de omision censo de poblacion y vivienda porcentaje 3.00 2010 P 1.90
P(a) 1.90
A
Details
Means of verification: Linea de base extraida de Informe Interno de Evaluacion del Censo de Poblacion y Vivienda
Observations: El valor correspondiente a la meta (1,9%) seria el establecido por las Recomendaciones Internacionales de Naciones Unidas para los Censos de Poblacién y Habitacion
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline EOP 2023
Measure Year
0.1 Tasa general de no respuesta para la Encuesta porcentaje 30.80 2015 P 20.00
Permanente de Hogares (EPH) (vinculado al marco
muestral que se elabora para el censo) P(a) 20.00
A
Details
Means of verification: Informe Final de EPH
Observations: ATRIBUTO: RELEVANCIA
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline EOP 2023
Measure Year
0.2 Antigliedad del ultimo censo econdémico Afos 13.00 2017 P 0.00
programado
P(a) 0.00
A
Details

Means of verification: Linea de base: Censo econdmico anterior fue de 1994 Meta: se verifica con el desarrollo de un registro Unico de unidades econdmicas y su actualizacion permanente
Observations: Con la realizaciéon del Censo Econdmico se asegura una antigliedad 6ptima que es de 10 afios en todo el horizonte de evaluacion del programa. Posterior a ese periodo sera materia

de intervencion con otras inversiones

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline EOP 2023
Measure Year
0.3 Tiempo transcurrido desde el inicio del trabajo de Meses 36.00 2010 P 24.00



PMR Operational Report
RESULTS MATRIX
OUTCOMES

0.3 campo del Censo Nacional de Poblacién, Hogares Meses 36.00 2010 P(a)
y Viviendas 2020 y fecha de publicacion de los
resultados definitivos nacionales y provinciales en
microdatos

24.00
A
Details

Means of verification: Linea de base: Comunicacion de disponibilidad de los microdatos a las provincias
Observations: ATRIBUTO: OPORTUNIDAD

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la capacidad institucional del INDEC

Output

11 Seguridad légica y fisica mejorada (TIR 1)

1.2 Seleccion de personal para labores de mediano plazo realizada

1.3 Protocolos de cooperacion con los organismos del SEN disefiados e implementados

14 Plan Estratégico de Acceso a la Informacion Publica implementado

1.5 Cumplimiento de las recomendaciones de la Organizacion para la Cooperacién y el Desarrollo Econémicos (OCDE)

Component Nbr. 2 Actualizacion de la base estadistica sociodemografica
Output

21 Censo Experimental de Poblacién, Hogares y Viviendas 2019 realizado

22 Archivo de Domicilios de la Republica Argentina (ADRA) actualizado

Component Nbr. 3 Actualizacién de la base estadistica econémica

Output

3.1 Encuesta a Grandes Empresas (EGE) ampliada

3.2 Directorios de Empresas y agentes econémicos, con utilizacién estadistica actualizados

3.3 Indicadores econdémicos en base a nuevas metodologias y con la perspectiva de género estimados y difundidos

3.4 Encuestas econdémicas especiales difundidas

Other Cost

Administracion

Unit of Measure

Centro de computo

Numero de profesionales

contra

protocolos

plan

porcentaje

Unit of Measure

censo

Archivo

Unit of Measure

Encuesta Mejorada y

ampliada E

Directorio

indicadores

Encuesta publicada

P(a)

P(a)

P(a)

PHYSICAL PROGRESS

2018 EOP 2023

0 1

0 1

0 0

81 148

81 217

150 150

0 3

0 3

0 0

0 1

0 1

0 0

0 50

0 50

0 0
PHYSICAL PROGRESS
2018 EOP 2023

0 1

0 1

0 0

0 1

0 1

0 0
PHYSICAL PROGRESS
2018 EOP 2023

650 1,150

650 1,150

650 650

0 1

0 1

0 0

0 6

0 6

0 0

0 2

0 2

0 0

FINANCIAL PROGRESS

2018
2,600,000
2,600,000
1,193,476

118,850
118,850
114,991
56,503
56,503
14,999
118,836
118,836
18,732
0

0

0

EOP 2023
21,642,617
21,642,617

1,193,476
2,959,913
2,959,913
114,991
1,273,396
1,273,396
14,999
2,608,512
2,608,512
18,732
201,772
201,772
0

FINANCIAL PROGRESS

2018
280,756
280,756

66,673
509,611
509,611
123,497

EOP 2023
8,964,395
8,964,395

66,673
3,881,668
3,881,668

123,497

FINANCIAL PROGRESS

2018
401,748
401,748

78,636
175,010
175,010

33,043
774,986
774,986
447,987

0
0
0

55,200
55,200
14,442

EOP 2023
1,315,012
1,315,012

78,636
2,494,527
2,494,528

33,043
6,353,607
6,353,607

447,987
987,048
987,048

0

2,317,533
2,317,532
14,442



Total Cost

Total Cost P 5,091,500 55,000,000
P(a) 5,091,500 55,000,000
A 2,106,476 2,106,476
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CHANGES TO THE MATRIX

Section

Outcome

Output

Name

Antigiiedad del ultimo censo econémico programado

Tasa de omision censo de poblacién y vivienda

Tasa general de no respuesta para la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) (vinculado al marco

muestral que se elabora para el censo)

Tiempo transcurrido desde el inicio del trabajo de campo del Censo Nacional de Poblacion, Hogares y
Viviendas 2020 y fecha de publicacion de los resultados definitivos nacionales y provinciales en
microdatos

Archivo de Domicilios de la Republica Argentina (ADRA) actualizado

Censo Experimental de Poblacion, Hogares y Viviendas 2019 realizado

Directorios de Empresas y agentes econémicos, con utilizacion estadistica actualizados

Indicadores econémicos en base a nuevas metodologias y con la perspectiva de género estimados y

difundidos

Protocolos de cooperacién con los organismos del SEN disefiados e implementados

Seguridad légica y fisica mejorada (TIR 1)

Seleccién de personal para labores de mediano plazo realizada

Reasons

Se completo el valor P(a)

Se completo el valor P(a)

Se completo el valor P(a)

Se completo el valor P(a)

Se ajusto la planificacion segun lo
informado por el ejecutor en el informe
semestral.

Se ajusto la planificacion segun lo
informado por el ejecutor en el informe
semestral.

Type of
Change

Modify
Outcome
Indicator

Modify
Outcome
Indicator

Modify
Outcome
Indicator

Modify
Outcome
Indicator

Modify
Output

Modify
Output

Modify
Output

Modify
Output

Modify
Output

Modify
Output

Modify
Output

Subtype

Modify EOP
P(a)

Modify EOP
P(a)

Modify EOP
P(a)

Modify EOP
P(a)

Modify
Financial
P(a) value

Modify
Financial
P(a) value

Modify
Financial
P(a) value

Modify
Financial
P(a) value

Modify
Financial
P(a) value

Modify
Financial
P(a) value

Modify
Financial
P(a) value

Modify
Physical
P(a) value

Modified

By

VANINAD

VANINAD

VANINAD

VANINAD

VANINAD

VANINAD

VANINAD

VANINAD

VANINAD

VANINAD

VANINAD

MSGOMEZ
VANINAD

Entered in
the
System

03/21/2019

03/21/2019

03/21/2019

03/21/2019

03/21/2019

03/21/2019

03/21/2019

03/21/2019

03/21/2019

03/21/2019

03/21/2019

03/21/2019

03/21/2019

03/21/2019

03/11/2019
03/21/2019
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories



