PMR Operational Report

Operation Number DR-L1058 Chief of Operations Validation Date 04/01/20
Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2019 Division Chief Validation Date 04/02/20
Last Update 04/01/20 Country Representative Validation 04/02/20
Date
PMR Validation Stage Validated by Representative
Basic Data
Operation Profile
Operation Name Power Sector Sustainability and Efficiency Program Loan Number 4649/0C-DR

Executing Agency

Team Leader
Operation Type
Lending Instrument

Borrower

Ministerio de Hacienda

BALDIVIESO, HECTOR
Loan Operation
Policy-Based Loan

REPUBLICA DOMINICANA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category

Safeguard Performance Rating

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Iltem
Original IDB Current IDB
DR-L1058 400,000,000 400,000,000
Aggregated 400,000,000 400,000,000

EN-INS - ENERGY-ENERGY INSTITUTIONAL STRENGTHENING AND CAPACITY
BUILDING

Sector/Subsector

Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Country Dominican Republic

Convergence related Operation(s)

B13 Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval

Total Cost and Source Available Funds (US$)

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Sustainability Efficiency Prog 01000000 —

Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount
0 0 400,000,000 400,000,000 400,000,000 100.00%
0 0 400,000,000 400,000,000 400,000,000 100.00%
& Disbursed

O Undisbursed

0%  20%

\ \ \ \
40% 60% 80% 100%

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mejora de Sostenibilidad Financiera
Observation:

Unit of
Measure

Indicator Baseline

0.0 Transferencias fiscales como % PIB % 1.50

Means of verification: Informe sobre transferencias del Ministerio de Hacienda

Pro-Gender No

Impact Nbr. 1: Mejora de Eficiencia Operativa
Observation:

Unit of
Measure

Indicator Baseline

1.0 Indice de Pérdidas Eléctricas en Distribucion % 29.90

Means of verification: Informe anual de la Superintendencia de Electricidad (SIE)

Pro-Gender No

Unit of
Measure

Indicator Baseline

1.2 Relacion Gastos Operativos / Ingresos Operativos % 17.70

Means of verification: Informe anual de la Superintendencia de Electricidad (SIE)

Pro-Gender No

Baseline
Year

2017 P
P(a)
A

Details

Pro-Ethnicity

Baseline
Year

2017 P
P(a)
A

Details

Pro-Ethnicity

Baseline
Year

2017 P
P(a)
A

Details

Pro-Ethnicity

2018

2018

25.80

28.40

2018

14.80

17.70

2019 2020 2021 2022
0.20
0.20
1.16
No
2019 2020 2021 2022
15.00
15.00
27.00
No
2019 2020 2021 2022
10.00
10.00
18.50
No

EOP 2020

0.60
0.60

EOP 2020

25.80
25.80

EOP 2020

14.80
14.80



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Componente 1. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y de Supervision del Sector Eléctrico

Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline 2018
Measure Year
1.0 Aumento en la transparencia de los indicadores de | # indicadores 0.00 2016 P 2.00
gestion de las EDE - Indicadores de gestion
publicados P(a) | 0.00
A 0.00
Details

Means of verification: Informe sobre los indicadores y cumplimiento

Observations: Los indicadores a ser monitoreados y publicados son: (i) perdidas eléctricas y (ii) gastos operativos

Pro-Gender No Pro-Ethnicity
Indicator Unit of Baseline Baseline 2018
Measure Year
1.1 Aumento de la eficiencia de los costos asociados a | US$/MWh 2.54 2016 P 3.06
la prestacion del servicio eléctrico - Costo anual de
servicio de regulacion de frecuencia P(a)
A 3.74
Details
Means of verification: Resolucion de la Superintendencia de Electricidad (SIE)
Pro-Gender No Pro-Ethnicity

2019

2.00
2.00

2019

Outcome Nbr. 2: Componente 2. Fortalecimiento del Planeamiento Sectorial y la Consolidaciéon del Marco Regulatorio

Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline 2018
Measure Year
2.0 Optimizacion de la expansion del sistema eléctrico MW 0.00 2016 P 2.00
- MW instalados en consistencia con el Plan
Indicativo de Expansion de Generacion P(a) | 2.00
A 2.00
Details

Means of verification: Informe del Ministerio de Energia y Minas (MEM) y Comision Nacional de Energia (CNE)

Pro-Gender No Pro-Ethnicity
Indicator Unit of Baseline Baseline 2018
Measure Year
21 Incremento de eficiencia en la gestion de la # proyectos 0.00 2016 P 2.00

demanda de energia eléctrica en el sector publico -

2019

2.00
2.00

2019

2020

2.00

No

2020

No

2020

2.00

No

2020

2021

2.00

2021

2021

2.00

2021

2022

2.00
2.00

2022

2.75
2.75

2022

2.00
2.00

2022

EOP 2020

2.00
2.00

EOP 2020

2.75
2.75

EOP 2020

2.00
2.00

EOP 2020

2.00



PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
21 Proyectos de Eficiencia Energética implementados | # proyectos 0.00 2016 P(a) 0.00 2.00 2.00 2.00
A 0.00 2.00
Details
Means of verification: Informe del Ministerio de Energia y Minas (MEM)
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2020
Measure Year
2.2 Régimen tarifario de referencia, con indicadores de | # indicadores 0.00 2016 P 4.00 4.00 4.00
eficiencia - Indicadores de eficiencia reconocidos
en tarifa P(a) 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
A 0.00 4.00
Details

Means of verification: Resolucion de la Superintendencia de Electricidad (SIE)

Observations: Los indicadores a contemplar en tarifa son: i) hasta un 15% de pérdidas; ii) un 97% de cobranzas; iii) un 10% de relacién gastos operativos/ingresos y; iv) la tasa de costo de capital
para inversion en el sector eléctrico establecida por el Banco Central.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 3: Componente 3. Mejora gerencial y operativa del sector eléctrico

Observation:
Indicator Unit of Baseline Baseline 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2020
Measure Year
3.0 EDE con mayor eficiencia y sostenibilidad a nivel # planes 0.00 2016 P 3.00 3.00

operativo y financiero - Planes de gestion

aprobados y en implementacion P(a) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
A 3.00 3.00
Details
Means of verification: Planes de Mejoras de Gestién y Reduccién de Pérdidas
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2020
Measure Year
341 EDE con mayor eficiencia y sostenibilidad a nivel % 31.50 2016 P 15.00 15.00
operativo y financiero - Pérdidas eléctricas
P(a) 15.00 15.00
A 28.40 27.00
Details

Means of verification: Planes de Mejoras de Gestién y Reduccién de Pérdidas



RESULTS MATRIX

PMR Operational Report

OUTCOMES
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2020
Measure Year
3.2 Mejora en la calidad de la informacién financiera - # mddulos 0.00 2016 P 1.00 1.00 1.00
Modulos de monitoreo de informacién financiera
implementados P(a) | 1.00 1.00
A 1.00
Details
Means of verification: Informe de consultoria independiente
No

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity



PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Fortalecimiento de la capacidad institucional y de supervision del sector eléctrico
PHYSICAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2019 EOP 2020
1.1 Sistema de Monitoreo y Rendiciéon de Cuentas, del avance en el cumplimiento de los compromisos y metas de reduccion de pérdidas y # sistemas P 0
costos operativos de las EDE, que contenga al menos: i) nivel de pérdidas; ii) porcentaje de cobranzas; iii) porcentaje de abastecimiento y;
iv) relacion de gastos operativos sobre ingresos. P(a) 0
A 0
1.2 Reporte de supervisién de los valores minimos fijados para las plantas de generacién, publicado # reportes P 0
P(a) 0
A 0
1.3 Resolucion que establece el procedimiento de Contabilidad Regulatoria aprobada # resoluciones P 0
P(a) 0
A 0
1.4 Informe del Gabinete de Coordinacion de Politicas Sociales (GCPS) con el numero de beneficiarios BonolLuz, y confirmando que los mismos | # reportes P 0
han sido categorizados por el SIUBEN como poblacion elegible (dado a su condicién socioeconédmica) y que son miembros del Programa
Progresando con Solidaridad P(a) 0
A 0
1.5 Ley que crea al Ministerio de Energia y Minas (MEM), como érgano encargado de la formulacién y administracion de la politica energéticay | # leyes P 0
de mineria metélica y no metalica nacional; y que el MEM se encuentre en funcionamiento con presupuesto asignado y aprobado. P(a) o
a
A 0
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2. Fortalecimiento del planeamiento sectorial y la consolidacion del marco regulatorio
PHYSICAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2019 EOP 2020
21 Informe de MEM indicando que toda la contratacion de generacion y proyectos de transmision realizados se han hecho en consistencia con # informes P 0
el Plan Indicativo de Expansion de la Generacién y la Transmision 2011- 2025. P(@) 0
A 0
2.2 Estudio de penetracién aceptable de las energias renovables no convencionales en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), # estudios P 0
elaborado P(a) o
A 0
2.3 Estudio para la determinacion del Valor Agregado de Transmisién (VAT) elaborado # estudios P 0
P(a) 0
A 0
2.4 Estudio para la elaboracion del Plan Maestro para la Expansion del Sistema de Distribucion, elaborado # estudios P 0
P(a) 0
A 0
25 Informe de la SIE, como ente supervisor, con las evidencias de que las licitaciones realizadas para la contratacion de energia se realizaron # informes P 0
conforme la normativa vigente. P(a) o
A 0
2.6 Informe de iniciativas de EE en el MEM, incluyendo en detalle los recursos humanos necesarios para el desarrollo de programas de EE # informes P 0
P(a) 0
A 0
2.7 Documento de anteproyecto de ley conteniendo el marco legal para el desarrollo del Programa Nacional de Eficiencia Energética # documentos P 0
P(a) 0
A 0
2.8 Resolucion de la SIE con la fijacion de la tarifa de referencia aprobada # resoluciones P 0
P(a) 1
A 1
2.9 Reporte publico sobre calculo del subsidio implicito por nivel de tarifa eléctrica publicado # reportes P 0
P(a) 1
A 1
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Mejora gerencial y operativa del sector eléctrico

Output

3.1 Plan de Mejora de Gestién y Plan de Reduccién de Pérdidas 2017-2022 elaborado

3.2 Normativa sobre los criterios y determinacién de las instituciones gubernamentales no cortables aprobada

3.3 Reporte sobre la implementacién y utilizacién de los modulos administrativo, financiero y comercial del sistema integrado de recursos en las
EDE, elaborado

Unit of Measure

# planes

# publicaciones

# reportes

PHYSICAL PROGRESS

2019

o O o o o o o o o

EOP 2020

w W w

-
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CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section
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