PMR Operational Report

Operation Number PN-L1107 Chief of Operations Validation Date 10/22/20
Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2020 Division Chief Validation Date
Last Update 10/09/20 Country Representative Validation

Date

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Customs Logistics Integration Loan Number 4517/0C-PN
Program
Executing Agency Autoridad Nacional de Aduanas Sector/Subsector TRANSPORT-BORDER CROSSINGS AND INFRASTRUCTURE, EQUIPMENT FOR BORDER
CROSSINGS.
Team Leader LIBBY HERNANDEZ, MARGARITA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type Loan Operation Country Panama
Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)
Borrower REPUBLICA DE PANAMA

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO
Safeguard Performance Rating Date of approval
Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Total Cost and Source Available Funds (US$)
tem Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount
PN-L1107 75,000,000 75,000,000 0 0 75,000,000 75,000,000 0 0.00% 75,000,000
Aggregated 75,000,000 75,000,000 0 0 75,000,000 75,000,000 0 0.00% 75,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

& Disbursed

Infraestructura y Equipamiento 01000000 | [ Undisbursed

Control Fiscal y Parafiscal 02000000 —|

Mejoramien Urb y Planif Territ 03000000

Gestion y Admin del Programa 04000000+

\ \ \ \ \
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mejora del desempefio del sector logistico de Panama
Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline
Measure Year
0.0 indice de desempefio logistico Indicador 3.34 2016
Details
Means of verification: Reporte de indice de Desempefio Logistico Banco Mundial
Observations: Refleja las percepciones de la logistica de un pais. El indice varia entre 1y 5.
Pro-Gender No Pro-Ethnicity
Indicator Unit of Baseline Baseline
Measure Year
0.1 Valor del comercio a través de la frontera de Paso % 2.70 2014
Canoas/PIB nacional
Details

Means of verification: Informe de la Autoridad Nacional de Aduanas

Observations: La linea de base fue: US$1.250 millones/US$46,21 miles de millones

Pro-Gender No Pro-Ethnicity

P(a)
A

P(a)
A

2023

3.50

2023

3.00

No

No

EOP 2023

3.50
3.50

EOP 2023

3.00
3.00
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Mejorada de la eficiencia operativa de los pasos de frontera de Panama, a través de la reduccioén en los costos operativos en los procesos de control y la reduccion de tiempos de
pasos de personas y mercancias
Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.0 Costo total del proceso de importacion sanitaria US$/Tramite 169.34 2015 P 115.32
P(a) 115.32 115.32
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e informe de consultoria
Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.1 Costo total del proceso de importacion no sanitaria | US$/Tramite 137.24 2015 P 106.11
P(a) 106.11 106.11
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.2 Costo total del proceso de exportacion sanitaria US$/Tramite 150.17 2015 P 60.20
P(a) 60.20 60.20
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.3 Costo total del proceso de exportacion no sanitaria | US$/Tramite 108.80 2015 P 60.18
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES
0.3 Costo total del proceso de exportacion no sanitaria | US$/Tramite 108.80 2015 P(a) 60.18 60.18
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.4 Costo total del proceso de transito sanitario US$/Tramite 39.95 2017 P 20.76
entrando

P(a) 20.76 20.76
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.5 Costo total del proceso de transito no sanitario USS$/Tramite 12.88 2015 P 12.47
entrando

P(a) 12.47 12.47
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.6 Costo total del proceso de transito sanitario US$/Tramite 64.95 2015 P 0.10
saliendo

P(a) 0.10 0.10
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.7 Costo total del proceso de transito no sanitario USS$/Tramite 28.46 2015 P 0.10
saliendo
P(a) | 0.10 0.10
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.8 Costo total del proceso de vacios entrando US$/Tramite 9.93 2015 P 9.70
P(a) 9.70 9.70
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.9 Costo total del proceso de vacios saliendo US$/Tramite 0.74 2015 P 0.00
P(a) 0.00 0.00
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.10 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 10.00 2015 P 1.04
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES
0.10 frontera en importacioén sanitaria Horas/UT 10.00 2015 P(a) 1.04 1.04
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su
destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.11 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 8.10 2015 P 0.92
frontera en importacién no sanitaria

P(a) 0.92 0.92
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su
destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.12 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 14.60 2015 P 0.00
frontera en exportacion sanitaria

P(a) 0.00 0.00
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su
destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.13 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 7.90 2015 P 0.00
frontera en exportacion no sanitaria

P(a) 0.00 0.00
A
Details
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RESULTS MATRIX
OUTCOMES

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su
destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.14 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 8.10 2015 P 0.93
frontera en transito sanitario entrando

P(a) 0.93 0.93
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Consultoria Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y
continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.15 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 13.80 2015 P 0.00
frontera en transito sanitario saliendo

P(a) 0.00 0.00
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su
destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.16 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 7.30 2015 P 0.89
frontera en transito no sanitario entrando

P(a) 0.89 0.89
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su
destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.17 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 7.30 2015 P 0.00
frontera en transito no sanitario saliendo

P(a) 0.00 0.00
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su
destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.18 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 7.20 2015 P 0.76
frontera en vacios entrando
P(a) 0.76 0.76
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su
destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.19 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 4.80 2015 P 0.00
frontera en vacios saliendo
P(a) 0.00 0.00
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su
destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES
0.20 Tiempo promedio transito de pasajeros de buses Minutos/ 61.00 2015 P 33.50
internacionales Costa Rica a Panama pasajero
P(a) | 33.50 33.50
A
Details
Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Tiempo promedio total para completar tramites migratorios
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.21 Tiempo promedio transito de pasajeros de buses Minutos/ 64.00 2015 P 0.00
internacionales Panama a Costa Rica pasajero
P(a) | 0.00 0.00
A
Details
Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Tiempo promedio total para completar tramites migratorios
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.22 Tiempo promedio transito de pasajeros de Minutos/ 29.90 2015 P 14.50
vehiculos particulares Costa Rica a Panama pasajero
P(a) | 14.50 14.50
A
Details
Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Tiempo promedio total para completar tramites migratorios
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.23 Tiempo promedio transito de pasajeros de Minutos/ 23.90 2015 P 0.00
vehiculos particulares Panama a Costa Rica pasajero
P(a) | 0.00 0.00
A
Details
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OUTCOMES

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Tiempo promedio total para completar tramites migratorios

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.24 Tiempo promedio transito de pasajeros de Minutos/ 3.80 2015 P 2.80
peatones Costa Rica a Panama pasajero
P(a) | 2.80 2.80
A
Details
Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Tiempo promedio total para completar tramites migratorios
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.25 Tiempo promedio transito de pasajeros de Minutos/ 4.10 2015 P 0.00
peatones Panama a Costa Rica pasajero
P(a) | 0.00 0.00
A
Details
Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Tiempo promedio total para completar tramites migratorios
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.26 Capacidad maxima de procesamiento del puesto UT/dia 806.00 2015 P 1,361.00
fronterizo en importacién
P(a) 1,361.00 1,361.00
A
Details
Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Este nivel se cuantifica mediante simulacidn de procesos y colas, saturando el sistema sin que llegue a colapso
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES
0.27 Capacidad maxima de procesamiento del puesto UT/dia 801.00 2015 P 1,352.00
fronterizo en exportacion
P(a) 1,352.00 1,352.00
A
Details
Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Este nivel se cuantifica mediante simulacién de procesos y colas, saturando el sistema sin que llegue a colapso
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.28 Emisién de gases de efecto invernadero KgCO2e/UT 101.30 2015 P 10.50
provenientes de las unidades de transporte de
carga con equipo especial de refrigeracion en P(a) | 10.50 10.50
régimen de importacion sanitaria A
Details
Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.29 Emisién de gases de efecto invernadero KgCO2e/UT 81.90 2015 P 9.40
provenientes de las unidades de transporte de
carga con equipo especial de refrigeracion en P(@) | 9.40 9.40
régimen de transito sanitario entrando A
Details
Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.30 Emisién de gases de efecto invernadero KgCO2e/UT 147.10 2015 P 0.00
provenientes de las unidades de transporte de
carga con equipo especial de refrigeracion en P(a) | 0.00 0.00
régimen de exportacion sanitaria A
Details
Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report

OUTCOMES
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.31 Emisién de gases de efecto invernadero KgCO2e/UT 139.90 2015 P 0.00
provenientes de las unidades de transporte de
carga con equipo especial de refrigeracion en P(a) | 0.00 0.00
régimen de transito sanitario saliendo A
Details
Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.32 Medios de transporte que llegan dentro del plazo % 0.00 2017 P 90.00
de transito legal establecido
P(a) 90.00 90.00
A
Details
Means of verification: Informe del Centro de Control y Monitoreo
Observations: Plazo transito legal establecido en el Decreto de Gabinete 12 del 29/03/2016
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.33 indice de rastreo y trazabilidad de LPI indice 2.95 2017 P 3.00
P(a) 3.00 3.00
A
Details
Means of verification: Informe Logistic Performance Index
Pro-Ethnicity No

Pro-Gender No

Outcome Nbr. 1: Mejorada la eficacia de la gestion aduanera en Panama, mediante la implementacion de sistemas y tecnologia que permita intercambiar la informacion e interoperar los sistemas de

las instituciones de control fiscal y parafiscal

Observation:

Indicator Unit of
Measure
1.0 Acuerdos de integracion e iniciativas de # of Integration
cooperacion regional y subregional apoyadas agreements
and
cooperation

Baseline Baseline 2023
Year
0.00 2015 P
P(a) 5.00
A

-12 -
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.0 Acuerdos de integracién e iniciativas de initiatives 0.00 2015
cooperacion regional y subregional apoyadas

Details

Means of verification: Informe de cumplimiento de acuerdos apoyados

Observations: Se elaborara el informe de acuerdo a los datos del Ministerio de Comercio e Industrias y Organizaciéon Mundial del Comercio

Pro-Gender No Pro-Ethnicity
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023
Measure Year
1.1 Declaraciones Unicas de Transito (DUT) de % DUT 0.00 2017 P

transitos de entrada y salida en territorio panamefio | tramitadas

que se tramitan por medio del Sistema de Gestion P(a) | 100.00
Aduanera para el procedimiento de transito. A
Details
Means of verification: Estadisticas de DUCA-T y de la Autoridad Nacional de Aduanas
Pro-Gender No Pro-Ethnicity
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023
Measure Year
1.2 Operaciones aduaneras de importacién cuya % operaciones | 0.00 2017 P
informacion se envia en forma electrénica y
anticipada P(a) | 50.00
A
Details

Means of verification: Estadisticas anuales de gestion aduanera de la Autoridad Nacional de Aduanas

Pro-Gender No Pro-Ethnicity
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023
Measure Year
1.3 Operaciones aduaneras de exportacion cuya % operaciones | 0.00 2017 P
informacion se envia en forma electrénica y
anticipada P(a) 50.00
A
Details

Means of verification: Estadisticas de gestién aduanera de la Autoridad Nacional de Aduanas
Pro-Gender No Pro-Ethnicity

Indicator Unit of Baseline Baseline 2023
Measure Year
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EOP 2023

50.00
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No

EOP 2023

50.00
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES
1.4 Declaraciones aduaneras procesadas en Paso Numero de 29,909.00 @ 2015 P 36,895.00
Canoas anualmente declaraciones
P(a) 36,895.00 36,895.00
A
Details

Means of verification: Estadisticas anuales de gestion aduanera de la Autoridad Nacional de Aduanas
Observations: Declaraciones aduaneras procesadas exitosamente por afio en Paso Canoas. Se asume tasa de crecimiento igual a la esperada para el valor del comercio por ese puesto fronterizo

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
1.5 Notas técnicas de importacion tramitadas via % 0.00 2017 P 25.00
plataforma VUCE

P(a) 25.00 25.00
A
Details

Means of verification: Estadisticas anuales de gestion de la Autoridad Nacional de Aduanas

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
1.6 Notas técnicas de exportacion tramitadas via % 0.00 2017 P 25.00
plataforma VUCE

P(a) 25.00 25.00
A
Details

Means of verification: Estadisticas anuales de gestion de la Autoridad Nacional de Aduanas

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
1.7 Inspeccidn fisica intrusiva/no intrusiva aplicado a % 7.00 2015 P 10.00

declaraciones en canal rojo en régimen de

importacién P(a) 10.00 10.00
A
Details

Means of verification: Estadisticas anuales de gestion de la Autoridad Nacional de Aduanas
Observations: El analisis de riesgo asigna las declaraciones a la revision documental (amarillo), revision fisica (rojo) o “no revision”

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
-14 -
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
1.8 Inspeccion fisica intrusiva/no intrusiva aplicado a % 5.00 2015 P 2.00
declaraciones en canal amarillo en régimen de
importacion P(a) 2.00 2.00
A
Details
Means of verification: Estadisticas anuales de gestion de la Autoridad Nacional de Aduanas
Observations: El andlisis de riesgo asigna las declaraciones a la revisién documental (amarillo), revisién fisica (rojo) o “no revisién”
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
1.9 Inspeccion fisica intrusiva/no intrusiva aplicado a % 2.00 2015 P 2.00
declaraciones en canal rojo en régimen de
exportacion P(a) | 2.00 2.00
A
Details
Means of verification: Estadisticas anuales de gestion de la Autoridad Nacional de Aduanas
Observations: El andlisis de riesgo asigna las declaraciones a la revisién documental (amarillo), revisién fisica (rojo) o “no revisién”
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
1.10 Tiempo tramite de presentacion de declaracion de Horas/tramite 5.00 2017 P 1.00
mercancias a despacho
P(a) 1.00 1.00
A
Details
Means of verification: Informe Sistema ANA
Pro-Ethnicity No

Pro-Gender No
Outcome Nbr. 2: Incrementada la capacidad institucional para atender casos de victimizacién contra grupos vulnerables en los pasos de frontera

Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
2.0 Casos delictivos o victimizacién identificados, Numero/ 0.00 2015 P 20.00
registrados y atendidos que transitan los pasos de 100,000
personas P(a) 20.00 20.00

frontera
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OUTCOMES
2.0 Casos delictivos o victimizacion identificados, Numero/ 0.00 2015 A
registrados y atendidos que transitan los pasos de 100,000
frontera personas

Details

Means of verification: Informes del Sistema Nacional Integrado de Estadisticas Criminales
Observations: Casos que afecten o victimicen a mujeres, grupos indigenas o, menores de edad, tales como proxenetismo, trata de personas, raptos.

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 3: Mejorada la percepcion de la calidad de la infraestructura y los servicios en la cabecera panameiia del paso de frontera Paso Canoas

Observation:
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
3.0 indice de satisfaccion de los usuarios turistas de % 54.00 2015 P 90.00
los pasos de frontera

P(a) 90.00 90.00
A
Details

Means of verification: Informe consultoria. Encuesta de satisfaccion
Observations: Es un promedio ponderado de las siguientes caracteristicas criticas del servicio y la infraestructura: vias de acceso, infraestructura, tecnologia y equipos, calidad del servicio, aspectos
socioecondémicos y ambientales, costos, seguridad y evaluacion general

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
341 indice de satisfaccion de los usuarios transportistas | % 47.00 2015 P 90.00
de los pasos de frontera

P(a) 90.00 90.00
A
Details

Means of verification: Informe consultoria. Encuesta de satisfaccion

Observations: Es un promedio ponderado de las siguientes caracteristicas criticas del servicio y la infraestructura: vias de acceso, infraestructura, tecnologia y equipos, calidad del servicio, aspectos
socioecondémicos y ambientales, costos, seguridad y evaluacion general

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 4: Mejoradas las condiciones urbanisticas de las comunidades fronterizas contribuye al buen funcionamiento y la sostenibilidad de los pasos de frontera

Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
4.0 Incremento de inversién municipal promedio anual Us$ 4.87 2015 P 5.87
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
4.0 ejecutada de acuerdo con la regulacion contenida USs$ 4.87 2015 P(a) 5.87 5.87
en los Planes Parciales de Ordenamiento Territorial
(PPOT) en los pasos de frontera identificados A

Details
Means of verification: Informes ejecucién proyecto e Informes gestién financiera municipal

Observations: Se tomaran en consideracion las inversiones que las Municipalidades de Baru, Bugaba, Renacimiento y Changuinola realicen en materia de infraestructura y servicios publicos, tanto
con presupuesto ordinario como con el financiamiento

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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RESULTS MATRIX

PMR Operational Report

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Inversiones en Infraestructura y Equipamiento

Output

Paso Canoas construido y/o rehabilitado, equipado y operable

Rio Sereno construido y/o rehabilitado, equipado y operable

Guabito construido y/o rehabilitado, equipado y operable

Sistema Radio Frequency Identification Device instalado en rutas fiscales y puntos fronterizos

Unit of Measure

Paso de Frontera

Paso de Frontera

Paso de Frontera

Sistema

Component Nbr. 2 Componente 2: Procesos de Control Fiscal y Parafiscal Eficientes y Efectivos

21

22

23

24

Output

Sistemas y procesos para la Gestién Coordinada de Fronteras implementados y funcionando

Catalogos de procesos para Ventanilla Unica de Comercio Exterior (VUCE) desarrollados

Interfase de conexién entre plataformas informaticas de Panama y Costa Rica

Programa de Operador Econémico Autorizado (OEA) implementado

Component Nbr. 3 Componente 3: Mejoramiento Urbano y Planificacion Territorial

3.1

3.2

3.3

Output

Planes Parciales de Ordenamiento Territorial formulados, aprobados y ejecutados

Estudio sobre brechas, oportunidades de equidad y diversidad de género en los pasos de frontera

Funcionarios publicos capacitados y sensibilizados en temas de género

Unit of Measure

Unidad

Catélogos

Interfase

Operador

Unit of Measure

Plan

Estudio

Funcionario

-18 -

PHYSICAL PROGRESS

2020 EOP 2023

0 1

0 1

0 0

0 1

0 1

0 0

0 1

0 1

0 0

0 1

0 1

0 0
PHYSICAL PROGRESS
2020 EOP 2023

0 1

0 1

0 0

4 4

0 4

0 0

0 1

0 1

0 0

1 3

0 3

0 0
PHYSICAL PROGRESS
2020 EOP 2023

0 3

0 3

0 0

0 1

1 1

0 0

25 150

0 150

0 0

FINANCIAL PROGRESS

2020

6,450,000
0

0
1,595,900
0
1,875,000
0

0

500,000

0

0

EOP 2023
29,450,000
36,250,000

0
1,760,000
600,000

0
12,275,000
10,685,000
0

778,000
778,000

0

FINANCIAL PROGRESS

2020
3,920,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EOP 2023
20,600,000
18,500,000

©O o o o o o/ o o o o

FINANCIAL PROGRESS

2020
100,000

EOP 2023
4,850,000
3,775,000

0
50,000
50,000

0
40,000
10,000

0



RESULTS MATRIX

PMR Operational Report

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Gestion y Administracion del Programa

Output

4.1 Gestion y Administracion del Programa

Other Cost

Imprevistos

Total Cost

Total Cost

Unit of Measure

P(a)

P(a)

PHYSICAL PROGRESS

2020

EOP 2023 2020
0 1,110,000
0 0
0 0
300,000
0
0
15,940,900

0
0

FINANCIAL PROGRESS

EOP 2023
4,035,000
3,485,000

0

1,162,000
867,000
0

75,000,000
75,000,000
0



CHANGES TO THE MATRIX

PMR Operational Report

Section

Output

Name

Estudio sobre brechas, oportunidades de
equidad y diversidad de género en los pasos de
frontera

Gestion y Administracion del Programa

Rio Sereno construido y/o rehabilitado, equipado
y operable

Reasons

Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificacion actualizada (P(a))
del cumplimiento de los componentes de la matriz de progreso financiero.

Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificacion actualizada (P(a))
del cumplimiento de los componentes de la matriz de progreso financiero.

Se ingresa en el sistema lo correspondiente a la planificacién actualizada (P(a))
del cumplimiento de los componentes de la matriz de progreso financiero.
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Type of
Change

Modify
Output

Modify
Output

Modify
Output

Subtype

Modify Financial EOP P(a) value -
caused by a change in the Financial
P(a).

Modify Financial EOP P(a) value -
caused by a change in the Financial
P(a).

Modify Financial EOP P(a) value -
caused by a change in the Financial
P(a).

Modified

By

JOSEFA

JOSEFA

JOSEFA

Entered in
the
System

09/30/2020

09/30/2020

09/30/2020



PMR Operational Report
IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Intra/Inter Coordination

Project Monitoring & Evaluation
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