PMR Operational Report

Operation Number DR-L1144 Chief of Operations 10/13/20
Validation Date

Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2020 Division Chief
Validation Date

Last Update 10/12/20 Country
Representative
Validation Date

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data
Operation Profile
Operation Name Program to Strengthen Public Policy and Fiscal Management in Response to the Health and Loan Number 5062/0C-DR

Economic Crisis Caused by COVID-19 in the Dominican Republic

Executing Agency Ministerio de Hacienda

Team Leader
Operation Type Loan Operation

Lending Instrument Policy-Based Loan

Borrower
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category

Safeguard Performance Rating

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Item
Original IDB Current IDB
DR-L1144 250,000,000 250,000,000
Aggregated 250,000,000 250,000,000

REPUBLICA DOMINICANA

ZALTSMAN, TEODORO ARIEL

Sector/Subsector

Overall Stage

REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY
FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH

Approved/Pending Signature

Country Dominican Republic
Convergence related
Operation(s)

B13 Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval

Total Cost and Source
Local Counterpart Co-Financing / Country
0 220,000,000

0 220,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Total Original Cost
470,000,000

470,000,000

Current IDB

250,000,000

250,000,000

Available Funds (US$)

Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount
0 0.00% 250,000,000
0 0.00% 250,000,000

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

IMPACTS
Impact Nbr. 0: Semanas en las cuales la cantidad de pacientes COVID-19 en UCI no excede el 90%
Observation:
Indicator Unit of Baseline
Measure
0.0 Numero de semanas en las cuales la cantidad de % 100.00

pacientes COVID-19 en Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) no excede el 90% de la capacidad
UCI del sistema de salud/Numero de semanas
totales

Baseline
Year
2020 P
P(a)
A
Details

2019

Means of verification: Reporte generado por el Servicio Nacional de Salud (SNS) sobre disponibilidad de camas

Observations: Linea Base: entre el 1/1/2020 y 29/02/2020 - Meta: entre el 1/3/2020 y 31/12/2020. Se espera que en ninguna semana del 2020 se supere el el uso del 90% de las camas habilitadas en
UCI para pacientes COVID-19. Segun reporte del SNS, al 2 de junio, hay 303 camas UCI habilitadas para pacientes COVID-19 y de éstas 130 estan en uso. Se espera que el numero de camas UCI

habilitadas vaya aumentando como parte de las intervenciones realizadas para hacer frente a la pandemia.

Pro-Gender No

Impact Nbr. 1: Balance primario del sector publico no financiero

Observation:
Indicator Unit of Baseline
Measure
1.3 Balance primario del sector publico no financiero % PIB -0.10
Means of verification: Informe del FMI
Pro-Gender No
Indicator Unit of Baseline
Measure
1.2 Variacion interanual en el porcentaje de hogares Puntos 9.00

cuyo consumo esta por debajo de la linea pobreza Porcentuales

Pro-Ethnicity

Baseline
Year
2020 P
P(a)
A
Details
Pro-Ethnicity
Baseline
Year
2020 P
P(a)
A
Details

2019

2019

2020 2021 2022

100.00

100.00

No

2020 2021 2022

0.10
0.10

No

2020 2021 2022

-1.90
-1.90

Means of verification: Boletin de estadisticas oficiales de pobreza monetaria del Ministerio de Economia, Planificacién y Desarrollo

Observations: Este indicador supone que se dé continuidad a la realizacion de la ENCFT

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity

No

EOP 2021

100.00

100.00

EOP 2021

0.10
0.10

EOP 2021

-1.90
-1.90
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RESULTS MATRIX
OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Promover la disponibilidad oportuna de recursos para atender la crisis sanitaria causada por el COVID-19

Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 EOP 2021
Measure Year
1.0 Presupuesto asignado al sector salud % PIB 1.77 2019 P 213 213
P(a) 213 213
A
Details

Means of verification: Ejecucién Presupuestaria del Gobierno Central, Organismos Auténomos y Descentralizados no Financieros e Instituciones Publicas de la Seguridad Social. Informe Ene.-Dic.

2020
Observations: Se tomara como base el Ultimo presupuesto aprobado para el 2020 por el Congreso. La meta corresponde a lo establecido en el proyecto de presupuesto complementario que el Poder
Ejecutivo presentd ante el Congreso el 13 de junio de 2020. La linea base toma como base el presupuesto aprobado de 2019 (RD$79.079.106.749) que representa 1,77% del PIB.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 EOP 2021
Measure Year

1.2 Instituciones que realizaron compras asociadas % 0.00 2019 P 100.00 100.00
con el COVID-19 mediante los procedimientos de
emergencia y presentaron informes detallados a la P(a) | 100.00 100.00
Contraloria General de la Republica (CGR) A

Details

Means of verification: Contraloria General de la Republica (CGR)

Observations: De acuerdo con el Decreto 133-20, las compras de emergencia son aquellas contrataciones de bienes y servicios indispensables para la ejecucion de iniciativas de prevencion,
asistencia médica y construccion de infraestructura de salud publica ante el COVID-19. Las entidades que por decreto estan autorizadas para utilizar este tipo de procedimiento son: Ministerio de
Salud, SNS, Programa de Medicamentos Esenciales y Centrales de Apoyo Logistico, Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado, Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Comedores Econdémicos del Estado Dominicano e Instituto Nacional de Atencién Integral a la Primera Infancia.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 EOP 2021
Measure Year
1.3 Tiempo promedio de proceso de compra de Dias 22.00 2019 P 10.00 10.00
insumos médicos

P(a) 10.00 10.00
A
Details

Means of verification: Direccion General de Contrataciones Publicas, Ministerio de Hacienda

Observations: Tomamos en cuenta el promedio de dias entre publicacién y adjudicacién de procesos de insumos médicos bajo procedimientos de contratacién ordinarios publicados en el Portal
Transaccional durante 2019 y 2020 antes del inicio del estado de emergencia (linea de base) y bajo los procesos del COVID-19 (meta final).
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 2: Fortalecer el efecto anticiclico de la politica publica a través de la introduccion temporal de medidas para la proteccion del ingreso de los hogares vulnerables y el incremento de la
liquidez de las firmas durante la crisis sanitaria y econémica

Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 EOP 2021
Measure Year
2.0 Hogares vulnerables beneficiados por % 0.00 2019 P 70.00 70.00
transferencias monetarias de apoyo temporal
relacionadas con la crisis sanitaria COVID-19 P(a) | 70.00 70.00
A
Details

Means of verification: Registros de la Administradora de Subsidios Sociales, de PROSOLI y del SIUBEN

Observations: Se calculara sobre el nimero total de hogares clasificados con el indice de Calidad de Vida 1y 2, elegibles para el programa “Quédate en Casa”, en el SIUBEN. El nimero total de
hogares beneficiarios se estima en 1.247.390.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 EOP 2021
Measure Year
2.2 Trabajadores beneficiados por subsidios % 0.00 2019 P 31.00 31.00
temporales al empleo formal

P(a) 31.00 31.00
A
Details

Means of verification: Registros Administrativos de Ministerios de Hacienda, Ministerio de Trabajo
Observations: Se calculara en base al ultimo dato sobre ocupados formales de la encuesta que publica el Banco Central y los datos administrativos de beneficiarios del programa FASE. El nimero
total de beneficiarios se estima en 650.000.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 EOP 2021
Measure Year

23 Usuarios beneficiarios de la extension de plazo y % 0.00 2019 P 20.00 20.00
plan de pagos introducidos por la emergencia
sanitaria COVID-19 para el pago del servicio de P(a) 20.00 20.00
energia
eléctrica A

Details

Means of verification: Reporte anual de la Corporaciéon Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)

Observations: Se calculara respecto al nimero de usuarios registrados en el afio y considerando exclusivamente aquellos usuarios que se acogen a los beneficios establecidos. El nimero total de
beneficiarios se estima en 500.000.
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 EOP 2021
Measure Year
2.4 Contribuyentes que se acogen a extensiones de % 0.00 2019 P 70.00 70.00
plazos para el pago del IR-1 introducidas por la
crisis sanitaria COVID-19 P(a) | 70.00 70.00
A
Details
Means of verification: Direccion General de Impuestos Internos (DGII)
Observations: Se calculara considerando exclusivamente los contribuyentes que son personas fisicas.
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 EOP 2021
Measure Year
25 Contribuyentes que se acogen a extensiones de % 0.00 2019 P 30.00 30.00
plazos para el pago de las obligaciones del RST
introducidas por la crisis sanitaria COVID-19 P(a) 30.00 30.00
A
Details
Means of verification: Direccion General de Impuestos Internos (DGII)
Observations: Se calculara considerando exclusivamente los contribuyentes que se acogen al RST.
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 EOP 2021
Measure Year
2.6 Contribuyentes que se acogen a extensiones de % 0.00 2019 P 60.00 60.00
plazos para el pago del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Juridicas introducidas por la crisis P(a) 60.00 60.00
sanitaria
COVID-19 A
Details
Means of verification: Direccion General de Impuestos Internos (DGII)
Observations: Se calculara considerando exclusivamente los contribuyentes que son personas juridicas.
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 EOP 2021
Measure Year
2.7 Micro y pequefias empresas beneficiadas por la % 0.00 2019 P 40.00 40.00
exoneracion del pago de la primera cuota del
P(a) 40.00 40.00
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RESULTS MATRIX
OUTCOMES

2.7 Impuesto sobre Activos %

0.00 2019 A
Details

Means of verification: Direccion General de Impuestos Internos (DGII)
Observations: Se calculara considerando exclusivamente a las micro y pequefias empresas que son contribuyentes a dicho impuesto. Se identifica como micro y pequefias empresas a las que tienen

una facturacion anual de hasta RD$58.314.600 (Aviso 60-20 DGII).
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 3: Promover la recuperaciéon econdmica y fiscal en el periodo post pandemia
Observation: La linea de base corresponde al mes de abril de 2020. La meta final corresponde al mes de abril de 2021 y se calculé en base al promedio de variacién interanual del indicador para el

mes de abril en el periodo 2015-2019.

Indicator Unit of Baseline Baseline 2020 EOP 2021
Measure Year
3.0 Indicador Mensual de Actividad Econémica Indice 70.20 2020 P 74.00 74.00
P(a) 74.00 74.00
A
Details

Means of verification: Banco Central de la Rep. Dominicana (BCRD)
Observations: La meta final corresponde al mes de abril de 2021 y se calcul6 en base al promedio de variacion interanual del indicador para el mes de abril en el periodo 2015-2019.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Estabilidad macroeconémica

Output

Unit of Measure

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la politica publica y gestion fiscal para la atencion de la crisis sanitaria causada por el COVID-19

21

2.2

2.3

2.4

25

2.6

27

2.8

Output

Resolucion del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Proteccién y Prevencion de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) autorizando el uso
excepcional de las cotizaciones del Seguro de Riesgos Laborales para la deteccion y el tratamiento del COVID-19, emitida

Decretos autorizando el uso de procesos de emergencia para las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios relacionadas con la
atencion de la emergencia, emitidos

Decreto estableciendo una Comisién de Veeduria Ciudadana como mecanismo de auditoria y rendicion de cuentas sobre los recursos
asociados a la gestién de compras y contrataciones relacionadas con la emergencia del COVID-19, emitido

Plan de Contingencia ante enfermedad por coronavirus, bajo los lineamientos de la Organizacion Mundial de la Salud, aprobado

Decreto creando un comité de emergencia y gestion sanitaria para el combate del COVID-19, emitido

Aviso de la DGII comunicando la suspensién temporal de la aplicacion del ITBIS a los materiales y equipos médicos, emitido

Comunicado de la Direccion General de Aduanas (DGA) comunicando al publico la liberacion temporal del pago de impuestos a los articulos

médicos, emitido

Comunicado de la DGA comunicando al publico la priorizacion de los insumos requeridos para la atencion de la crisis sanitaria en el servicio
de aduana durante el periodo especial por el COVID-19, emitido

Unit of Measure

Resolucion

Decretos

Decreto

Plan

Decreto

Aviso

Comunicado

Comunicado

PHYSICAL = FINANCIAL
PROGRESS PROGRESS

EOP EOP
P
P(a)
A
PHYSICAL PROGRESS
2020 EOP 2021
P 1 1
P(a) 1 1
A 1 1
P 2 2
P(a) 2 2
A 2 2
P 1 1
P(a) 1 1
A 1 1
P 1 1
P(a) 1 1
A 1 1
P 1 1
P(a) 1 1
A 1 1
P 1 1
P(a) 1 1
A 1 1
P 1 1
P(a) 1 1
A 1 1
P 1 1
P(a) 1 1
A 1 1
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Fortalecimiento de la politica publica y gestion fiscal para la atencion de la crisis econémica

31

3.2

3.3

3.4

3.5

Output

Transferencias del programa “Quédate en Casa”, realizadas

Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) para apoyar de manera transitoria con una transferencia monetaria no condicionada a los
trabajadores formales del sector privado para contrarrestar los efectos econémicos de las medidas adoptadas para frenar la propagacion del
COVID-19, creado

Resoluciones de la Superintendencia de Electricidad que garanticen la continuidad del suministro eléctrico a los ciudadanos durante el
estado de emergencia, adoptadas

Avisos de la DGII comunicando al publico el otorgamiento de facilidades de caracter temporal para el cumplimiento de determinadas
obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, emitidos

Aviso de la DGII comunicando al publico la exoneracion del pago de la primera cuota del Impuesto sobre Activos para las micro y pequefias
empresas que realicen operaciones comerciales

Component Nbr. 4 Fortalecimiento econémico y fiscal para el periodo post pandemia

4.1

4.2

Output

Comisiones de alto nivel para atender asuntos econémicos, d empleo y sociales, con el fin de tomar medidas y acciones en respuesta a las
consecuencias econémicas y sociales de la pandemia, creadas

Plan de reapertura econémica del pais elaborado y publicado

Unit of Measure

Transferencias

Fondo

Resoluciones

Avisos

Aviso

Unit of Measure

Comisiones

Plan

P(a)

P(a)

PHYSICAL PROGRESS

2020

PHYSICAL PROGRESS

2020

B S

N TNN

EOP 2021

EOP 2021

LR R N

N TNN
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CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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