PMR Operational Report

Operation Number Chief of Operations Validation Date 10/22/20
Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2020 Division Chief Validation Date
Last Update 10/20/20 Country Representative Validation Date
PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Loan Number
Executing Agency Sector/Subsector
Team Leader Overall Stage
Operation Type Country
Lending Instrument Convergence related Operation(s) EC-L1258

Borrower
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category
Safeguard Performance Rating

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?

Date of approval

Total Cost and Source

Available Funds (US$)

tem Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb
EC-J0006 12,500,000 12,500,000 12,500,000 0 0.00%
EC-L1258 50,000,000 50,000,000 2,756,188 0 65,256,188 50,000,000 0 0.00%
Aggregated 62,500,000 62,500,000 2,756,188 0 65,256,188 62,500,000 0 0.00%

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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Undisbursed Amount
12,500,000
50,000,000

62,500,000



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX
IMPACTS

Impact Nbr. 0: Reunificacion familiar de poblacién infantil y adolescente incrementada (MIES)

Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025
Measure Year
0.0 Pob'lgcién infantil y adolescente reunificada con su % 6.00 2019 P 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
famila P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
A 0.00
Details

Means of verification: Evaluacion final

Observations: Denominador: Poblacion entre 13 y 17 afios no acompafiada atendida en Casas de Paso del MIES + poblacién de 0-17 en todas las modalidades de acogimiento institucional o familiar.
Nominador: (Poblaciéon entre 13 y 17 afios atendida en Casas de Paso del MIES, reunificada con su familia) + poblacién de 0-17 en las dos modalidades en familia biolégica (apoyo familiar y custodia

en familia ampliada).
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Impact Nbr. 1: Salud materna mejorada (MSP)
Observation: Tomar en cuenta que la tasa esta calculada hasta con cuatro decimales, el sistema permite solamente el ingreso de dos decimales. Por lo tanto se registrara la LB, y meta indicador
EOD 2025, en nimeros enteros. Pj. LB= 27 (0.0027).

Indicator Unit of Baseline Baseline 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025
Measure Year
1.0 Mortalidad materna por complicaciones durante el Tasa 27.00 2018 P 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00
parto P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00
A 0.00
Details

Means of verification: Evaluacion final

Observations: Denominador: Total de mujeres con complicaciones obstétricas directas atendidas en establecimientos de salud de segundo o tercer nivel con atencién materna y neonatal al nivel
nacional. Nominador: NUmero de muertes de mujeres por complicaciones obstétricas directas ocurridas en un establecimiento de salud de segundo o tercer nivel de atencién al nivel nacional, que en

su cartera de servicios tiene la atencion materna y neonatal. Se multiplica el cociente obtenido por 100.
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 2: Exclusién de poblacién infantil y adolescente del sistema escolar reducida (MINEDUC)
Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025
Measure Year
2.0 Poblacion en edad escolar que asiste a la escuela % 92.90 2019 P 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00
desde el 1ro de Educacién General Basica.
P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00
A 0.00
Details

Means of verification: Evaluacion Final

Observations: Nominador: Poblacion de cinco afios matriculada en 1ro de EGB en los 10 cantones. Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) del MINEDUC. Denominador:
Proyeccién de poblacién de nifios de cinco afios en los 10 cantones. Fuente: Proyeccion Poblacional INEC.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025
Measure Year
2.2 R~ezago escolar en la poblacion escolar de 8 a 18 % 3.91 2019 P 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00
anos: P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00
A 0.00
Details

Means of verification: Evaluacion Final

Observations: Denominador: Poblacion de 8-18 afios con rezago escolar en los 10 cantones. Nominador: Poblacion de 8-18 anos asistiendo a la Educacion General Basica, desagregado por los 10
cantones. Fuentes: AMIE del MINEDUC.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No



RESULTS MATRIX

PMR Operational Report

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Cobertura de servicios de proteccion especial para poblacion infantil y adolescente vulnerable especial incrementada

Observation:

Unit of
Measure

Indicator

0.0 Poblacion menor de tres afios atendida por %
brigadas de apoyo y referencia, inscrita en los
servicios de desarrollo infantil temprano del MIES

Means of verification: Informes semestrales del MIES

Observations: Denominador: Se usa el estimado de 7.359 personas vulnerables entre 0-3 afios de big data analysis de telefonia celular de julio 2019 en los 10 cantones.

Pro-Gender No
Indicator Unit of
Measure
0.2 Poblacion vulnerable, atendida por las brigadas %
con servicios de informacion y consejeria
Means of verification: Informes semestrales del MIES
Pro-Gender No
Indicator Unit of
Measure
0.3 Poblacion adolescente no acompariada, atendida %
en Casas de Paso
Means of verification: Informes semestrales del MIES
Pro-Gender No
Indicator Unit of
Measure
0.4 Relacion entre la poblacion infantil y adolescente Razoén
referida a acogimiento familiar versus acogimiento
institucional.

Baseline

1.20

Baseline

0.90

Baseline

0.00

Baseline

0.17

Baseline
Year

2019

Baseline
Year

2019

Baseline
Year

2019

Baseline
Year

2018

2021 2022 2023
P 3.50 7.00 7.00
P(a) | 3.50 7.00 7.00
A
Details

Pro-Ethnicity No
2021 2022 2023
P 2.50 5.00 5.00
P(a) | 250 5.00 5.00
A
Details
Pro-Ethnicity No
2021 2022 2023
P 25.00 68.00 50.00
P(a) 25.00 68.00 50.00
A
Details
Pro-Ethnicity No
2021 2022 2023
P 0.21 0.27 0.29
P(a) | 0.21 0.27 0.29
A

2024

7.00
7.00

2024

5.00
5.00

2024

22.00
22.00

2024

0.29
0.29

2025

3.50
3.50

2025

2.50
2.50

2025

11.00
11.00

2025

0.23
0.23

EOP 2025

7.00
7.00
0.00

EOP 2025

5.00
5.00
0.00

EOP 2025

68.00
68.00
0.00

EOP 2025

0.29
0.29
0.00
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Informes semestrales del MIES
Pro-Gender No

Details

Pro-Ethnicity

Outcome Nbr. 1: Cobertura de servicios de salud preventiva para mujeres embarazadas mantenida
Observation: La meta final corresponde al 2023, ya que no habra inversiéon del programa en salud en 2024.

Indicator Unit of Baseline Baseline
Measure Year
1.0 Cobertura de mujeres embarazadas con control % 23.32 2018

prenatal

Means of verification: Informes Semestrales del MSP

Pro-Gender No
Indicator Unit of Baseline Baseline
Measure Year
1.2 Promedio de controles prenatales por mujer Razoén 3.40 2018
embarazada

Means of verification: Informes Semestrales del MSP
Pro-Gender No

Outcome Nbr. 2: Cobertura del Servicio de Atencién para la Primera Infancia aumentada.

Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline
Measure Year
2.0 Nifios de 3 y 4 afos atendidos en servicio % 215 2019

educativo extraordinario.

Means of verification: Informe Semestral MINEDUC
Pro-Gender No

Outcome Nbr. 3: Cobertura del Servicio de Nivelacion y Aceleracion Pedagdgica aumentada.

2021

P 28.30
Pa) | 28.30
A

Details

Pro-Ethnicity

2021

P 3.65
Pa) | 3.65
A

Details

Pro-Ethnicity

2021

P 2.68
P(a) 2.68
A

Details

Pro-Ethnicity

No
2022 2023
28.30 28.30
28.30 28.30

No
2022 2023
3.65 3.65
3.65 3.65

No
2022 2023
2.68 2.69
2.68 2.69

No

2024

28.30
28.30

2024

3.65
3.65

2024

2.70
2.70

2025

28.30
28.30

2025

3.65
3.65

2025

2.70
2.70

EOP 2025

28.30
28.30
0.00

EOP 2025

3.65
3.65
0.00

EOP 2025

2.70
2.70
0.00
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PMR Operational Report

OUTCOMES
Observation:
Indicator Unit of Baseline Baseline 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025
Measure Year
3.0 Poblacion de 8 a 18 afios con rezago escolar % 1.27 2019 P 1.27 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41
atendida con nivelacion y aceleracion

P(a) 1.27 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41
A 0.00
Details

Means of verification: Informe Semestral MINEDUC

Pro-Ethnicity No

Pro-Gender No
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PMR Operational Report

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Proteccion Social de la poblacion migrante y receptora vulnerable.

Output
1.1 P.1.1. Brigadas multidisciplinarias de apoyo, informacion y referencia operando
1.2 P.1.2. Casas de Paso operando
1.3 P.1.3. Equipos multidisciplinarios de Apoyo y Custodia Familiar operando

Component Nbr. 2 Inclusion de la poblacion migrante y receptora en los servicios de salud.

Output

2.1 P.2.1. Servicios de atencion y control prenatal a mujeres gestantes entregados.

Component Nbr. 3 Inclusion educativa de la poblacion migrante y receptora.

Output
3.1 P.3.1. Servicios de Atencion Familiar a la Primera Infancia de educacion inicial extraordinaria para nifios de 3 a 4 afios operando
3.2 P.3.2. Clases de Nivelacién y Aceleracion Pedagdgica para la poblacion de 8-18 afios operando
Other Cost

Equipo de Gestion MIES Conformado

Equipo de Gestion MSP Conformado

Equipo de Gestion MINEDUC Conformado

Auditorias

Evaluaciones

Total Cost

Unit of Measure

Brigadas P

Equipos P

Equipos P

Unit of Measure
Atenciones P

P(a)

Unit of Measure
Equipos P
P(a)

Clases P

P(a)

PHYSICAL
PROGRESS

EOP 2025

18
18

13
13

PHYSICAL
PROGRESS

EOP 2025

456,670

456,670

0

PHYSICAL
PROGRESS

EOP 2025

300
300

171
171

©o ©o o/lo o ©o © © © © oo o o o

FINANCIAL
PROGRESS

EOP 2025
11,028,495.5
11,028,495.5

0
3,091,785.71
3,091,785.71

0
2,358,117.73
2,358,117.73

0

FINANCIAL
PROGRESS

EOP 2025
24,245,893
24,245,893

0

FINANCIAL
PROGRESS

EOP 2025
11,751,874.94
11,751,874.94

0
8,119,607.06
8,119,607.06

0

494,658.06
494,658.06
0

440,000
440,000

0

459,568
459,568

0

200,000
200,000

0

310,000
310,000

0



Total Cost

P 0 62,500,000
P(a) 0 62,500,000
A 0 0
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CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Organizational and Managerial Dimensions
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