PMR Operational Report

Operation Number PN-L1164 Chief of Operations Validation Date 10/22/20
Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2020 Division Chief Validation Date
Last Update 10/09/20 Country Representative Validation Date
PMR Validation Stage  Validated by Chief of Operations
Basic Data
Operation Profile
Operation Name Global Credit Program for Safeguarding the Productive Fabric and Employment Loan Number 5040/0C-PN

Executing Agency
Team Leader

Operation Type Loan Operation
Lending Instrument Investment Loan

Borrower REPUBLICA DE PANAMA
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category

Safeguard Performance Rating

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Item
Original IDB Current IDB
PN-L1164 150,000,000 150,000,000
Aggregated 150,000,000 150,000,000

BANCO NACIONAL DE PANAMA

SCHNEIDER TALAVERA, CHRISTIAN

B13

Sector/Subsector
Overall Stage
Country

Convergence related Operation(s)

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?

Date of approval

Total Cost and Source

Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB
0 0 150,000,000 150,000,000
0 0 150,000,000 150,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Approved/Pending Financial System Registration

Panama

NO

Available Funds (US$)

Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount
0 0.00% 150,000,000
0 0.00% 150,000,000

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

PMR Operational Report

IMPACTS

Impact Nbr. 1: APOYAR LA SOSTENIBILIDAD FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19 DE LAS MIPYME

Observation:

Indicator Unit of
Measure
1.0 Ingreso por ventas en las MIPYME en los sectores USmiles
apoyados con el programa
Pro-Gender No
Indicator Unit of
Measure
1.1 Porcentaje del empleo en los sectores apoyados %
por el programa sobre el empleo total de MIPYME
en el pais
Pro-Gender No

Baseline

127.60

Baseline

49.00

Baseline
Year

2020 P
P(a)
A

Details
Pro-Ethnicity

Baseline
Year

2020 P
P(a)
A

Details
Pro-Ethnicity

EOP 2022

No

EOP 2022

No
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OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las MIPYME
Observation:

1.0

Indicator

Tasa de mora relativa, a los 6 meses de comenzar
el programa, en la cartera relevante de
financiamiento o garantia de capital de trabajo
colocada través de IFI frente a la tasa de mora de
créditos a microempresas del sistema bancario
nacional.

Pro-Gender No

1.2

Indicator

Tasa de mora relativa, a los 6 meses de comenzar
el programa, en la cartera relevante de
financiamiento de capital de trabajo colocada
través de BNP a la tasa de mora de créditos a

pequefas empresas del sistema bancario nacional.

Pro-Gender No

13

Indicator

Tasa de mora relativa, a los 12 meses de
comenzar el programa, en la cartera relevante de
financiamiento o garantia de capital de trabajo
colocada través de IF| frente a la tasa de mora de
créditos a microempresas del sistema bancario
nacional.

Pro-Gender No

1.4

Indicator

Tasa de mora relativa, a los 12 meses de
comenzar el programa, en la cartera relevante de
financiamiento o garantia de capital de trabajo
colocada través del BNP a la tasa de mora de
créditos a pequefas empresas del sistema
bancario nacional.

Baseline Baseline EOP 2022
Year
2020 P
P(a)
A
Details
Pro-Ethnicity
Baseline Baseline EOP 2022
Year
2020 P
P(a)
A
Details
Pro-Ethnicity
Baseline Baseline EOP 2022
Year
2020 P
P(a)
A
Details
Pro-Ethnicity
Baseline Baseline EOP 2022
Year
2020 P
P(a)
A
Details
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OUTCOMES
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Outcome Nbr. 2: Promover la recuperacién econdmica de las MIPYME a través del acceso al financiamiento productivo
Observation:
Indicator Unit of Baseline Baseline EOP 2022
Measure Year
2.0 Tasa de mora relativa de la cartera relevante % 0.71 2020 P
apoyada con recursos del programa frente a la tasa
de mora de créditos a PYME del sistema bancario P(a)
nacional.
A
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline EOP 2022
Measure Year
2.2 Proporcién del crédito de mediano plazo (mas de % 30.00 2020 P
18 meses) en la cartera relevante.
P(a)
A
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline EOP 2022
Measure Year
2.3 Apalancamiento total de recursos de USmillones 0.00 2020 P
financiamiento de mediano plazo alcanzado
gracias al apoyo del programa. P(a)
A
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline EOP 2022
Measure Year
24 Monto total de la cartera relevante para el USmillones 770.70 2020 P
financiamiento productivo alcanzado gracias al
apoyo del programa. P(a)
A
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a la mejora de las capacidades financieras a corto plazo (COSTO TOTAL=US$90 MILLONES)

Output Unit of Measure
11 Monto otorgado para el financiamiento de capital de trabajo para empresas MIPYME en sectores y cadenas identificados como vulnerables MILLONES P
por el programa. P(@)
A
Component Nbr. 2 Apoyo al acceso al financiamiento productivo para la recuperacién econémica (COSTO TOTAL=US$ 60 MILLONES)
Output Unit of Measure
21 Monto otorgado para el financiamiento productivo a empresas MIPYME en sectores identificados como vulnerables por el programa. MILLONES P
P(a)
A

PHYSICAL
PROGRESS

EOP 2022

PHYSICAL
PROGRESS

EOP 2022

FINANCIAL
PROGRESS

EOP 2022

FINANCIAL
PROGRESS

EOP 2022
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CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section



