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Operation Number EC-U0003 Chief of Operations Validation Date 10/13/21

Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2021 Division Chief Validation Date

Last Update 10/04/21 Country Representative Validation Date

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Support to the financing of the purchase of COVID-19 vaccines Loan Number 5235/OC-EC

Executing Agency MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Sector/Subsector HEALTH-DISEASE PREVENTION & CONTROL

Team Leader JOHANNSEN, JULIA Overall Stage Approved/Pending Signature

Operation Type Guarantee Country Ecuador

Lending Instrument Investment Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA
DE
ECUADOR








Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Safeguard Performance Rating Date of approval

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Item
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount

EC-U0003 63,161,940 63,161,940 0 0 63,161,940 63,161,940 0 0.00% 63,161,940

Aggregated 63,161,940 63,161,940 0 0 63,161,940 63,161,940 0 0.00% 63,161,940

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Public Report
RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Objetivo general de desarrollo: Contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad por COVID-19
Observation:  

  Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

Expected 
Year of 

Achievement

 Target

1.0 Número de muertes provocadas por COVID-19 Número 55,968.00 2023 2023 P 30,502.00

A

Details
Means of verification: Informe de la Coordinación de Planificación del MSP en base a datos hospitalarios y de vigilancia epidemiológica del MSP

Observations: Línea de base representa el escenario de “control” (número estimado de muertes acumuladas al nivel nacional (sistema público y privado), si el MSP no distribuiría vacunas contra 
COVID-19). La meta representa la estimación de muertes en caso de una campaña de inmunización masiva (con vacunas COVAX y otras bajo acuerdos bilaterales). Las estimaciones incluyen 
muertes poro conCOVID-19 de casos confirmados y probables. La dirección deseada del indicador es minimizar el valor EOP. Cálculo línea base: 13.992 (muertes 2020, estimación actualizada al 27 
de diciembre2020) por cuatro años (2020-2023) = 55.968 Cálculo EOP: Evitar 73%*de las muertes en 2022-2023 y 36% en 2021: (13.992 muertes por dos años (2022-2023) x0.27) + (13.992 muertes 
(2021) x 0.64) +13.992 (muertes 2020) = 30.502Seguimiento de los temas de género: Línea base 67%hombres y 33% mujeres

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
The General Development 
bjective indicator target is 
expected tobe observed by 
the operation's "Fully 
Justified" date 
inConvergence (CO)

Yes

  Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

Expected 
Year of 

Achievement

 Target

1.3 Número de casos de COVID-19 confirmados Número 837,420.00 2023 2023 P 341,248.00

A

Details
Means of verification: Informe de la Coordinación de Planificación del MSP en base a datos de vigilancia epidemiológica del MSP

Observations: Línea de base representa el escenario de “control” (número estimado de casos acumulados al nivel nacional (sistema público y privado), si el MSP no distribuiría vacunas contra 
COVID-19). La meta representa la estimación de casos en caso de una campaña de inmunización masiva (con vacunas COVAX y otras bajo acuerdos bilaterales). Las estimaciones incluyen casos 
confirmados mediante prueba PCR. La dirección deseada del indicador es minimizar el valor EOP. Cálculo línea base: 209.355 (casos 2020, estimación actualizada al 27 de dic 2020) por cuatro años 
(2020-2023)= 837.420 Cálculo EOP: Evitar 47% de los casos en 2021 y 95% de los casos en2022-2023: (209.355 (casos 2021)x 0.53) +(209.355 casos por dos años (2022-2023) x 0.05) +209.355 
(casos 2020) = 341.248 Seguimiento de los temas de género: Línea base 53% hombres y 47% mujeres

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
The General Development 
bjective indicator target is 
expected tobe observed by 
the operation's "Fully 
Justified" date 

Yes
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives

inConvergence (CO)
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PMR Public Report
RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives
Specific Development Objectives Nbr. 1: Apoyar esfuerzos para interrumpir la cadena de transmisión de la enfermedad
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2021 2022 2023 EOP 0

1.0 Número de personas de los grupos priorizados 
vacunadas contra la COVID-19

Número 0.00 2020 P 3,528,600.00 0.00 0.00 3,528,600.00

A 0.00

Details
Means of verification: Sistema Nacional de Registro de la Inmunización contra COVID-19 del MSP

Observations: La estimación del indicador se refiere a la población de Ecuador mayor de 18 años, excluyendo mujeres embarazadas y en etapa de lactancia y menores de 18 años, con corte al 30 de 
dic 2020, según proyección poblacional 2020 con base al censo 2010 del INEC. La meta supone una entrega del 50% delas vacunas de COVAX en 2021, 50% en 2022y un tipo de vacuna que prevé 
dosdosis por persona, sin considerar pérdidas de dosis.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  1 Componente 1. Interrupción de la cadena de transmisión

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2021 EOP 0 2021 EOP 0

1.1 1.1. Número de dósis de vacunas contra COVID-19 entregadas Número P 7,057,200 7,057,200 63,161,940 63,161,940

P(a) 7,057,200 7,057,200 63,161,940 63,161,940

A 0 0 0

Total Cost

 Total Cost P 63,161,940 63,161,940

P(a) 63,161,940 63,161,940

A 0 0
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CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
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RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
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