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Operation Number EC-U0001 Chief of Operations Validation Date 10/13/21
Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2021 Division Chief Validation Date
Last Update 10/01/21 Country Representative Validation Date
PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations
Basic Data
Operation Profile
Operation Name FINANCING LOW-INCOME HOUSING IN ECUADOR Loan Number 4699/0C-EC

Executing Agency

Team Leader

MINISTERIO DE ECONOMIA'Y FINANZAS
PRATS CABRERA, JOAN ORIOL

Sector/Subsector

Overall Stage

URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING

Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Guarantee Country Ecuador
Lending Instrument Investment Convergence related Operation(s)
Borrower REPUBLICA DE ECUADOR
Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B13 Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO
Safeguard Performance Rating Date of approval
Safeguard Performance Rating - Rationale
Financial Data
Total Cost and Source Available Funds (US$)
tem Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb
EC-U0001 300,000,000 300,000,000 0 0 300,000,000 300,000,000 0 0.00%
Aggregated 300,000,000 300,000,000 0 0 300,000,000 300,000,000 0 0.00%

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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Undisbursed Amount

300,000,000

300,000,000



PMR Public Report
RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Financiamiento de Vivienda Social en Ecuador

Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline Expected Target
Measure Year Year of
Achievement

1.0 Tasa de hacinamiento de los deciles 6 a 9 Porcentaje 6.14 2017 2025 P 6.05

Details
Means of verification: ENEMDU - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo

Observations: En ausencia del proyecto, la proyeccion realizada prevé que la tasa de hacinamiento en los hogares con ingreso familiar entre los deciles 6 a 9 se ubique en 6,24%. Se proyecta que
con el proyecto dicha tasa se ubicaria en 6,05%. Los calculos son conservadores sin considerar efectos demostracion que incrementen el crédito mas alla del proyecto. El hacinamiento es definido por
una relaciéon de personas-dormitorio mayor a tres; la tasa de hacinamiento refiere al porcentaje de hogares que verifican hacinamiento segun esa definicion.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

The General Development
bjective indicator target is
expected tobe observed by No
the operation's "Fully

Justified" date

inConvergence (CO)

Indicator Unit of Baseline Baseline Expected Target
Measure Year Year of
Achievement

11 Valor Agregado (VA) en las actividades de USD Millones 59.40 2017 2025 P 68.20
construccion en el segmento de las Viviendas de
Interés Publico (VIP) A
Details

Means of verification: Informacion Administrativa: Sistema de Informacion del MEF a través de informacion administrativa recopilada de las IFI, Cuentas Nacionales (BCE) e informe de analisis de
costos beneficio ex post.

Observations: En ausencia del proyecto, se espera que el valor agregado de la construccion en el segmento VIP se reduzca a 23,1 millones. A efectos de este calculo, el segmento de VIP se
considera viviendas nuevas entre US$20,000 y US$70,000. Los valores proyectados suponen que la relacion VA/Valor final se mantiene en los promedios observados en los Ultimos tres afios en los
datos de Cuentas Nacionales.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

The General Development
bjective indicator target is
expected tobe observed by No
the operation’'s "Fully

Justified" date

inConvergence (CO)

Indicator Unit of Baseline Baseline Expected Target
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives

Measure Year Year of
Achievement

1.2 Mujeres mayores de 15 afios con un crédito Porcentaje 5.00 2017 2025 P 6.00
hipotecario activo

Details
Means of verification: Global Findex Database

Observations: Se espera que el proyecto fomente, tanto por el efecto directo como por posibles efectos derrame/demostracién, una mayor participacion como sujeto de crédito en el segmento
hipotecario.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

The General Development
bjective indicator target is
expected tobe observed by No
the operation's "Fully

Justified" date

inConvergence (CO)
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Componente Unico - Crédito hipotecario para Vivienda de Interés Publico (VIP)
Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline 2035 EOP 2035
Measure Year
1.0 Crédito hipotecario con destino a las VIP con Porcentaje 14.40 2017 P 12.60
relacion al total del crédito hipotecario
A
Details

Means of verification: Informacién Administrativa: Sistema de Informacion de MEF a través de informacién administrativa recopilada de las IFI, e informacién de la Superintendencia de Bancos

Observations: Se espera que, en ausencia del proyecto, el porcentaje de crédito hipotecario con destino a las VIP con relacion al crédito total hipotecario se ubique en torno al 4,2%. A efectos de este
calculo, el segmento de VIP se considera viviendas nuevas entre US$20.000 y US$70.000.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2035 EOP 2035
Measure Year
1.2 Total de crédito para VIP colocado por los bancos USD Millones 361.00 2018 P 300.00
privados y las entidades de la economia popular y
solidaria A
Details

Means of verification: Superintendencia de Bancos del Ecuador y Superintendencia de las entidades de la economia popular y solidaria

Observations: Entre 2015 y 2018 se colocaron un total de US$361 millones en créditos para VIP a través de las lineas provistas por el Banco Central del Ecuador (BCE). Tras la aprobacién de la Ley
de Fomento Productivo en 2018, se terminan las lineas de financiamiento del BCE (ver Parrafo 1.11 de la Propuesta de Garantia para mas detalle). Sin este financiamiento del BCE, se asume que no
habria financiamiento para VIP entre 2019 y 2022. En dicho periodo, con la introduccion del proyecto, se espera que se financien créditos VIP por un total de US$300 millones.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2035 EOP 2035
Measure Year
1.3 Déficit habitacional cuantitativo en hogares con Porcentaje 7.50 2017 P 7.39
ingreso familiar entre los deciles 6 a 9 de la
distribucion A
Details

Means of verification: Informacion Administrativa: Sistema de Informacion de MEF a través de informacién administrativa recopilada de las IFl y ENEMDU

Observations: En base a calculos propios, se estima que, en ausencia del proyecto, el porcentaje de hogares con déficit cuantitativo en el afio 2022 ascenderia a 7,62%. Ver nota al pie 7 del
documento de Propuesta de Garantia para definicion del déficit cuantitativo

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2035 EOP 2035
Measure Year
1.4 Crédito hipotecario en el segmento de las VIP Porcentaje 44.00 2017 P 50.00

otorgado a mujeres
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Specific Development Objectives

Details
Means of verification: Informacién Administrativa: Sistema de Informacion de MEF e informacién de la Superintendenci a de Bancos
Observations: El Reglamento Operativo del Proyecto (ROP) articulara regulaciones, incentivos y restricciones destinadas a elevar la participacion de las mujeres como receptoras de créditos
hipotecarios en el segmento de VIP (ver parrafo 1.10 del del documento de Propuesta de Garantia).

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Public Report

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente Unico - Crédito hipotecario para Vivienda de Interés Publico (VIP)

Output

1.1 Crédito hipotecario para las VIP a personas naturales a través de los intermediarios financieros

Total Cost

Total Cost

Unit of Measure
Créditos P
P(a)

P(a)

PHYSICAL PROGRESS

2021 EOP 2035
760 4,560
285 4,560
0

FINANCIAL PROGRESS

2021

EOP 2035
300
300
300

300
300
300
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CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section



RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID

Risk ID

Risk ID

Risk Status
Active

Response actions

Management Strategy
1.1 AVOID

Management Strategy
1.2 MITIGATE

Risk Status
Active

Response actions
Management Strategy
2.1 MITIGATE

Risk Status
Inactive

Response actions
Management Strategy
3.0 -

Risk Taxonomy
Economic and Financial Environment

Status
COMPLETE

Status
COMPLETE

Risk Taxonomy
Legal Environment

Status
ACTIVE

Risk Taxonomy
Governance Framework

Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors

Others - Organizational and Managerial Dimensions



