PMR Public Report

Operation Number PN-L1107 Chief of Operations Validation Date 10/28/21
Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2021 Division Chief Validation Date
Last Update 09/30/21 Country Representative Validation

Date

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Customs Logistics Integration Program Loan Number 4517/0C-PN

Executing Agency AUTORIDAD NACIONAL DE Sector/Subsector TRANSPORT-BORDER CROSSINGS AND INFRASTRUCTURE, EQUIPMENT FOR BORDER
ADUANAS CROSSINGS.

Team Leader LIBBY HERNANDEZ, MARGARITA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Panama

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PANAMA

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO
Safeguard Performance Rating Date of approval

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Total Cost and Source Available Funds (US$)
tem Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount
PN-L1107 75,000,000 75,000,000 0 0 75,000,000 75,000,000 5,000,000 6.67% 70,000,000
Aggregated 75,000,000 75,000,000 0 0 75,000,000 75,000,000 5,000,000 6.67% 70,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

& Disbursed

Infraestructura y Equipamiento 1 [ Undisbursed

Control Fiscal y Parafiscal 2|

Mejoramien Urb y Planif Territ 3

Gestion y Admin del Programa 4—

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Mejora del desempeiio del sector logistico de Panama

Observation:

Indicator Unit of Baseline
Measure
0.0 indice de desempefio logistico Indicador 3.34

Means of verification: Reporte de indice de Desempefio Logistico Banco Mundial

Baseline

2016

Year

Details

Observations: Refleja las percepciones de la logistica de un pais. El indice varia entre 1y 5.
Pro-Ethnicity

Pro-Gender No

The General Development
bjective indicator target is
expected tobe observed by No
the operation's "Fully

Justified" date

inConvergence (CO)

Indicator Unit of Baseline
Measure

0.1 Valor del comercio a través de la frontera de Paso % 2.70
Canoas/PIB nacional

Means of verification: Informe de la Autoridad Nacional de Aduanas

Observations: La linea de base fue: US$1.250 millones/US$46,21 miles de millones

Pro-Gender No

The General Development
bjective indicator target is
expected tobe observed by No
the operation's "Fully

Justified" date

inConvergence (CO)

Baseline

2014

Year

Details

Pro-Ethnicity

Expected
Year of
Achievement

2023

Expected
Year of
Achievement

2023

No

No

Target

3.50

Target

3.00



PMR Public Report
RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Mejorada de la eficiencia operativa de los pasos de frontera de Panama, a través de la reduccion en los costos operativos en los procesos de control y la
reduccion de tiempos de pasos de personas y mercancias

Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.0 Costo total del proceso de importacion sanitaria US$/Tramite 169.34 2015 P 115.32
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e informe de consultoria

Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.1 Costo total del proceso de importacién no sanitaria US$/Tramite 137.24 2015 P 106.11
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.2 Costo total del proceso de exportacion sanitaria USS$/Tramite 150.17 2015 P 60.20
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.3 Costo total del proceso de exportacion no sanitaria | US$/Tramite 108.80 2015 P 60.18
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
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Specific Development Objectives

Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.4 Costo total del proceso de transito sanitario USS$/Tramite 39.95 2017 P 20.76
entrando
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.5 Costo total del proceso de transito no sanitario US$/Tramite 12.88 2015 P 12.47
entrando
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.6 Costo total del proceso de transito sanitario USS$/Tramite 64.95 2015 P 0.10
saliendo
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.7 Costo total del proceso de transito no sanitario US$/Tramite 28.46 2015 P 0.10
saliendo
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
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Specific Development Objectives

Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.8 Costo total del proceso de vacios entrando USS$/Tramite 9.93 2015 P 9.70
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.9 Costo total del proceso de vacios saliendo US$/Tramite 0.74 2015 P 0.00
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Costo total promedio por tramite en concepto de personal, operadores logisticos, papeleria, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.10 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 10.00 2015 P 1.04
frontera en importacion sanitaria
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su
destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.11 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 8.10 2015 P 0.92
frontera en importacién no sanitaria
A
Details

-5-



PMR Public Report
RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su
destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.12 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 14.60 2015 P 0.00
frontera en exportacion sanitaria
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su
destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.13 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 7.90 2015 P 0.00
frontera en exportacién no sanitaria
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su
destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.14 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 8.10 2015 P 0.93
frontera en transito sanitario entrando
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Consultoria Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y
continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
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Specific Development Objectives

0.15 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 13.80 2015 P 0.00
frontera en transito sanitario saliendo
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su
destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.16 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 7.30 2015 P 0.89
frontera en transito no sanitario entrando
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su
destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.17 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 7.30 2015 P 0.00
frontera en transito no sanitario saliendo
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su
destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.18 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 7.20 2015 P 0.76
frontera en vacios entrando
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su
destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado
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Specific Development Objectives

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.19 Tiempo total promedio de ciclo de paso por la Horas/UT 4.80 2015 P 0.00
frontera en vacios saliendo
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su
destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.20 Tiempo promedio transito de pasajeros de buses Minutos/ 61.00 2015 P 33.50
internacionales Costa Rica a Panama pasajero
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Tiempo promedio total para completar tramites migratorios

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.21 Tiempo promedio transito de pasajeros de buses Minutos/ 64.00 2015 P 0.00
internacionales Panama a Costa Rica pasajero
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Tiempo promedio total para completar tramites migratorios

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.22 Tiempo promedio transito de pasajeros de Minutos/ 29.90 2015 P 14.50
vehiculos particulares Costa Rica a Panama pasajero
A
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
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Specific Development Objectives

Observations: Tiempo promedio total para completar tramites migratorios

Pro-Gender No

Indicator Unit of Baseline
Measure
0.23 Tiempo promedio transito de pasajeros de Minutos/ 23.90

vehiculos particulares Panama a Costa Rica pasajero

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Tiempo promedio total para completar tramites migratorios

Pro-Gender No
Indicator Unit of Baseline
Measure
0.24 Tiempo promedio transito de pasajeros de Minutos/ 3.80
peatones Costa Rica a Panama pasajero

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Observations: Tiempo promedio total para completar tramites migratorios

Pro-Gender No
Indicator Unit of Baseline
Measure
0.25 Tiempo promedio transito de pasajeros de Minutos/ 4.10
peatones Panama a Costa Rica pasajero

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Tiempo promedio total para completar tramites migratorios

Pro-Gender No

Indicator Unit of Baseline
Measure
0.26 Capacidad maxima de procesamiento del puesto UT/dia 806.00

fronterizo en importacién

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Baseline
Year

2015

Baseline
Year

2015

Baseline
Year

2015

Baseline
Year

2015

Pro-Ethnicity

2023
P
A
Details
Pro-Ethnicity
2023
P
A
Details
Pro-Ethnicity
2023
P
A
Details
Pro-Ethnicity
2023
P
A
Details

No
EOP 2023
0.00

No
EOP 2023
2.80

No
EOP 2023
0.00

No
EOP 2023
1,361.00
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Specific Development Objectives

Observations: Este nivel se cuantifica mediante simulacién de procesos y colas, saturando el sistema sin que llegue a colapso

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.27 Capacidad maxima de procesamiento del puesto UT/dia 801.00 2015 P 1,352.00
fronterizo en exportacién
A
Details
Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Observations: Este nivel se cuantifica mediante simulacion de procesos y colas, saturando el sistema sin que llegue a colapso
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.28 Emisién de gases de efecto invernadero KgCO2e/UT 101.30 2015 P 10.50
provenientes de las unidades de transporte de
carga con equipo especial de refrigeraciéon en A
régimen de importacién sanitaria
Details
Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.29 Emisién de gases de efecto invernadero KgCO2e/UT 81.90 2015 P 9.40
provenientes de las unidades de transporte de
carga con equipo especial de refrigeraciéon en A
régimen de transito sanitario entrando
Details
Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
0.30 Emision de gases de efecto invernadero KgCO2e/UT 147.10 2015 P 0.00
provenientes de las unidades de transporte de
carga con equipo especial de refrigeraciéon en A
régimen de exportacion sanitaria
Details

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria
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Specific Development Objectives

Pro-Gender No
Indicator Unit of Baseline Baseline
Measure Year
0.31 Emisién de gases de efecto invernadero KgCO2e/UT 139.90 2015

provenientes de las unidades de transporte de
carga con equipo especial de refrigeracién en
régimen de transito sanitario saliendo

Means of verification: Datos linea de base/metas e Informe de Consultoria

Pro-Gender No
Indicator Unit of Baseline Baseline
Measure Year
0.32 Medios de transporte que llegan dentro del plazo % 0.00 2017

de transito legal establecido

Means of verification: Informe del Centro de Control y Monitoreo

Observations: Plazo transito legal establecido en el Decreto de Gabinete 12 del 29/03/2016

Pro-Gender No
Indicator Unit of Baseline Baseline
Measure Year
0.33 indice de rastreo y trazabilidad de LPI indice 2.95 2017

Means of verification: Informe Logistic Performance Index
Pro-Gender No

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorada la eficacia de la gestiéon aduanera en Panamad, mediante la implementacion de sistemas y tecnologia que permita intercambiar la informacién e

interoperar los sistemas de las instituciones de control fiscal y parafiscal
Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline
Measure Year
1.0 Acuerdos de integracion e iniciativas de # of Integration | 0.00 2015
cooperacion regional y subregional apoyadas agreements
and
cooperation
initiatives

Pro-Ethnicity

2023
P
A
Details
Pro-Ethnicity
2023
P
A
Details
Pro-Ethnicity
2023
P
A
Details

Pro-Ethnicity

2023

P
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No
EOP 2023
0.00

No
EOP 2023
90.00

No
EOP 2023
3.00

No

EOP 2023

5.00
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Specific Development Objectives

Details

Means of verification: Informe de cumplimiento de acuerdos apoyados

Observations: Se elaborara el informe de acuerdo a los datos del Ministerio de Comercio e Industrias y Organizacién Mundial del Comercio

Pro-Gender No

Indicator

1.1 Declaraciones Unicas de Transito (DUT) de

transitos de entrada y salida en territorio panamefio
que se tramitan por medio del Sistema de Gestion

Aduanera para el procedimiento de transito.

Pro-Ethnicity

Unit of Baseline Baseline 2023
Measure Year
% DUT 0.00 2017 P
tramitadas
A
Details

Means of verification: Estadisticas de DUCA-T y de la Autoridad Nacional de Aduanas

Pro-Gender No
Indicator
1.2 Operaciones aduaneras de importacién cuya
informacion se envia en forma electrénica y
anticipada

Pro-Ethnicity

Unit of Baseline Baseline 2023
Measure Year
% operaciones | 0.00 2017 P
A
Details

Means of verification: Estadisticas anuales de gestion aduanera de la Autoridad Nacional de Aduanas

Pro-Gender No
Indicator
1.3 Operaciones aduaneras de exportacion cuya
informacion se envia en forma electronica y
anticipada

Pro-Ethnicity

Unit of Baseline Baseline 2023
Measure Year
% operaciones | 0.00 2017 P
A
Details

Means of verification: Estadisticas de gestién aduanera de la Autoridad Nacional de Aduanas

Pro-Gender No

Indicator

1.4 Declaraciones aduaneras procesadas en Paso
Canoas anualmente

Pro-Ethnicity

Unit of Baseline Baseline 2023
Measure Year
Numero de 29,909.00 | 2015 P
declaraciones
A
Details

Means of verification: Estadisticas anuales de gestion aduanera de la Autoridad Nacional de Aduanas
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No

No

No

No

EOP 2023

100.00

EOP 2023

50.00

EOP 2023

50.00

EOP 2023

36,895.00
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Observations: Declaraciones aduaneras procesadas exitosamente por afio en Paso Canoas. Se asume tasa de crecimiento igual a la esperada para el valor del comercio por ese puesto fronterizo

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
1.5 Notas técnicas de importacién tramitadas via % 0.00 2017 P 25.00
plataforma VUCE
A
Details

Means of verification: Estadisticas anuales de gestion de la Autoridad Nacional de Aduanas

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
1.6 Notas técnicas de exportacién tramitadas via % 0.00 2017 P 25.00
plataforma VUCE
A
Details

Means of verification: Estadisticas anuales de gestion de la Autoridad Nacional de Aduanas

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
1.7 Inspeccidn fisica intrusiva/no intrusiva aplicado a % 7.00 2015 P 10.00
declaraciones en canal rojo en régimen de
importacion A
Details

Means of verification: Estadisticas anuales de gestion de la Autoridad Nacional de Aduanas

Observations: El andlisis de riesgo asigna las declaraciones a la revision documental (amarillo), revision fisica (rojo) o “no revisiéon”

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
1.8 Inspeccidn fisica intrusiva/no intrusiva aplicado a % 5.00 2015 P 2.00
declaraciones en canal amarillo en régimen de
importacion A
Details

Means of verification: Estadisticas anuales de gestion de la Autoridad Nacional de Aduanas
Observations: El analisis de riesgo asigna las declaraciones a la revisién documental (amarillo), revisién fisica (rojo) o “no revisién”
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
1.9 Inspeccion fisica intrusiva/no intrusiva aplicado a % 2.00 2015 P 2.00
declaraciones en canal rojo en régimen de
exportacion A
Details
Means of verification: Estadisticas anuales de gestion de la Autoridad Nacional de Aduanas
Observations: El analisis de riesgo asigna las declaraciones a la revisién documental (amarillo), revision fisica (rojo) o “no revisién”
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
1.10 Tiempo tramite de presentacion de declaracion de Horas/tramite 5.00 2017 P 1.00
mercancias a despacho
A
Details
Means of verification: Informe Sistema ANA
Pro-Ethnicity No

Pro-Gender No
Specific Development Objectives Nbr. 2: Incrementada la capacidad institucional para atender casos de victimizacion contra grupos vulnerables en los pasos de frontera

Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
2.0 Casos delictivos o victimizacién identificados, Numero/ 0.00 2015 P 20.00
registrados y atendidos que transitan los pasos de 100,000
frontera personas A
Details

Means of verification: Informes del Sistema Nacional Integrado de Estadisticas Criminales

Observations: Casos que afecten o victimicen a mujeres, grupos indigenas o, menores de edad, tales como proxenetismo, trata de personas, raptos.

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No

Specific Development Objectives Nbr. 3: Mejorada la percepcion de la calidad de la infraestructura y los servicios en la cabecera panamena del paso de frontera Paso Canoas

Observation:
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
3.0 indice de satisfaccién de los usuarios turistas de % 54.00 2015 P 90.00
los pasos de frontera
A
Details
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Specific Development Objectives

Means of verification: Informe consultoria. Encuesta de satisfaccion

Observations: Es un promedio ponderado de las siguientes caracteristicas criticas del servicio y la infraestructura: vias de acceso, infraestructura, tecnologia y equipos, calidad del servicio, aspectos
socioeconémicos y ambientales, costos, seguridad y evaluacion general

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
3.1 indice de satisfaccion de los usuarios transportistas | % 47.00 2015 P 90.00
de los pasos de frontera
A
Details

Means of verification: Informe consultoria. Encuesta de satisfaccion

Observations: Es un promedio ponderado de las siguientes caracteristicas criticas del servicio y la infraestructura: vias de acceso, infraestructura, tecnologia y equipos, calidad del servicio, aspectos
socioecondémicos y ambientales, costos, seguridad y evaluacion general

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Specific Development Objectives Nbr. 4: Mejoradas las condiciones urbanisticas de las comunidades fronterizas contribuye al buen funcionamiento y la sostenibilidad de los pasos de frontera

Observation:
Indicator Unit of Baseline Baseline 2023 EOP 2023
Measure Year
4.0 Incremento de inversién municipal promedio anual Us$ 4.87 2015 P 5.87
ejecutada de acuerdo con la regulacion contenida
en los Planes Parciales de Ordenamiento Territorial A

(PPOT) en los pasos de frontera identificados
Details

Means of verification: Informes ejecucion proyecto e Informes gestion financiera municipal

Observations: Se tomaran en consideracion las inversiones que las Municipalidades de Baru, Bugaba, Renacimiento y Changuinola realicen en materia de infraestructura y servicios publicos, tanto
con presupuesto ordinario como con el financiamiento

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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RESULTS MATRIX

PMR Public Report

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Inversiones en Infraestructura y Equipamiento

Component Nbr. 2 Componente 2: Procesos de Control Fiscal y Parafiscal Eficientes y Efectivos

21

22

23

24

Output

Paso Canoas construido y/o rehabilitado, equipado y operable

Rio Sereno construido y/o rehabilitado, equipado y operable

Guabito construido y/o rehabilitado, equipado y operable

Sistema Radio Frequency Identification Device instalado en rutas fiscales y puntos fronterizos

Output

Sistemas y procesos para la Gestién Coordinada de Fronteras implementados y funcionando

Catalogos de procesos para Ventanilla Unica de Comercio Exterior (VUCE) desarrollados

Interfase de conexién entre plataformas informaticas de Panama y Costa Rica

Programa de Operador Econémico Autorizado (OEA) implementado

Component Nbr. 3 Componente 3: Mejoramiento Urbano y Planificacion Territorial

3.1

3.2

3.3

Output

Planes Parciales de Ordenamiento Territorial formulados, aprobados y ejecutados

Estudio sobre brechas, oportunidades de equidad y diversidad de género en los pasos de frontera

Funcionarios publicos capacitados y sensibilizados en temas de género

Unit of Measure

Paso de Frontera

Paso de Frontera

Paso de Frontera

Sistema

Unit of Measure

Unidad

Catélogos

Interfase

Operador

Unit of Measure

Plan

Estudio

Funcionario
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PHYSICAL PROGRESS

2021 EOP 2023

1 1

0 1

0 0

1 1

0 1

0 0

0 1

0 1

0 0

0 1

0 1

0 0
PHYSICAL PROGRESS
2021 EOP 2023

1 1

0 1

0 0

0 4

4 4

0 0

0 1

0 1

0 0

2 3

0 3

0 3
PHYSICAL PROGRESS
2021 EOP 2023

2 3

1 3

0 0

0 1

0 1

0 1

25 150

50 150

0 0

FINANCIAL PROGRESS

2021
10,500,000
3,500,000
0
164,100
85,000
0
4,425,000
0
0
278,000
0
0

EOP 2023
29,450,000
33,720,000

0
1,760,000
635,000

0
12,275,000
10,860,000
0

778,000
778,000

0

FINANCIAL PROGRESS

2021
10,840,000
495,000

O ©o ©o o ©o o o o o o

EOP 2023
20,600,000
18,223,286.88
0
0
100,000
0
0
200,000
0
0
50,000
0

FINANCIAL PROGRESS

2021
500,000
0
0

50,000

3,000

EOP 2023
4,850,000
3,775,000

0
50,000
100,000
0
40,000
10,000
0



RESULTS MATRIX

PMR Public Report

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Gestion y Administracion del Programa

Output

4.1 Gestion y Administracion del Programa

Other Cost

Imprevistos

Total Cost

Total Cost

Unit of Measure

Unidad

P(a)

P(a)

P(a)

PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

2021 EOP 2023 2021
0 0 1,050,000
0 1 930,000
0 0 1,422

300,000
0
0

28,057,100
5,063,000
1,422

EOP 2023
4,035,000
3,240,175

1,422

1,162,000
3,308,538.12
0

75,000,000
75,000,000
1,422
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CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

-18 -



RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID

Risk ID

Risk ID

Risk ID

Risk ID

Risk Status
Inactive

Response actions

Management Strategy
1.1 MITIGATE

Risk Status
Active

Response actions

Management Strategy
2.1 AVOID

Management Strategy
2.2 MITIGATE

Management Strategy
23 SHARE

Risk Status
Active

Response actions
Management Strategy
3.1 AVOID

Risk Status
Active

Response actions
Management Strategy
41 MITIGATE

Risk Status
Inactive
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Risk Taxonomy
Governance Framework

Status
COMPLETE

Risk Taxonomy
Planning

Status

COMPLETE

Status
ACTIVE

Status
COMPLETE

Risk Taxonomy
Human Resources

Status
COMPLETE

Risk Taxonomy
Governance Framework

Status
COMPLETE

Risk Taxonomy
Planning



RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID

Risk ID

Risk ID

Risk ID

Risk ID

Risk ID

10

Risk Status
Response actions
Management Strategy
5.1 EXPLOIT

Risk Status
Inactive

Response actions
Management Strategy
6.1 SHARE

Risk Status
Inactive

Response actions
Management Strategy
7.1 MITIGATE

Risk Status
Active

Response actions
Management Strategy
8.1 MITIGATE

Risk Status
Active

Response actions
Management Strategy
9.1 TRANSFER

Risk Status
Active

-20 -

Risk Taxonomy

Status
COMPLETE

Risk Taxonomy
Planning

Status
COMPLETE

Risk Taxonomy
Institutional Environment

Status
COMPLETE

Risk Taxonomy
Planning

Status
ACTIVE

Risk Taxonomy
Institutional Environment

Status
ACTIVE

Risk Taxonomy
Political Environment



RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy
Response actions

Management Strategy Status
10.1 SHARE ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Intra/Inter Coordination
Project Management Capacity

Project Monitoring & Evaluation
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