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Chief of Operations Validation Date
Division Chief Validation Date

Country Representative Validation Date

Loan Number
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Overall Stage
Country

Convergence related Operation(s)
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Date of approval

04/06/22
04/26/22

05/04/22

4243/0C-AR
REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-NATIONAL STATISTICS SYSTEMS

AND CENSUSES

Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Argentina

NO

Available Funds (USS)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart  Co-Financing / Country  Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount
AR-L1266 50,000,000 50,000,000 5,000,000 0 55,000,000 50,000,000 17,900,000 35.80% 32,100,000
Aggregated 50,000,000 50,000,000 5,000,000 0 55,000,000 50,000,000 17,900,000 35.80% 32,100,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

[ Disbursed Amount
[ Undisbursed
Fortal capacidad institucional 1
Actual. estadistica sociodemog 2
Actual. estadistica econémica 3
Administracién del programa 4 -
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.



RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Uso de las estadisticas INDEC por parte de la administracién publica, empresas y sociedad civil

Observation:

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected
Year of EOP 2023
Achievement
0.0 Uso de las estadisticas INDEC por parte de la administracion Porcentaje de 20 2016 2023 P 90
publica organismos publicos A _
que usa la informacion
del INDEC

Details
Means of Verification: Informe del INDEC sobre la base de Google Analytics Informe mensual cuali- cuantitativo de impacto INDEC en medios de comunicacién

Observations: A cargo de Direccion de Difusion y Direccion de Informatica

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected
Year of EOP 2023
Achievement

0.1 Uso de las estadisticas INDEC por parte de las empresas Porcentaje de 20 2016 2023 P 70
empresas que usan la A )
informacion del INDEC

Details

Means of Verification: Informe del INDEC sobre la base de Google Analytics Informe mensual cuali- cuantitativo de impacto INDEC en medios de comunicacién

Observations: A cargo de Direccién de Difusion y Direccion de Informatica

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected
Year of EOP 2023
Achievement

0.2 Uso de las estadisticas INDEC por parte de la sociedad civil Porcentaje de la 20 2016 2023 P 70

sociedad civil que usa A _

la informacién del
INDEC

Details

Means of Verification: Informe del INDEC sobre la base de Google Analytics Informe mensual cuali- cuantitativo de impacto INDEC en medios de comunicacién
Observations: A cargo de Direccién de Difusion y Direccion de Informatica
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator



RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives
Specific Development Objectives Nbr. 0: Mejorar la calidad de las estadisticas del INDEC en términos de oportunidad, relevancia y confiabilidad

Observation:

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023
0.0 Tasa de omision censo de poblacion y vivienda Porcentaje 3 2010 P -

Details
Means of Verification: Linea de base extraida de Informe Interno de Evaluacion del Censo de Poblacion y Vivienda
Observations: El valor correspondiente a la meta (1,9%) seria el establecido por las Recomendaciones Internacionales de Naciones Unidas para los Censos de Poblacion y Habitacion

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023
0.1 Tasa general de no respuesta para la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) Porcentaje 30.8 2015 P -
(vinculado al marco muestral que se elabora para el censo) A )
Details

Means of Verification: Informe Final de EPH
Observations: ATRIBUTO: RELEVANCIA

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023
0.2 Antigliedad del ultimo censo econémico programado Afos 13 2017 P -
A -
Details

Means of Verification: Linea de base: Censo econdmico anterior fue de 1994 Meta: se verifica con el desarrollo de un registro Unico de unidades econdmicas y su actualizacion permanente

EOP 2023
1.9

EOP 2023
20

EOP 2023

Observations: Con la realizacion del Censo Econémico se asegura una antigliedad optima que es de 10 afios en todo el horizonte de evaluacion del programa. Posterior a ese periodo sera materia de

intervencién con otras inversiones
Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023
0.3 Tiempo transcurrido desde el inicio del trabajo de campo del Censo Nacional de Meses 36 2010 P -
Poblacion, Hogares y Viviendas 2020 y fecha de publicacion de los resultados A )

definitivos nacionales y provinciales en microdatos
Details
Means of Verification: Linea de base: Comunicacién de disponibilidad de los microdatos a las provincias
Observations: ATRIBUTO: OPORTUNIDAD
Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

RESULTS MATRIX

EOP 2023
24



OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la capacidad institucional del INDEC

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

Output

Seguridad légica y fisica mejorada (TIR 1)

Seleccién de personal para labores de mediano plazo realizada

Protocolos de cooperacidn con los organismos del SEN disefiados e implementados

Plan Estratégico de Acceso a la Informacién Publica implementado

Cumplimiento de las recomendaciones de la Organizacién para la Cooperacion y el Desarrollo Econdmicos
(OCDE)

Component Nbr. 2 Actualizacidn de la base estadistica sociodemografica

2.01

2.02

2.03

Output

Censo Experimental de Poblacién, Hogares y Viviendas 2019 realizado

Archivo de Domicilios de la Republica Argentina (ADRA) actualizado

Encuesta Nacional de Poblacion, Hogares y Vivienda - Estructura Censal

Component Nbr. 3 Actualizacién de la base estadistica econédmica

3.01

3.02

3.03

3.04

Other Cost

Output

Encuesta a Grandes Empresas (EGE) ampliada

Directorios de Empresas y agentes econdmicos, con utilizacidon estadistica actualizados

Indicadores econdmicos en base a nuevas metodologias y con la perspectiva de género estimados y

difundidos

Encuestas econdmicas especiales difundidas

Administracion

Unit of Measure

Centro de computo

Numero de profesionales
contratados en las areas de
apoyo

protocolos

Plan

Porcentaje

Unit of Measure

Censo

Archivo

Operacion

Unit of Measure

Encuesta Mejorada y

ampliada Empresas

Directorio

indicadores

Encuesta publicada
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PHYSICAL PROGRESS
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50
47

50
50

EOP 2023

148
388
338

= W W w

[y

50
50

PHYSICAL PROGRESS
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PHYSICAL PROGRESS

200
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703,978
39,404

52,206

EOP 2023

1,150
1,450
1,340
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2,317,533
843,940

145,563

FINANCIAL PROGRESS

2021 EOP 2023
7,847,308.5 21,642,617
5,894,224 21,907,681
3,206,223 6,073,972
1,400,760.5 2,959,913
365,389 1,754,709
489,916 1,038,627
608,446.5 1,273,396
124,097 478,715
144,058 241,649
1,206,149 2,608,512
26,784 243,538
34,114 208,210
67,257 201,772

FINANCIAL PROGRESS

2021 EOP 2023
1,727,884.6 8,964,395
121,392 2,597,606
156,073 340,911

- 3,881,668

519,118 5,251,574
859,829 4,222,379

- 15,500,000

FINANCIAL PROGRESS

2021 EOP 2023

- 1,315,012

214,468 797,000
221,504 572,918

- 2,494,527

109,621 2,459,325
145,521 288,838
2,785,310.5 6,353,607
658,774 3,165,912
820,821 2,317,872
493,824 987,048



Total Cost

Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Vivienda - Estructura Censal

Total Cost

16,840,918.6
8,073,271

6,130,265

55,000,000
55,000,000

15,450,939



CHANGES TO THE MATRIX

Output

Section

Name

Archivo de Domicilios de la Republica Argentina (ADRA)

actualizado

Censo Experimental de Poblacidn, Hogares y Viviendas

2019 realizado

Directorios de Empresas y agentes econémicos, con

utilizacion estadistica actualizados

Encuesta a Grandes Empresas (EGE) ampliada

Encuesta Nacional de Poblacion, Hogares y Vivienda -

Estructura Censal

Indicadores econdmicos en base a nuevas metodologias y
con la perspectiva de género estimados y difundidos

Plan Estratégico de Acceso a la Informacién Publica

implementado

Protocolos de cooperacidn con los organismos del SEN

disefiados e implementados

Seguridad légica y fisica mejorada (TIR 1)

Seleccidén de personal para labores de mediano plazo

realizada

Type of Change

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Create Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Sub type
Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).
Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).
Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).
Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).
Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).

N/A

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).
Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).

Modified By

GLAFFAYE

GLAFFAYE

GLAFFAYE

GLAFFAYE

GLAFFAYE

GLAFFAYE

GLAFFAYE

GLAFFAYE

GLAFFAYE

GLAFFAYE

GLAFFAYE

GLAFFAYE

GLAFFAYE

GLAFFAYE

Entered in System

3/15/2022

4/1/2022

4/1/2022

3/23/2022

3/15/2022

3/14/2022

4/1/2022

3/15/2022

3/15/2022

3/15/2022

4/1/2022

3/14/2022

3/15/2022

3/14/2022



RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID
Response Actions
2
2.0
Risk ID
Response Actions
3
31
Risk ID
Response Actions
6

6.1

Risk Status
Active
Management Strategy
Risk Status
Active
Management Strategy
MITIGATE
Risk Status
Active

Management Strategy
MITIGATE

Risk Taxonomy

Economic and Financial Environment

Status

Risk Taxonomy

Internal Processes

Status
ACTIVE

Risk Taxonomy

Internal Processes

Status
ACTIVE



Lesson Learned - Categories




