
Operation Number ES-L1128 Chief of Operations Validation Date 03/29/22

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2021 Division Chief Validation Date 04/27/22

Last Update 03/29/22 Country Representative Validation Date 04/27/22

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Program for Modernization of the Statistics System of El Salvador Loan Number 5454/OC-ES

Executing Agency MINISTERIO DE ECONOMIA Sector/Subsector REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR 
SUPPORT

Team Leader MEJIA-GUERRA, JOSE ANTONIO Overall Stage Approved/Pending prior Legislative Approval

Operation Type Loan Operation Country El Salvador

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE EL SALVADOR

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

ES-L1128 44,000,000 44,000,000 0 0 44,000,000 44,000,000 - 0.00% 44,000,000

Aggregated 44,000,000 44,000,000 0 0 44,000,000 44,000,000 - 0.00% 44,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Incrementar el uso de la información estadística oficial en la toma de decisiones públicas y privadas 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.0 Solicitudes atendidas de estadísticas oficiales por parte del sector 
público al año.

Número de solicitudes 192 2020 2025 P 600

A -

Details

Means of Verification: Informe elaborado por la OIR de la DIGESTYC para la preparación del proyecto (línea de base). Informe final del programa preparado por la OIR de la DIGESTYC (meta).

Observations: Este indicador se puede observar al finalizar la vida del proyecto. Información de CNPV, CEE, CNA, ENIGH, Índice de Precios al Consumidor (IPC), Índice de Precios al Productor, 
Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples y demás encuestas periódicas
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.3 Solicitudes atendidas de estadísticas oficiales por parte del sector 
privado al año.

Número de solicitudes 350 2020 2025 P 980

A -

Details

Means of Verification: Informe elaborado por la OIR de la DIGESTYC para la preparación del proyecto (línea de base). Informe final del programa preparado por la OIR de la DIGESTYC (meta).

Observations: Este indicador se puede observar al finalizar la vida del proyecto. Información de CNPV, CEE, CNA, ENIGH, Índice de Precios al Consumidor (IPC), Índice de Precios al Productor, 
Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples y demás encuestas periódicas
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Mejorar la calidad de las estadísticas oficiales en términos de ROCA 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2027

1.0 Indicadores producidos que pueden ser estimados a partir de la información del 
CNPV para dar seguimiento a los indicadores de los ODS.

Porcentaje 48 2020 P 77

A 77

Details

Means of Verification: Informe final del programa preparado por la DIGESTYC, aprobado por el Banco.

Observations: Atributo: Relevancia El porcentaje se calcula dividiendo los indicadores ODS que la DIGESTYC produce con datos del CNPV entre los que se pueden producir con base a 
información censal (35). Actualmente se producen 17, y se pretende producir 27
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2027

1.1 Censos que incluyan nuevas preguntas que abordan la perspectiva de género. Censos 0 2020 P 2

A 2

Details

Means of Verification: Informe con revisión de los cuestionarios del CNA y del CEE.
Observations: Indicador Pro-Género Atributo: Relevancia Se refieren a los censos CNA y CEE, a partir de la introducción de preguntas específicas, en la boleta censal, sobre: (i) la tenencia y 
derechos formales de tierra, y toma de decisiones en la explotación agropecuaria en el CNA; y (ii) la propiedad y toma de decisiones en establecimientos económicos en el CEE.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2027

1.4 Censos que incluyan nuevas preguntas que permitan caracterizar la situación 
de las personas con discapacidad.

Censos 0 2020 P 1

A 1

Details

Means of Verification: Informe con revisión del cuestionario del CNPV.
Observations: Atributo: Relevancia Se refiere al CNPV en que se incluirán preguntas recomendadas por el Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2027

1.5 Tiempo transcurrido desde el fin del empadronamiento del CNPV y la fecha de 
publicación de los resultados definitivos nacionales y departamentales (por 
grupos de edad y por sexo).

Meses 12 2008 P 10

A 10

Details

Means of Verification: Publicación de datos en sitio web.
Observations: Línea de base: Censo de Población de 2007. La meta final se refiere al promedio regional.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2027

1.6 Tiempo transcurrido desde el fin del empadronamiento del CEE y la fecha de 
publicación de los resultados definitivos nacionales y departamentales.

Meses 20 2006 P 16

A 16

Details

Means of Verification: Informe de realización del CEE.
Observations: Línea de base: Censo Económico 2005.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2027

1.7 Tiempo transcurrido desde el fin del empadronamiento del CNA y la fecha de 
publicación de los resultados definitivos nacionales y departamentales.

Meses 24 2008 P 20

A 20

Details

Means of Verification: Informe de realización del CNA.
Observations: Línea de base: CNA 2007-2008.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2027

1.8 Tasa de omisión del CNPV. Porcentaje 5.7 2007 P 4.8

A 4.8

Details

Means of Verification: Informe de realización del CNPV. Resultados de la encuesta post censal.
Observations: El valor correspondiente a la meta (4,8%) fue el promedio de la ronda censal 2010 excluyendo los extremos de la distribución.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2027

1.9 Tasa general de no respuesta para la ENIGH. Porcentaje 4.8 2006 P 1.9

A 1.9

Details

Means of Verification: Informe final de la Encuesta.

Observations: Línea de base: ENIGH 2005-2006. La meta corresponde al promedio de la tasa de rechazo de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de los años 2019 y 2020.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2027

1.10 Índice del ODIN. Puntaje 41 2020 P 58

A 58

Details

Means of Verification: Informe del Measuring the Statistical Capacity of Nations del Open Data Watch.

Observations: ODIN “provides an assessment of the coverage and openness of official statistics” . La línea de base (41) se refiere al overall score en una escala de 1 a 100, en 2020. La meta 
sería alcanzar, al menos, el puntaje de Costa Rica en 2020.
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Fortalecer la institucionalidad de la DIGESTYC 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2027

2.0 Índice de Desempeño Estadístico (SPI) del Banco Mundial (BM). Índice 68.8 2020 P 78.7

A 78.7

Details

Means of Verification: SPI 2026.

Observations: Se refiere al nuevo SPI del BM . La meta es el promedio de los cinco países (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México) con mejores índices en la región.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2027

2.3 Agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los 
instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios 
públicos.

Número 0 2020 P 1

A 1

Details

Means of Verification: Informes semestrales de avance e informe final aprobados por el Banco.

Observations: La agencia gubernamental se refiere a la DIGESTYC. Este indicador contribuye al Marco de Resultados Corporativo.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1: Apoyo a la generación de estadísticas con calidad
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2027 EOP 2027

1.01
Documentos de planificación y organización censal y encuesta preparados: (i) CNPV; (ii) CNA; (iii) CEE; y (iv) 
ENIGH.

Documentos P 4 300,000

P (a) 4 300,000

A - -

1.02
Base de datos cartográfica actualizada y digitalizada para los operativos censales y de encuestas. Base cartográfica P 1 4,718,350

P (a) 1 4,718,350

A - -

1.03
Censos pilotos ejecutados. Censos pilotos P 3 124,624

P (a) 3 124,624

A - -

1.04
Campañas de publicidad y sensibilización censal desarrolladas. campañas P 3 1,200,000

P (a) 3 1,200,000

A - -

1.05
Operativo de campo para el CNPV desarrollado. Operativo P 1 13,402,083

P (a) 1 13,402,083

A - -

1.06
Base de datos del CNPV; procesada. base de datos P 1 6,890,942

P (a) 1 6,890,942

A - -

1.07
Operativo de campo para el CNA desarrollado. Operativo P 1 5,367,255

P (a) 1 5,367,255

A - -

1.08
Operativo de campo para el CEE desarrollado. Operativo P 1 3,614,836

P (a) 1 3,614,836

A - -

1.09
Directorio de establecimientos económicos desarrollado. Directorio P 1 327,500

P (a) 1 327,500

A - -

1.10
Operativo de campo para la ENIGH desarrollado. Operativo P 1 1,461,800

P (a) 1 1,461,800

A - -

1.11
Base de datos de la ENIGH difundida. base de datos P 1 12,000

P (a) 1 12,000

A - -

1.12
Marcos muestrales maestros de viviendas; áreas agropecuarias; y establecimientos económicos 
actualizados.

Marco muestral P 3 210,176

P (a) 3 210,176

A - -

1.13
Información estadística de los censos CNPV; CNA; y CEE difundidas. Documentos P 3 645,500

P (a) 3 645,500

A - -

1.14
Documentación metodológica de los procesos censales desarrollada y publicada. Documentos P 3 15,000

P (a) 3 15,000

A - -

1.15
Evaluación de cobertura y calidad de la información censal desarrollada. Documentos P 1 905,815

P (a) 1 905,815

A - -
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Component Nbr.  2  Componente 2: Fortalecimiento técnico e institucional de la DIGESTYC
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2027 EOP 2027

2.01
Metodologías para el aprovechamiento estadístico de registros administrativos estandarizadas. Metodologías P 3 45,000

P (a) 3 45,000

A - -

2.02
Plataforma informática desarrollada. Plataforma P 1 450,000

P (a) 1 450,000

A - -

2.03
Sitio de internet de la DIGESTYC mejorado. Sitio de internet P 1 520,000

P (a) 1 520,000

A - -

2.04
Páginas web de los gobiernos municipales desarrolladas. Páginas web P 10 280,000

P (a) 10 280,000

A - -

2.05
Cursos de capacitación desarrollados. cursos P 9 570,000

P (a) 9 570,000

A - -

2.06
Monografías temáticas a partir de las informaciones censales producidas. Documentos P 4 270,000

P (a) 4 270,000

A - -

2.07
Estrategia de ciberseguridad desarrollada. Documento P 1 550,000

P (a) 1 550,000

A - -

Other Cost
Administración P 2,119,119

P (a) 2,119,119

A 0

Total Cost
Total Cost P 44,000,000

P (a) 44,000,000

A 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Planning

Response Actions

1.1

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Human Resources

Response Actions

2.1

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Social Environment

Response Actions

3.1

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Political Environment

Response Actions

4.1

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Legal aspects and public processes
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